

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	PEREIRA, 11 DE JULIO DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-38 (PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA.”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA.”
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOSCIENTOS TREINTA SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$236.111.976,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSULTEC S.A.S</b> REPRESENTADO POR: ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO IDENTIFICADO CON CC NO. 10.104.180, EXPEDIDA EN PEREIRA
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA OBRA.</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I:</b>	11/07/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN I:</b>	25/07/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. EC-100024062** del 12 de abril del 2022; expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL, identificado con NIT. 860.037.013-6** y aprobada el día 21 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. EC-100004560** del 12 de abril del 2022, expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL, identificado con NIT. 860.037.013-6** aprobada el día

21 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-38 (PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, el día 11 del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día 25 del mes julio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



**ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO**  
Representante Legal  
**CONSULTEC S.A.S**



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**

**LUIS ALBERTO PERDOMO LARA**  
Supervisor  
**FINDETER**

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito