

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	"LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI."
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022)
DESCRIPCIÓN ETAPA A TERMINAR:	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
INTERVENTOR	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS NIT 890.115.120-1 REPRESENTADO LEGALMENTE CARLOS MARIO ROLON AMAYA CC No. 72.180.533.
SUPERVISOR	CRISTIAN BULA PEÑA
PLAZO INICIAL ETAPA 1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL ETAPA 1	<TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES > \$37.864.134
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	20/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	5/05/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N.A	N.A
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A		
ADICIONES	Adición No 1	N.A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A		

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA 1	
PLAZO EJECUTADO	15 DIAS
VALOR FINAL FASE O ETAPA	\$37.864.134
FECHA DE TERMINACIÓN	5/05/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **Etapa 1**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No **1**, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **cinco (5)** días del mes de **mayo** del año **2022**.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR




Firma

CARLOS MARIO ROLON AMAYA

REPRESENTANTE LEGAL

**En representación INGECO INGENIERIA
DE CONSTRUCCIONES S.A.S**




Firma

CRISTIAN YESID BULA PEÑA

SUPERVISOR

En representación FINDETER

FIDUCIARIA



Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA

REPRESENTANTE LEGAL

**En representación BBVA ASSET MANAGEMENT S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor