

|                                                                                                                      |                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Banca de Desarrollo Territorial | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 1

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                              | INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                           | <i>“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.”</i>                                                             |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>                           | 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b> | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI                                                                                                                                                                                     |
| <b>INTERVENTOR</b>                                   | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS REPRESENTADO LEGALMENTE POR CARLOS MARIO ROLON AMAYA IDENTIFICADO CON CC NO. 72.180.533.                                                                                                                                                                             |
| <b>SUPERVISOR</b>                                    | CRISTIAN YESID BULA PEÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PLAZO</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: SEIS (6) MESES.</li> </ul> |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>                        | DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$288.624.504,00) M/CTE                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE INICIO ETAPA I</b>                       | 20/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>                                   | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO                                                                                |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                             | <TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES > \$37.864.134 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | 05/05/2022                                                                                                 |

Una vez verificados los productos o servicios objeto del “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.” ETAPA I, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **CINCO (05)** del mes de MAYO del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Findeter</b><br/>Banca de Desarrollo Territorial</p> | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

En consecuencia el objeto del “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.” ETAPA I, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

| ítem | Descripción                                                                                                                     | Unidad    | Cantidad final ejecutada |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1    | Estudio normativo, urbanístico y legal.                                                                                         | 1         | 1                        |
| 2    | Estudio de suelos.                                                                                                              | 1         | 1                        |
| 3    | Estudio topográfico                                                                                                             | 1         | 1                        |
| 4    | Diseños arquitectónicos.                                                                                                        | 1         | 1                        |
| 5    | Diseños estructurales.                                                                                                          | 1         | 1                        |
| 6    | Diseño de Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas                                                                     | 1         | 1                        |
| 7    | Diseño eléctrico y voz y datos                                                                                                  | 1         | 1                        |
| 8    | Presupuesto detallado                                                                                                           | 1         | 1                        |
| 9    | Revisión del estado de las Licencias, permisos, autorizaciones o documentos de disponibilidad de servicios públicos requeridos. | 1         | 1                        |
| 10   | Informes parciales e informe consolidado de la revisión de estudios y diseños en cada uno de los componentes del proyecto       | 1         | 1                        |
| 11   | Plan de gestión social y reputacional                                                                                           | No aplica | No aplica                |


Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *MINISTERIO DEL DEPORTE*.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **CINCO (05)** días del mes de **MAYO** del año **2022**.

#### QUIEN ENTREGA

  
**Firma**  
**CARLOS MARIO ROLON AMAYA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**INGECO INGENIERIA DE**  
**CONSTRUCCIONES SAS**

#### QUIEN RECIBE

  
**Firma**  
**CRISTIAN YESID BULA PEÑA**  
SUPERVISOR  
**FINDETER**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor