

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 2
Fecha de aprobación:
11-Mar-2021

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: 2

OTRO ☐


LUGAR Y FECHA	BOGOTA, MAYO 6 DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.”
NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$288.624.504,00) M/CTE
INTERVENTOR	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS REPRESENTADO LEGALMENTE POR CARLOS MARIO ROLON AMAYA IDENTIFICADO CON CC NO. 72.180.533.
PLAZO	• PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: SEIS (6) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA II:	06/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN II:	05/11/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etap 2 – INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 320- 45-994000014263**; expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT. 860.524.654-6** y aprobada el día 18 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No 320-74-994000011960** expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT. 860.524.654-6** aprobada el día 18 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etap 2 – INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI**, el día 06 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 5 del mes noviembre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR




CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal
**INGECO INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS**

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
Supervisor
FINDETER

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-------------------------	---

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito