

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
 OTRO


LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 20 DE MAYO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (\$169.663.810,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar
INTERVENTOR	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C. 79.552.205 de Bogotá
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ETAPA 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO ETAPA I	20/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	03/06/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 21-45-101367864**: expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** y aprobada el día 27 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 21-40-101186169** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6** aprobada el día 27 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, el día 20 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 3 del mes junio del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR



DONAL BOGOTA BAUTISTA
Representante Legal
INTERVENTORÍA

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

Luis Alberto Perdomo Lara
LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor
FINDETER