

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE O ETAPA ☒
No. Fase / Etapa: 1

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 26 DE MAYO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-48 (PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META”
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 89.252.136,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASA Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR
INTERVENTOR	BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.049.625.075
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS. PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: CINCO (05) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	26/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	09/06/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 390-45-994000013347 anexos 0 y 1** expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6** y aprobada el día 23 del mes de mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 390 -74 - 994000011494** expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6** y aprobada el día 23 del mes de mayo del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-48 (PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 26 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 09 del mes junio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

Luis Alberto Perdomo Lara
LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor
FINDETER



MYRIAM BALMASEDA PUPO
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito