

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
 OTRO

LUGAR Y FECHA	MEDELLÍN, 28 DE JUNIO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-54 (PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA”
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO UN PESOS (\$ 303.723.101,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASA Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR
INTERVENTOR	ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS REPRESENTANTE: JAIDER E SEPÚLVEDA GARCÍA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 71.661.365
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES Y (15) DÍAS • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (8) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	28/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	13/07/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 65-45-101075280:** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** y aprobada el día 27 del


mes de mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 65-40-101064970** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6** aprobada el día 27 del mes de mayo del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-54 (PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 28 del mes junio del año 2022, el cual debe concluir el día 13 del mes julio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



JAIDER E SEPÚLVEDA GARCÍA
Representante Legal
**ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y
PROYECTOS SAS**

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**

LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor
FINDETER