

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:**   1    
  
**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, 17 DE JUNIO DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	N°. 3-1-102452-COI-1364-60 (PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	“CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA”
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE MONTELIBANO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$888.599.578,00) M/CTE.”, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASA Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR</b>
<b>INTERVENTOR</b>	UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES MONTELIBANO 2022 REPRESENTANTE: CRISTOBAL MESA GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 73.583.530  CONFORMACIÓN: COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. - CINCO S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES, NIT. 900.845.211-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.836.285, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.  CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. – CMAA S.A.S., NIT. 900.224.274-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR CRISTOBAL MESA GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 73.583.530, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.


<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> QUINCE (15) MESES,</li><li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> UN (1) MES</li><li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> CATORCE (14) MESES</li></ul>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I:</b>	17/06/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN I:</b>	17/07/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 11-45-101113801**: expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** y aprobada el día 27 del mes de mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 11-40-101047322** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6** aprobada el día 10 del mes de mayo del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría N°. 3-1-102452-COI-1364-60 (PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022)

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, el día 17 del mes de junio del año 2022, el cual debe concluir el día 17 del mes julio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR




**CRISTOBAL MESA GONZALEZ**  
Representante Legal  
**UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES**  
**MONTELIBANO 2022**

CONTRATANTE



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO**  
**MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**



**CRISTIAN YESID BULA PEÑA**  
Supervisor **FINDETER**

Fe de Erratas: Se aclara que la fecha de aprobación de las garantías fue el 06 de junio de 2022.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito