

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO:	<i>Nº. 3-1-102452-COI-1364-60 (PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	<i>INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA</i>
CONTRATISTA:	<p><i>UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES MONTELIBANO 2022</i> <i>REPRESENTANTE:</i> <i>CRISTOBAL MESA GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 73.583.530</i></p> <p><i>CONFORMACIÓN:</i></p> <p><i>COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. - CINCO S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES</i> <i>NIT. 900.845.211-9</i> <i>REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.836.285, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.</i></p> <p><i>CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. – CMAA S.A.S.</i> <i>NIT. 900.224.274-8</i> <i>REPRESENTADA LEGALMENTE POR CRISTOBAL MESA GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 73.583.530, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.</i></p>
SUPERVISOR:	<i>CRISTIAN YESID BULA PEÑA</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, ETAPA I Y ETAPA II	<i>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) MESES, PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: UN (1) MES PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: CATORCE (14) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO	<i>OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$888.599.578,00) M/CTE.”, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASA Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR</i>
FECHA DE INICIO ETAPA I:	<i>17/06/2022</i>

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I:	17/07/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 16/07/2022	<i>Hasta</i> 30/07/2022
	Prórroga a la suspensión No. 1	31/07/2022	14/08/2022
	Reinicio No.1	15/08/2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	30 días calendario		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		
ADICIONES:	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N/A		


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** No.1 de la ETAPA 1 – Revisión de estudios y diseños, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No.1 suscrita el **16 de julio de 2022** y el acta de prórroga a la suspensión No.1 el **29 de julio de 2022**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio de la ETAPA 1 – Revisión de Estudios y Diseños y se define como nueva fecha de terminación el **dieciséis (16) días del mes de agosto del año 2022**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO No.1**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **doce (12) días del mes de agosto** del año **2022**.

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y

INTERVENTOR



CRISTOBAL MESA GONZALEZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES MONTELIBANO 2022

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**

SUPERVISOR



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
SUPERVISOR FINDETER

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor