

CONTRATO PROYECTO FASE ETAPA O No. Fase / Etapa: Estudios y diseños

OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 01 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-68 (PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA.”
NOMBRE DEL PROYECTO	“CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MARSELLA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS (\$392.804.613,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERNOGAL REPRESENTANTE: JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.882.815 CONFORMACIÓN: 1. INTERSA S.A., NIT. 860.450.644-3, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ISABEL VICTORIA LEÓN REYES, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 39.778.286, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%. 2. NOGAALL S.A.S., NIT. 830.090.010-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.882.815, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%

PLAZO	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	01/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	15/08/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. M-100171096**: expedida por la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, NIT: **860.037.013-6** y aprobada el día 28 del mes de julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. M100034442** expedida por la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** NIT: **860.037.013-6** aprobada el día 28 del mes de julio del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría 3-1-102452-COI-1364-68 (PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022)

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 01 del mes Agosto del año 2022, el cual debe concluir el día 15 del mes Agosto del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE

**JORGE HERNANDO BELTRÁN
CATUMBA**

Representante Legal

CONSORCIO INTERNOGAL

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal

**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**

LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor
FINDETER

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito