

# CONSORCIO ARM 183

---

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

**OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA  
LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y  
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL  
BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE  
BUCARAMANGA, SANTANDER”**

**PROPONENTE: CONSORCIO ARM 183**

**REPRESENTANTE LEGAL:  
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ  
Dirección: Cra 38ª # 25 - 58  
Bogotá- Colombia  
Teléfono: 6017170374  
E-MAIL: licitacionesrym@gmail.com**

**SOBRE No. 1  
PROPUESTA TECNICA**

# CONSORCIO ARM 183



## REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO





# **CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA**



**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Bogotá 16 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la" **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de

- inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
  9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
  10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
  11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
  12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
  13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
  14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. **N/A**
  15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. **N/A**
  16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación
  17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
    - a- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
    - b- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
    - c- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO ARM 183**  
 Representante Legal: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**  
 Documento de identidad: **19.275.138 expedida en Bogotá**  
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**  
 Representante Legal suplente: **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**  
 Documento de identidad: **76.325.534 expedida en Popayán**  
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.


Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **Carrera 38ª #25-58**  
 Ciudad: **Bogotá D.C**  
 Teléfono(s): **601 7170374**  
 Teléfono Móvil: **3153386906**  
 Correo Electrónico: **licitacionesrym@gmail.com.**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:



Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**  
 Proponente: **CONSORCIO ARM 183**  
 C.C. **19.275.138 de Bogotá D.C**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**GEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO: **19.275.138**

**GOMEZ GOMEZ**

APELLIDOS  
**CESAR EDUARDO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1956**

**FUSAGASUGA**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**      **O+**      **M**

ESTATURA      G. S. RH      SEXO

**19-AGO-1976 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*  
**REGISTRADOR NACIONAL**  
**CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES**



A-1500150-00184486-M-0019275138-20091009      0016991636A 1      1210105345

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria  
y Arquitectura



MATRICULA No. **2520218992CND**  
**Ingeniero Civil**  
APELLIDOS  
**Gomez Gomez**  
NOMBRES  
**Cesar Eduardo**  
C. C. **19.275.138**  
UNIVERSIDAD  
**La Gran Colombia**



Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19275138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-18992 desde el 15 de Agosto de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 662.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22700934D586E

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

N.I.T. : 830028126 2

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00767585 DEL 26 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 6,439,206,011

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

DIRECCION COMERCIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002623	1997/04/24	NOTARIA 21	1997/05/23	00586055	
0005994	1998/10/29	NOTARIA 21	1998/12/07	00659428	
0004584	1999/11/04	NOTARIA 21	1999/11/25	00705264	
12	2011/12/26	JUNTA DE SOCIOS	2012/06/12	01641645	
18	2012/06/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/07/19	01651959	
19	2012/12/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/03/11	01713054	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. ES EL OBJETO DE LA PRESENTE SOCIEDAD ES LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, LA MINERÍA, LA ECOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA, EN TODAS SUS ESPECIALIZACIONES PRIMORDIALMENTE EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO, CONSULTORÍA, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, URBANISMO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN DESARROLLO DE SUS OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EXPEDIR , SUSCRIBIR, NEGOCIAR, CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; TENER, APROVECHAR Y ENAJENAR DERECHOS SOBRE MARCAS (SIC) Y PATENTES PRIVILEGIOS Y DEMÁS INTANGIBLES; RECIBIR DONACIONES Y SUCEDER DE ACUERDO CON LAS LEYES; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍA REALES O PERSONALES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS Y CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS; PACTAR LLEVAR O TENER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; CELEBRAR CONVENIOS SOCIALES DE SOCIEDAD, DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS COMPRENDIDOS DE SUS OBJETOS O PARA OBTENER SERVICIOS QUE LE PERMITAN PROCURARLO O DESARROLLARLO; ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR O ENAJENAR CUALQUIER COMERCIALES INDEPENDIENTES DE SUS OBJETO; AGRUPAR DENTRO DE DIRECTORIOS ESPECIALES DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, GEÓLOGOS, TOPÓGRAFOS Y CADENEROS A PROFESIONALES U ESPECIALISTAS EN ESTAS ÁREAS. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN Y EJERCICIO DE SUS OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE O INDISPENSABLE PARA ELLO, A LA SOCIEDAD LE ESTÁ PROHIBIDO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22700934D586E**

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO A FAVOR DE AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES A QUIENES EXPRESAMENTE CONFIERA AUTORIZACIÓN LA ASAMBLEA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$700,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 700.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

## CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD.

## CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

## CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES, ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGU7N EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEV, EN LOS PRESENTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22700934D586E**

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 3 DE 3

\* \* \* \* \*

ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01932825 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL MEDINA ACERO MARCELA PATRICIA	C.C. 000000053009097

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 20 DE OCTUBRE DE 2021  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE MAYO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

#### TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,486,195,497

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO  
- CIIU : 7112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,500

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO




REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**76325534**

NUMERO

**PERAFAN GIL**  
 APELLIDOS

**ANDRES FELIPE**  
 NOMBRES

*Andrés Felipe Perafán Gil*  
 FIRMA

INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **16-FEB-1977**

**POPAYAN**  
 (CAUCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**09-MAR-1995 POPAYAN**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 IVAN DUQUE ESCOBAR




A-1100100-70078007-M-0076325534-20001010      12299 00280A 02 083781773

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 1920276432CAU  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 1999-03-23  
APELLIDOS  
PERAFAN GIL  
NOMBRES  
ANDRES FELIPE  
C.C. 76.325.534  
UNIV. DEL CAUCA



*Andres Perafan Gil*  
Profesional en Consejo



# **CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL**





**INTEGRACIÓN CONSORCIO**

Nosotros: **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Popayán**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **76.325.534 Expedida en Popayán**, actuando en nombre propio como **PERSONA NATURAL**, y **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.275.138 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS** con Nit. **830.028.126-2**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO ARM 183**, para participar en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022** que tiene por objeto **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”** conforme las siguientes clausulas:

**Integrantes del Consorcio:**

- Nombre: **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**  
 C.C. **76.325.534 de Popayán**  
 Nombre: **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS**  
 NIT. **830.028.126-2**

**Aportes:** Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

<b>Integrante</b>	<b>% de Participación Consorcio</b>
ANDRES FELIPE PERAFAN GIL	40%
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS	60%

**Duración:** Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

**Compromisos:** Al conformar el consorcio para participar en la convocatoria, sus integrantes se comprometen a:

- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con: **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**





3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de: **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**
6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación y un año más.
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación de la presente convocatoria.
8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.
9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.
10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante: **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** la autoridad correspondiente.
11. Manifestamos clara y expresamente que quienes integran el consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

**Organización interna del Consorcio:**

Se designa como Representante del presente **CONSORCIO** al Señor **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con cédula de Ciudadanía No **19.275.138 expedida en Bogotá**, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para actuar en nombre y representación del **CONSORCIO**, contratar, comprometer, negociar, suscribir, ejecutar y liquidar el contrato que se derive del presente proceso. Igualmente se nombra como representante suplente de **CONSORCIO** al señor **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **76.325.534 expedida en Popayán**.


**La sede del Consorcio es:** CARRERA 38 A 25-58 – Bogotá D.C.  
**Correo electrónico:** [licitacionesrym@gmail.com](mailto:licitacionesrym@gmail.com)  
**Teléfono:** 6017170374 – 315 3386906




Para constancia se firma el presente documento en Bogotá, a los **quince (15)** días del mes de **diciembre** del año **2022**.



**ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**  
C.C. 76.325.534 expedida en  
Popayán



**CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**  
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá  
Representante Legal  
**R&M CONSTRUCCIONES E  
INTERVENTORÍAS SAS**



**CESAR EDUARDO GÓMEZ  
GÓMEZ**  
C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá  
Representante Legal  
**CONSORCIO ARM 183**



**ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**  
C.C. 76.325.534 expedida en Popayán  
Representante Legal suplente  
**CONSORCIO ARM 183**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22700934D586E

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

N.I.T. : 830028126 2

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00767585 DEL 26 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 6,439,206,011

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

DIRECCION COMERCIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002623	1997/04/24	NOTARIA 21	1997/05/23	00586055	
0005994	1998/10/29	NOTARIA 21	1998/12/07	00659428	
0004584	1999/11/04	NOTARIA 21	1999/11/25	00705264	
12	2011/12/26	JUNTA DE SOCIOS	2012/06/12	01641645	
18	2012/06/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/07/19	01651959	
19	2012/12/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/03/11	01713054	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. ES EL OBJETO DE LA PRESENTE SOCIEDAD ES LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, LA MINERÍA, LA ECOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA, EN TODAS SUS ESPECIALIZACIONES PRIMORDIALMENTE EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO, CONSULTORÍA, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, URBANISMO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN DESARROLLO DE SUS OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EXPEDIR , SUSCRIBIR, NEGOCIAR, CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; TENER, APROVECHAR Y ENAJENAR DERECHOS SOBRE MARCAS (SIC) Y PATENTES PRIVILEGIOS Y DEMÁS INTANGIBLES; RECIBIR DONACIONES Y SUCEDER DE ACUERDO CON LAS LEYES; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍA REALES O PERSONALES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS Y CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS; PACTAR LLEVAR O TENER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; CELEBRAR CONVENIOS SOCIALES DE SOCIEDAD, DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS COMPRENDIDOS DE SUS OBJETOS O PARA OBTENER SERVICIOS QUE LE PERMITAN PROCURARLO O DESARROLLARLO; ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR O ENAJENAR CUALQUIER COMERCIALES INDEPENDIENTES DE SUS OBJETO; AGRUPAR DENTRO DE DIRECTORIOS ESPECIALES DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, GEÓLOGOS, TOPÓGRAFOS Y CADENEROS A PROFESIONALES U ESPECIALISTAS EN ESTAS ÁREAS. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN Y EJERCICIO DE SUS OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE O INDISPENSABLE PARA ELLO, A LA SOCIEDAD LE ESTÁ PROHIBIDO





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22700934D586E**

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO A FAVOR DE AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES A QUIENES EXPRESAMENTE CONFIERA AUTORIZACIÓN LA ASAMBLEA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$700,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 700.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

## CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD.

## CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

## CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES, ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGU7N EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEV, EN LOS PRESENTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22700934D586E**

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 3 DE 3

\* \* \* \* \*

ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01932825 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL MEDINA ACERO MARCELA PATRICIA	C.C. 000000053009097

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 20 DE OCTUBRE DE 2021  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE MAYO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

#### TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,486,195,497

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO  
- CIIU : 7112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,500

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

  
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**GEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO: **19.275.138**

**GOMEZ GOMEZ**

APELLIDOS  
**CESAR EDUARDO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1956**

**FUSAGASUGA**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**      **O+**      **M**

ESTATURA      G. S. RH      SEXO

**19-AGO-1976 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*  
**REGISTRADOR NACIONAL**  
**CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES**



A-1500150-00184486-M-0019275138-20091009      0016991636A 1      1210105345

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. **2520218992CND**  
**Ingeniero Civil**  
APELLIDOS  
**Gomez Gomez**  
NOMBRES  
**Cesar Eduardo**  
C. C. **19.275.138**  
UNIVERSIDAD  
**La Gran Colombia**



Presidente del Consejo


REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**76325534**

NUMERO

**PERAFAN GIL**  
 APELLIDOS

**ANDRES FELIPE**  
 NOMBRES

*Andrés Felipe Perafán Gil*  
 FIRMA

INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **16-FEB-1977**

**POPAYAN**  
 (CAUCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**09-MAR-1995 POPAYAN**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 IVAN DUQUE ESCOBAR




A-1100100-70078007-M-0076325534-20001010      12299 00280A 02 083781773

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 1920276432CAU  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 1999-03-23  
APELLIDOS  
PERAFAN GIL  
NOMBRES  
ANDRES FELIPE  
C.C. 76.325.534  
UNIV. DEL CAUCA



*Andres Perafan Gil*  
Profesional en Consejo





**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD  
FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA**



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de diciembre de 2022, a las 10:58:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	76325534
Código de Verificación	76325534221215105859

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de diciembre de 2022, a las 10:57:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19275138
Código de Verificación	19275138221215105734

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de diciembre de 2022, a las 10:58:11, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8300281262
Código de Verificación	8300281262221215105811

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB





# **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 211500253



WEB  
11:02:37  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDRES FELIPE PERAFAN GIL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76325534:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 211500047



WEB

11:01:21

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19275138:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 211500316



WEB

11:03:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S identificado(a) con NIT número 8300281262:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.





**CONSTANCIA ANTECEDENTES  
JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA  
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS  
CORRECTIVAS - RNMC**





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2022 11:35:20 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **76325534** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48637033** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)
[🖨️ Imprimir](#)

Información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2022 11:34:10 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19275138** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48636847** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Búsqueda](#)
[Imprimir](#)

Información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:32:18 AM horas del 15/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19275138**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:33:09 AM horas del 15/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **76325534**

Apellidos y Nombres: **PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





# **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.**





No. PÓLIZA	CBC-100041370	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270105564	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ CHAPINERO
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 16/12/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 20/04/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ARM 183	No. DOC. IDENTIDAD	76.325.534
DIRECCIÓN	CR 10A IN 35 OF 201	TELÉFONO	8200648
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 NO 72 21 P 6	TELÉFONO	6230311
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 NO 72 21 P 6	TELÉFONO	6230311

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO CONVOCATORIA NO. PAF - ATMINDEPORTE - I - 183 - 2022, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - PERAFAN GIL ANDRES FELIPE - CC: 76325534 (PART. 40,0 %)  
INTEGRANTE 2 - R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - NIT: 830028126-2 (PART. 60,0 %)  
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ARM 183 )  
CÓDIGO ASEGURADO 6772548

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 16/12/2022	24:00 Horas Del 20/04/2023	29.061.755,00	45.000,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			\$ 29.061.755,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	45.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	45.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	9.500,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>59.500,00</b>

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/12/2022
------------------	---

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

*[Firma Tomador]*

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
 TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO)

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
**EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**  
**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D00I**

<b>No. PÓLIZA</b>	CBC-100041370	<b>No. ANEXO</b>	0	<b>No. CERTIFICADO</b>	270105564	<b>No. RIESGO</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>		<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	15/12/2022	<b>SUC. EXPEDIDORA</b>	CEN BOGOTA CHAPINERO		
<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE</b>	<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA</b>			
00:00 Horas Del	16/12/2022	24:00 Horas Del	20/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.





VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**tu compañía siempre**

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

## **CONDICIÓN SEGUNDA.**

### **1. SUMA ASEGURADA.**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

### **2. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.



8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

**CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.**

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

**CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.**

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.**

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.**


LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

**CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

**CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.**

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



**EL TOMADOR**



**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS  
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.**

8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBC-100041370 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO ARM 183 Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER , expedida por la Compañía en 15/12/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los 15 días del mes DICIEMBRE del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

# CONSORCIO ARM 183



## **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE**



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario 14828347419



(415)7707212489984(8020) 000001482834741 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 6 3 2 5 5 3 4 | 6. DV 3 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Popayán | 14. Buzón electrónico 1 7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida | 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 26. Número de Identificación 7 6 3 2 5 5 3 4 | 27. Fecha expedición 1 9 9 5, 0 3, 0 9

Lugar de expedición COLOMBIA | 28. País 1 6 9 | 29. Departamento Cauca | 30. Ciudad/Municipio Popayán | 0 0 1

31. Primer apellido PERAFAN | 32. Segundo apellido GIL | 33. Primer nombre ANDRES | 34. Otros nombres FÉLIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Cauca | 40. Ciudad/Municipio Popayán | 0 0 1

41. Dirección principal CR 10 A 1 N 35 OF 201

42. Correo electrónico afeliperafan@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1 6 0 2 8 2 0 0 6 4 8 | 45. Teléfono 2 3 2 0 6 8 2 2 1 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
7 1 1 2	2 0 0 0, 0 4, 0 5	6 8 1 0	2 0 1 0, 0 3, 0 1	4 3 9 0	4	1 1 1	2 1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario


14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 05 - 16 / 14 : 51: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:


984. Nombre PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14828347419



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 6 3 2 5 5 3 4 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Popayán

14. Buzón electrónico

1 7

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza


63. Formas asociativas


64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros


65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 3 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-


## Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14828347419



(415)7707212489984(8020) 000001482834741 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV


12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Popayán

14. Buzón electrónico

1 7

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 5 3 2 6 5		4 6 2 1 3 T
	152. Primer apellido MORENO	153. Segundo apellido ARBOLEDA	154. Primer nombre BETTY	155. Otros nombres AIDE
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 0 0 0 4 0 5				






2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14731513626



(415)7707212489984(8020) 000001473151362 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 2 8 1 2 6

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 38 A 25 58

42. Correo electrónico

CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

2 6 9 7 9 2 7

45. Teléfono 2

3 1 8 3 4 3 6 2 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

1 9 9 7, 0 2, 2 5

7 1 2 0

2 0 1 2, 1 0, 0 5

4 1 1 2, 4 3 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 19 / 19 : 17: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado




**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS  
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**





La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**  
C.C. 76.325.534 expedida en Popayán



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del  
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

**CERTIFICA QUE:**

**ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **76.325.534**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Septiembre del 2022.

Cordialmente,

---

Gerencia de Clientes



**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**POSITIVA**  
**Compañía de Seguros S.A.**  
**N.I.T 860.011.153-6**

**CERTIFICA**

Verificada la base de datos, el empleador: ANDRES FELIPE PERAFAN identificado con Nit - 76325534 se encuentra afiliado en POSITIVA Compañía de Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO desde el 29/04/2008 y su actividad económica principal es 5452201 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL con clase de riesgo 5.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: [www.positivaenlinea.gov.co](http://www.positivaenlinea.gov.co) y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202201019139401.

Dada en Bogotá, a los 7 días del mes de septiembre de 2022

Cordialmente


**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**  
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**




En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**  
C.C. 19.275.138 de Bogotá  
Representante Legal  
R&M Construcciones e Interventorías S.A.S.



**MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO**  
C.C N°: 53.009.097 de Bogotá  
En Calidad de: Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional N°: 176803 – T





República de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**176803-T**

MARCELA PATRICIA  
 MEDINA ACERO  
 C.C. 53009097

RESOLUCION INSCRIPCION 132  
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 11/04/2013

PRESIDENTE

*Luis Eduardo Forero Vargas*  
**LUIS EDUARDO FORERO VARGAS** 188204



*[Handwritten Signature]*

105368

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idecs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

B 9 3 3 2 1 4 2 B 8 E 1 2 2 E B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53009097 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 176803-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# CONSORCIO ARM 183




## REQUERIMIENTO TITULACIÓN.



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 1920276432CAU  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 1999-03-23  
APELLIDOS  
PERAFAN GIL  
NOMBRES  
ANDRES FELIPE  
C.C. 76.325.534  
UNIV. DEL CAUCA



*Andres Perafan Gil*  
Profesional en Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ANDRES FELIPE PERAFAN GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 76325534, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-76432 desde el 23 de Marzo de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1527.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado


El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. **2520218992CND**  
**Ingeniero Civil**  
APELLIDOS  
**Gomez Gomez**  
NOMBRES  
**Cesar Eduardo**  
C. C. **19.275.138**  
UNIVERSIDAD  
**La Gran Colombia**



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19275138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-18992 desde el 15 de Agosto de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 662.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## CONSORCIO ARM 183



# **CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)**





12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	COMPRESORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	COMPRESORES DE EMULSIÓN
12	16	30	00	RECETAS PARA QUITAR BARRO
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	40	00	BACTERICIDAS
12	16	41	00	IN SITU
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BICO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	23	00	INGENIEROS DE SERVICIO DE MINERÍA SUPERVIANE
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	14	15	00	BOMBAS DE BARENAS HACIA ABAJO
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR

22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRUAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE RAMICA Y SIMILARES
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTAMAMIENTO
23	13	17	00	EQUIPO DEL CABINING
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM IENTO Y SUJECCIÓN
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	18	15	00	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
23	27	14	00	MAQUINAS SOLDADORAS
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	28	15	00	MAQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23	29	18	00	HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	15	15	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
25	10	15	00	VEHICULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES

25	10	19	00	VEHICULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONES ELÉCTRICAS
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
25	12	17	00	SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	15	00	MOTORES
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMÁTICO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC IÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGANZADO Y FUNZONE S
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFIAR
27	11	17	00	LLAVES INGLÉSAS Y GUIAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

27	11	19	00	HERRAMIENTAS GROSAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICU LTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE MINERÍA Y EXPLORACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA AFALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISION
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HERMÉTICOS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOVA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PLOFAJE
30	10	29	00	PLAQUES
30	10	31	00	CABLES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30	10	38	00	FERRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILLERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	17	00	ADUELOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CHAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

30	15	20	00	CERCADO
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	ERBISTERIA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERIA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MIRROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CHUBASQUEROS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G RIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE RMORES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS

30	11	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TREBUJAS, GRAD
30	12	16	00	AS Y ESCALERA
30	12	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
30	12	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	12	26	00	INGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
30	12	27	00	INGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
30	12	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLAJES DE FUND
31	10	25	00	IONES PERMANENTES DE BAJA PRECISION
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSION
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRIFUGAS MECANIZADAS
31	12	22	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLAJES DE FUNDICIONES MAQU
31	14	17	00	MOLDEADOS POR INYECCION DE AIRE
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CAENAS
31	15	17	00	CABLE MECANICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECANICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES

31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNAS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARNABUELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHE
31	16	24	00	FUNADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	28	00	FERRETERIA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
31	37	11	00	LAURILLOS REFRACTARIOS
39	10	16	00	LAMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA

39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACION
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESOR
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
39	12	14	00	LANGUETAS DE CONEXION, CONECTADORES Y TERMI
39	12	15	00	COMPUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIO
39	12	17	00	PERFERIA ELECTRICA Y SIMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELÉCTR
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE
40	10	15	00	VENTILACION
40	10	16	00	CIRCULACION DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFERMERIA
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCION Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	20	00	CALDERAS
40	14	16	00	VALVULAS

40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACION
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ANGILOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLEMENTOS DE TUBERIA
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLEMENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS

40	17	52	00	DE CONEXION PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	TUBOS Y TUBERIAS PARA CABLE, IR
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICION Y COMPROBACION ELECTRICA
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACION PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTION DE LLAMADAS O ACCESORIO
43	22	33	00	CONECTIVIDAD DE REDES Y ARRAJON
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECIFICO DE LA EMPRESA
46	10	16	00	MUNICION
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	15	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50	10	17	00	FRUTOS SECOS
54	10	15	00	JOYERIA FINA
54	10	16	00	BISUTERIA
54	10	17	00	HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE JOYERIA
56	10	15	00	MUEBLES

56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERIA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI
56	12	17	00	MOBILIARIO PARA NIÑOS
56	12	17	00	MODULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACION
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
70	10	15	00	ESCALERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGIA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES

70   11   16   00	PLANTAS DE FLOR
70   11   17   00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   13   15   00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   15   18   00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   17   16   00	VIGILANCIA
70   17   17   00	RIEGO
70   17   18   00	SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00	FRASEACIÓN MINERA
71   10   16   00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71   10   17   00	EXTRACCIÓN
71   11   21   00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71   12   10   00	SERVICIOS DE BOMBAS CEMENTO
71   12   11   00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUADA
71   12   12   00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71   12   13   00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABajo
71   12   15   00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71   12   16   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71   12   17   00	SERVICIOS DE REGISTRO DE PERFORACIÓN PETROLERA
71   12   18   00	SERVICIOS DE ELAVCIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71   12   20   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71   12   23   00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO

71   12   25   00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71   12   27   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71   12   28   00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71   12   30   00	SERVICIOS INTEGRADOS
71   14   11   00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71   15   11   00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLIFERO
71   15   13   00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO
72   10   15   00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72   10   29   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72   10   33   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72   11   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72   11   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72   12   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BOGEGAS NUEVAS
72   12   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72   12   13   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72   12   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72   12   15   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72   14   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOFISTAS Y CARRETERAS
72   14   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO
72   14   12   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72   14   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FUNDACIONES Y OBRAS DE DESTIENCO

72   14   15   00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72   14   16   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72   15   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72   15   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
72   15   12   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y ENRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72   15   13   00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL PAREDADO
72   15   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72   15   15   00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72   15   16   00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72   15   17   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72   15   19   00	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y PAPISTERIA
72   15   20   00	SERVICIOS DE PAÑETO Y DRYWALL
72   15   21   00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72   15   22   00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOLICIONES
72   15   23   00	SERVICIOS DE CARPINTERIA
72   15   24   00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72   15   25   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FISSOS
72   15   26   00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LANTERNAS

72   15   27   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE COCINAS Y BAÑOS
72   15   28   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE BOGEGAS DE AGUA
72   15   29   00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACHERO ESTRUCTURAL
72   15   30   00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA LÉNTICAS Y RECREATIVAS
72   15   31   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72   15   32   00	SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72   15   33   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72   15   35   00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72   15   36   00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REVESTIMIENTO
72   15   37   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEaderos
72   15   39   00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72   15   40   00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIALES
72   15   41   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACORDA CIONAMIENTO
72   15   42   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE INSTRUMENTACIÓN
72   15   43   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72   15   44   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72   15   45   00	PRODUCCIÓN DE BLOQUES DE CEMENTO
73   11   15   00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73   11   16   00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73   12   15   00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FUNDICIÓN DE PETRÓLEO

73   12   16   00	TERMINACIÓN DE METALES
73   13   15   00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73   15   16   00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73   18   10   00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73   18   11   00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73   18   19   00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76   10   15   00	DESINFECCIÓN
76   11   15   00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76   11   16   00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77   10   15   00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77   10   16   00	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
77   10   17   00	SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77   10   18   00	ASESORIA AMBIENTAL
77   10   19   00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77   10   20   00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77   11   15   00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   15   00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77   12   16   00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77   13   15   00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO

77   13   16   00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77   13   17   00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78   10   15   00	TRANSPORTE DE CARGA AEREA
78   10   17   00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78   10   18   00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78   11   16   00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78   11   17   00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78   14   19   00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRÁNSITO
78   16   16   00	SERVICIOS DE PANELES Y PINTURA
78   18   17   00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS
80   10   15   00	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00	GERENCIA DE PROYECTOS
80   10   17   00	GERENCIA INDUSTRIAL
80   11   16   00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   12   16   00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80   12   17   00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80   13   18   00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80   14   16   00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80   15   15   00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80   15   16   00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80   16   15   00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80   16   16   00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81   10   15   00	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00	INGENIERIA MECÁNICA
81   10   17   00	INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934 PÁGINA 13 DE 742

Table with 3 columns: Code, Description, and Value. Rows include categories like INGENIERIA QUIMICA, INGENIERIA DE PETROLEOS Y GAS, INGENIERIA DE MINAS, INGENIERIA DE OCEANOS, INGENIERIA AERONAUTICA, INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRIC, INGENIERIA DE SERVICIOS, INGENIERIA DE DISEÑO Y INGENIERIA DE SISTEMA, INGENIERIA DE SOFTWARE O HARDWARE, PROGRAMADORES DE COMPUTADOR, SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACION MIS, SISTEMAS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE C, ANALISIS ECONOMICO, METODOLOGIA Y ANALISIS, CONTROL DE CALIDAD, MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS, PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION, ADMINISTRACION DE INSTALACIONES, CARTOGRAFIA, GEOLOGIA.

Table with 3 columns: Code, Description, and Value. Rows include categories like OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA, GEOFISICA, PUBLICIDAD IMPRESA, IMPRESION, PUBLICACION, ACHUCERUPO Y ALCANTARILLADO, SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA, COMUNICACIONES MOVILES, SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONUTADO Y CIRCUITO DE LINEA DEDICADA ALQUILADA, BIBLIOTECAS, SERVICIOS CONTABLES, SERVICIOS DE AUDITORIA, AGENCIAS DE CREDITO GOBERNAMENTAL, SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO, FENESIONES, FACILIDADES PARA ACAMPAR, PAQUETOS DE DIVERSIONES, CUERPOS POLITICOS, FUNCIONARIOS POLITICOS, CUERPOS Y PRACTICA LEGISLATIVA, PROGRAMAS DE REFUGIADOS, PLANIFICACION Y PROGRAMAS DE POLITICAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION.

Table with 3 columns: Code, Description, and Value. Rows include categories like SERVICIOS DE DIVERSIONES, CUERPOS POLITICOS, FUNCIONARIOS POLITICOS, CUERPOS Y PRACTICA LEGISLATIVA, PROGRAMAS DE REFUGIADOS, PLANIFICACION Y PROGRAMAS DE POLITICAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934 PÁGINA 14 DE 742

Table with 3 columns: Code, Description, and Value. Rows include categories like DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES, POBLACION, CULTURA, EMPLEO, DESARROLLO URBANO, ADMINISTRACION PUBLICA, FINANZAS PUBLICAS, LOYES RESIDENCIALES, LOYES COMERCIALES, LOYES INDUSTRIALES, LOYES DE TERRENOS GOBERNAMENTALES, VIAS DE TRAFICO LIMITADO, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934 PÁGINA 15 DE 742

Table with 3 columns: Code, Description, and Value. Rows include categories like TARIMAS Y GRADERIAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS, TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FNCAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER, CALES E INDUSTRIALES, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934 PÁGINA 16 DE 742

Table with 3 columns: Code, Description, and Value. Rows include categories like EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FNCAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER, CALES E INDUSTRIALES, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS.

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTE:
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARASO MARVAL
NOMBRE DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN EL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 2.774,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE SERVICIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00
CONTRATO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL
ISEGMI/FAMI/CLAS1/PRODI
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 16 DE 742

Table with 2 columns: left column contains numbers (e.g., 31 14 17 00), right column contains numbers (e.g., 31 15 15 00).

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 16 DE 742

Table with 2 columns: left column contains numbers (e.g., 40 17 27 00), right column contains numbers (e.g., 40 17 28 00).

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 17 DE 742

Table with 2 columns: left column contains numbers (e.g., 72 15 13 00), right column contains numbers (e.g., 72 15 14 00).



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 18 DE 742

Table with 2 columns: left column contains numbers (e.g., 81 10 21 00), right column contains numbers (e.g., 81 10 22 00).

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 18 DE 742

Table with 2 columns: left column contains numbers (e.g., 10 16 15 00), right column contains numbers (e.g., 10 16 16 00).

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 19 DE 742

Table with 2 columns: left column contains numbers (e.g., 26 11 16 00), right column contains numbers (e.g., 26 12 15 00).

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
CONSECUTIVO DEL CONTRATO EJECUTADO:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPIA 2012 S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 45,87  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%  
CONSECUTIVO DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934 PÁGINA 19 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934 PÁGINA 21 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
PROFESIONISTA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VARIABLE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 687.50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y











Table with 2 columns of numbers. Values range from 30 to 39 in the first column and 12 to 22 in the second column.




Table with 2 columns of numbers. Values range from 40 to 71 in the first column and 16 to 25 in the second column.




Table with 2 columns of numbers. Values range from 77 to 95 in the first column and 13 to 22 in the second column.



Table with 2 columns of numbers. Values range from 95 to 122 in the first column and 14 to 25 in the second column.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
PROFESION:   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAFINERO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 303,88  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN MONEDA CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns of numbers. Values range from 10 to 22 in the first column and 16 to 25 in the second column.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
PROFONORTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCORRUM CONSTRUCCIONES S.A.S  
VIGENCIA DEL CONTRATO: 11/06/2018 - 31/12/2022  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SERVICIO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities or periods.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
MAYORIA DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALGANDA LOCAL DE FONTIBON  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 254,38  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



Table with 2 columns: first column contains values from 130 to 39, second column contains values from 15 to 18. Rows are numbered 1 to 39.




Table with 2 columns: first column contains values from 39 to 71, second column contains values from 12 to 13. Rows are numbered 1 to 39.



Table with 2 columns: first column contains values from 76 to 95, second column contains values from 10 to 16. Rows are numbered 1 to 20.



Table with 2 columns: first column contains values from 95 to 20, second column contains values from 12 to 18. Rows are numbered 1 to 20.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONEnte  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENOTORIAS S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 303,57  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM FAMI CLAS PROD) (SEGM FAMI CLAS PROD)  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |  
15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |  
20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 45 DE 742  
AB22700934

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOGA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN MONEDAS NACIONALES: 1.192.070,00  
CONTRATOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISEM/FAMI/CLASI/PROD/ISEM/FAMI/CLASI/PROD





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 47 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table, showing a different set of metrics.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics and values.

Table with 10 columns of numerical data, providing further details on the recorded information.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 46 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, showing a continuation of the data series.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 48 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, providing specific values for the entities listed.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 49 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, concluding the list of recorded metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 50 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, showing the final set of metrics for this page.



Table with 2 columns of numerical data, likely representing bid amounts or scores for various items.




Table with 2 columns of numerical data, likely representing bid amounts or scores for various items.



Table with 2 columns of numerical data, likely representing bid amounts or scores for various items.




Table with 2 columns of numerical data, likely representing bid amounts or scores for various items.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
CONTRATO CELEBRADO POR: O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO JAIME HERRERA Y OTRO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,13  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,13  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00% VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATOS EJECUTADOS IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI (CLASI PROD) [SEGM] FAMI (CLASI PROD) [SEGM] FAMI (CLASI PROD)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934. PÁGINA 52 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 31, representing data points for the first page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934. PÁGINA 53 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 31, representing data points for the second page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934. PÁGINA 54 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 31, representing data points for the third page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934. PÁGINA 54 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 93, representing data points for the fourth page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
AB22700934. PÁGINA 54 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 93 to 111, representing data points for the fifth page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,81
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: (SEGM/FAMI/CLASI) PROD



Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 31, representing data points for the contract.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 83, representing data points for the contract.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 31 to 56, representing data points for the contract.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 90 to 95, representing data points for the contract.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 56 to 72, representing data points for the contract.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 11 to 25, representing data points for the contract.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ENGIATIVA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,68  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN MONEDAS NACIONALES: 300000000000  
CORRENTAJE Y DEDUCCIONES IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
AB22700934 PÁGINA 58 DE 742



Table with 2 columns: values ranging from 30 to 31, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: values ranging from 72 to 83, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: values ranging from 31 to 56, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: values ranging from 83 to 111, representing a sequence of data points.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
AB22700934 PÁGINA 59 DE 742



Table with 2 columns: values ranging from 56 to 72, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: values ranging from 111 to 122, representing a sequence of data points.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
AB22700934 PÁGINA 60 DE 742



Table with 2 columns: values ranging from 83 to 95, representing a sequence of data points.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente: B. S. M. CONSULTORAS E INTERVENTORIAS S.A.S  
Nombre del Contratista: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
Nombre del Contrato: SERVICIOS DE MANTENCIÓN  
Valor del Contrato Ejecutado Expresado en SMML: 63.00  
Contrato Ejecutado Identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel:  
[SEGM/FAMI/CLAS/PROD] [SEGM/FAMI/CLAS/PROD]  
[10/16/15/00] [10/16/18/00]  
[10/17/15/00] [11/10/15/00] [11/10/17/00]  
[11/11/15/00] [11/11/16/00] [11/11/17/00]





Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
PROFONORTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD EJECUTORA: 01  
CONTRATO EJECUTADO: PUNTO DE VENTA DE SERVICIOS EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:







Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAM CEGE  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GUERRERO LA JUDICATURA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,95  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

NOMBRE CONSORCIARIO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
CONSORCIO: CEBERRAO PCS  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



Table with 2 columns: numerical values ranging from 126 to 301.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 301 to 461.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 461 to 715.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 715 to 880.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 880 to 1045.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 1045 to 1210.

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
CONSEJO REGULATORIO: CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENDIDO PARTICIPACIÓN  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 1.141,91  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
SERVICIOS ENTREGADOS Y ENTREGANDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN CATEGORIAS DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 2 columns: first column contains values from 126 to 301, second column contains values from 10 to 19. Each row is followed by a long string of asterisks representing a barcode.

Table with 2 columns: first column contains values from 301 to 460, second column contains values from 16 to 24. Each row is followed by a long string of asterisks representing a barcode.

Table with 2 columns: first column contains values from 460 to 712, second column contains values from 15 to 25. Each row is followed by a long string of asterisks representing a barcode.

Table with 2 columns: first column contains values from 712 to 880, second column contains values from 14 to 18. Each row is followed by a long string of asterisks representing a barcode.

Table with 2 columns: first column contains values from 880 to 995, second column contains values from 15 to 20. Each row is followed by a long string of asterisks representing a barcode.

Table with 2 columns: first column contains values from 995 to 1247, second column contains values from 18 to 25. Each row is followed by a long string of asterisks representing a barcode.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LASCANO RAM  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 763,97  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
CONCEPTO: CEBERRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CRGG  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,80  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL







22   10   17   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	23   15   30   00	23   15   35   00
23   27   14   00	23   27   18   00	23   28   15   00
23   29   15   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	24   13   15   00	24   13   16   00
25   10   16   00	25   10   19   00	25   12   15   00
25   12   16   00	25   12   17   00	26   10   11   00
26   11   22   00	26   10   13   00	26   10   15   00
26   11   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   12   17   00	26   13   15   00	26   13   16   00
26   13   17   00	26   13   18   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   25   00
27   11   26   00	27   11   27   00	27   11   28   00
27   11   29   00	27   11   32   00	27   11   33   00
27   12   16   00	27   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   36   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00

30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   16   00	30   25   15   00
30   26   27   00	30   26   27   00	31   11   16   00
31   14   17   00	31   15   15   00	31   15   16   00
31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   19   00
31   15   20   00	31   15   21   00	31   15   22   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
31   16   22   00	31   16   24   00	31   16   25   00
31   16   26   00	31   16   28   00	31   16   29   00
31   16   30   00	31   16   34   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	31   21   19   00	39   10   16   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   18   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00

77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   15   00	78   10   17   00
78   10   18   00	78   11   17   00	78   14   19   00
78   18   16   00	78   18   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	80   12   16   00
80   12   17   00	80   13   18   00	80   14   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   11   16   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	82   12   15   00	82   12   18   00
83   10   18   00	83   10   18   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   12   15   00	83   12   15   00	84   15   15   00
90   11   17   00	90   15   17   00	93   10   17   00
93   14   15   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00

39   12   14   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   19   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   10   20   00	40   10   20   00
40   14   17   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
40   15   16   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   33   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   46   00	40   17   49   00
40   17   52   00	40   18   30   00	40   18   31   00
41   16   38   00	43   19   15   00	43   19   16   00
43   22   33   00	43   23   15   00	46   16   15   00
46   19   16   00	49   24   15   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   11   15   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00

95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA EL CONTROL PARCIAL O TOTAL DEL CONTRATO:  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL  
NOMBRE DEL CONTRATADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL  
TIPO DE CONTRATO: CONSORCIO JAIME JARAMILLO Y RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENOTORIAS LTDA  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SEGM FAMI (CLAS) PROD | SEGM FAMI (CLAS) PROD | SEGM FAMI (CLAS) PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |  
15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |







Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
CONTEXTO GENERADO POR:  
PROponente:  
Nombre del Contratista: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
Nombre del Contratante: ADOCOFALIVA LTDA  
Nombre del Contrato: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUAS CALIENTES DEL COMPLEJO RESIDENCIAL "LA VILLA DEL ROSARIO"  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SEÑAL PAFI (CLAS) PRODI  
SEÑAL PAFI (CLAS) PRODI



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROFONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 248,69  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 106 DE 142

11   16   16   00	11   17   15   00
11   17   16   00	11   17   16   00
11   17   17   00	12   16   18   00
12   16   23   00	12   16   25   00
12   16   30   00	12   16   41   00
12   16   48   00	12   16   49   00
15   10   18   00	15   12   18   00
20   10   16   00	20   10   18   00
20   10   19   00	20   10   22   00
20   11   18   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   19   00
23   10   15   00	23   15   30   00
23   17   14   00	23   27   18   00
23   29   15   00	24   10   15   00
24   11   18   00	24   13   16   00
25   10   16   00	25   10   19   00
25   11   16   00	25   12   17   00
26   10   12   00	26   10   13   00
26   11   16   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   15   00
26   13   17   00	26   13   18   00
27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   19   00	27   11   20   00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 108 DE 142

27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   29   00	27   11   33   00
27   12   16   00	27   12   17   00
30   10   17   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   32   00	30   10   36   00
30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	30   12   18   00
30   13   15   00	30   13   16   00
30   14   15   00	30   14   16   00
30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   19   00	30   15   20   00
30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   22   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   17   19   00
30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   16   00	30   19   17   00
30   24   15   00	30   24   16   00
30   26   27   00	31   11   16   00
31   14   17   00	31   15   15   00
31   15   17   00	31   15   18   00
31   15   20   00	31   15   21   00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 107 DE 142

31   16   15   00	31   16   16   00
31   16   18   00	31   16   20   00
31   16   22   00	31   16   24   00
31   16   28   00	31   16   29   00
31   16   30   00	31   16   34   00
31   21   16   00	31   21   17   00
31   21   19   00	31   37   11   00
39   11   15   00	39   11   16   00
39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   14   00	39   12   16   00
39   12   19   00	39   12   22   00
40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   18   00	40   10   20   00
40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   16   00	40   16   15   00
40   17   15   00	40   17   16   00
40   17   18   00	40   17   20   00
40   17   24   00	40   17   25   00
40   17   27   00	40   17   28   00
40   17   30   00	40   17   33   00
40   17   36   00	40   17   46   00
40   17   52   00	40   18   30   00




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 108 DE 142

41   11   36   00	43   19   15   00
43   22   33   00	46   16   15   00
46   19   15   00	55   10   15   00
56   10   16   00	56   10   18   00
56   11   15   00	56   11   17   00
56   11   19   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   10   00
56   12   12   00	56   12   13   00
56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00
70   10   15   00	70   11   16   00
70   13   15   00	70   15   18   00
70   17   17   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   12   18   00
71   12   16   00	71   12   17   00
71   12   20   00	71   12   23   00
71   12   28   00	71   12   30   00
71   15   11   00	71   15   11   00
72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   13   00	72   12   14   00
72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 108 DE 142

72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	73   12   15   00
73   18   10   00	73   18   11   00
76   11   15   00	77   10   15   00
77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00
77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   17   00	78   10   15   00
78   10   18   00	78   11   17   00
78   18   16   00	80   10   16   00
80   10   16   00	80   11   18   00
80   12   17   00	80   13   18   00
80   15   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00
81   11   14   00	81   11   16   00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 107 DE 142

81   11   18   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   19   00	82   12   15   00
83   10   15   00	83   10   18   00
83   11   18   00	83   11   22   00
83   11   24   00	83   12   15   00
90   11   17   00	90   15   17   00
93   13   15   00	93   14   15   00
93   14   20   00	93   15   15   00
95   0   15   00	95   10   16   00
95   10   18   00	95   11   15   00
95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   25   00	95   12   26   00
95   13   15   00	95   13   16   00
95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   18   00	95   14   19   00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCIN  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 787,37  
ORDEN DE PAGO Y VALORES ESTIMADOS DEL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
10   16   15   00	10   16   16   00
10   17   15   00	11   10   15   00
11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   17   00



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTORE TENGA  
MAYOR PARTICIPACION ECONOMICA:  
LITDA - CESAR ENRIQUE GOMEZ GOMEZ  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192.16  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM]FAMI[CLAS]PRODI [SEGM]FAMI[CLAS]PRODI



Table with 2 columns: values ranging from 10 to 26, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: values ranging from 25 to 30, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: values ranging from 30 to 40, representing a sequence of data points.




Table with 2 columns: values ranging from 40 to 72, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: values ranging from 72 to 81, representing a sequence of data points.




Table with 2 columns: values ranging from 81 to 95, representing a sequence of data points.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
LTD.A - CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ  
CONTRATO EJECUTADO EN FORMA DE ALQUILER DE BIENES RAJONALES  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD. Rows contain alphanumeric codes and numerical values.

Table with columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD. Rows contain alphanumeric codes and numerical values.

Table with columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD. Rows contain alphanumeric codes and numerical values.

Table with columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD. Rows contain alphanumeric codes and numerical values.

Table with columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD. Rows contain alphanumeric codes and numerical values.

Table with columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD, (SEGM) FAMI (CLAS) PROD. Rows contain alphanumeric codes and numerical values.





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 118 DE 142

LIDA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL MENOR NIVEL:

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and numerical values ranging from 10 to 24.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 24 to 30.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 24 to 30.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 119 DE 142



Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 40.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 120 DE 142

Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 78.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 120 DE 142

Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 90.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 78 to 95.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
CONTRATO CEBERADO POR:  
O HA YA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,  
CONDOMINIO COMERCIAL EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 10 to 23.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 23 to 39.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 30 to 39.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 40 to 56.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 71 to 77.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 77 to 95.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 95 to 100.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 126 DE 142

Table with 2 columns: ID (e.g., 95 | 14 | 18 | 00) and Description (e.g., NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37, CONTRATO CELEBRADO POR: ...)

Table with 2 columns: ID (e.g., 22 | 10 | 17 | 00) and Description (e.g., NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37, CONTRATO CELEBRADO POR: ...)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 125 DE 142



Table with 2 columns: ID (e.g., 30 | 16 | 17 | 00) and Description (e.g., NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37, CONTRATO CELEBRADO POR: ...)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 126 DE 142

Table with 2 columns: ID (e.g., 39 | 12 | 14 | 00) and Description (e.g., NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37, CONTRATO CELEBRADO POR: ...)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 126 DE 142



Table with 2 columns: ID (e.g., 71 | 12 | 17 | 00) and Description (e.g., NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37, CONTRATO CELEBRADO POR: ...)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 125 DE 142



Table with 2 columns: ID (e.g., 77 | 10 | 20 | 00) and Description (e.g., NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37, CONTRATO CELEBRADO POR: ...)



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FUENTES LRP  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Rows 39-50 containing numerical data.



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FUENTES LRP  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Rows 51-60 containing numerical data.



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FUENTES LRP  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Rows 61-70 containing numerical data.



Table with 10 columns: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Rows 71-80 containing numerical data.




Table with 10 columns: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Rows 81-90 containing numerical data.




Table with 10 columns: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Rows 91-100 containing numerical data.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 130 DE 142

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of account balances or transactions.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 130 DE 142

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of account balances or transactions.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 131 DE 142

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of account balances or transactions.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 132 DE 142

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of account balances or transactions.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 132 DE 142

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of account balances or transactions.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 131 DE 142

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)
(SECM/FAMI/CLASI/PROD)

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of account balances or transactions.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 133 DE 142

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
PROFICIENTE CONTRATO POR: CONTRATO EJECUTADO POR:  
CONTRATANTE: R & M CONSTRUCCIONES E INVERSIÓN S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ENVIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 94,53  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 134 DE 142



Table with 10 columns containing numerical data for various categories.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 135 DE 142

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 136 DE 142

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O SAVA TENDRO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RYM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: ALCALDIA DE ARAUCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 137 DE 142

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O SAVA TENDRO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RYM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: ALCALDIA DE ARAUCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 137 DE 142

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O SAVA TENDRO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RYM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: ALCALDIA DE ARAUCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 138 DE 142

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O SAVA TENDRO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RYM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: ALCALDIA DE ARAUCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 138 DE 142

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O SAVA TENDRO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RYM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: ALCALDIA DE ARAUCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 139 DE 142

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O SAVA TENDRO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RYM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: ALCALDIA DE ARAUCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL.: 183,11  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns and 15 rows of numerical data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 139 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
PROYECTO: CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI FAMI (CLAS) PROD and ISEMI FAMI (CLAS) PROD, containing numerical values.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 140 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
PROYECTO: CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI FAMI (CLAS) PROD and ISEMI FAMI (CLAS) PROD, containing numerical values.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 140 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
PROYECTO: CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI FAMI (CLAS) PROD and ISEMI FAMI (CLAS) PROD, containing numerical values.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 141 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
PROYECTO: CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI FAMI (CLAS) PROD and ISEMI FAMI (CLAS) PROD, containing numerical values.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 141 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
PROYECTO: CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI FAMI (CLAS) PROD and ISEMI FAMI (CLAS) PROD, containing numerical values.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 141 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
PROYECTO: CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI FAMI (CLAS) PROD and ISEMI FAMI (CLAS) PROD, containing numerical values.





93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00	93	15	21	00	93	15	24	00
94	14	20	00	94	15	25	00	94	16	30	00	94	17	35	00	94	18	40	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00	95	11	17	00	95	11	18	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	22	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00	95	12	28	00	95	12	29	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00	95	13	18	00	95	13	19	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00
95	14	18	00	95	14	19	00	95	14	20	00	95	14	21	00	95	14	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO  
 DEPORTE IDEO CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRIAL PARA LA RECREACION Y EL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 209,11  
 PORCENTAJE Y DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISERNI	FAMILIAR	CLAS	PRODI	ISERNI	FAMILIAR	CLAS	PRODI				
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
11	10	17	15	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00

31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	16	35	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	21	20	00	31	21	21	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	12	23	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	14	26	00
40	15	16	00	40	15	18	00	40	15	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00

11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	17	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	16	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00



11	15	23	00	12	15	24	00	12	15	25	00
12	15	26	00	12	15	27	00	12	15	28	00
12	15	30	00	12	15	31	00	12	15	32	00
12	15	35	00	12	15	39	00	12	15	40	00
12	15	41	00	12	15	43	00	12	15	44	00
12	15	44	00	12	15	45	00	12	15	46	00
12	15	47	00	12	15	48	00	12	15	49	00
12	15	50	00	12	15	51	00	12	15	52	00
12	15	53	00	12	15	54	00	12	15	55	00
12	15	56	00	12	15	57	00	12	15	58	00
12	15	59	00	12	15	60	00	12	15	61	00
12	15	62	00	12	15	63	00	12	15	64	00
12	15	65	00	12	15	66	00	12	15	67	00
12	15	68	00	12	15	69	00	12	15	70	00
12	15	71	00	12	15	72	00	12	15	73	00
12	15	74	00	12	15	75	00	12	15	76	00
12	15	77	00	12	15	78	00	12	15	79	00
12	15	80	00	12	15	81	00	12	15	82	00
12	15	83	00	12	15	84	00	12	15	85	00
12	15	86	00	12	15	87	00	12	15	88	00
12	15	89	00	12	15	90	00	12	15	91	00
12	15	92	00	12	15	93	00	12	15	94	00
12	15	95	00	12	15	96	00	12	15	97	00
12	15	98	00	12	15	99	00	12	15	100	00



56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	11	24	00
56	11	25	00	56	11	26	00	56	11	27	00
56	11	28	00	56	11	29	00	56	11	30	00
56	11	31	00	56	11	32	00	56	11	33	00
56	11	34	00	56	11	35	00	56	11	36	00
56	11	37	00	56	11	38	00	56	11	39	00
56	11	40	00	56	11	41	00	56	11	42	00
56	11	43	00	56	11	44	00	56	11	45	00
56	11	46	00	56	11	47	00	56	11	48	00
56	11	49	00	56	11	50	00	56	11	51	00
56	11	52	00	56	11	53	00	56	11	54	00
56	11	55	00	56	11	56	00	56	11	57	00
56	11	58	00	56	11	59	00	56	11	60	00
56	11	61	00	56	11	62	00	56	11	63	00
56	11	64	00	56	11	65	00	56	11	66	00
56	11	67	00	56	11	68	00	56	11	69	00
56	11	70	00	56	11	71	00	56	11	72	00
56	11	73	00	56	11	74	00	56	11	75	00
56	11	76	00	56	11	77	00	56	11	78	00
56	11	79	00	56	11	80	00	56	11	81	00
56	11	82	00	56	11	83	00	56	11	84	00
56	11	85	00	56	11	86	00	56	11	87	00
56	11	88	00	56	11	89	00	56	11	90	00
56	11	91	00	56	11</						



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 146 DE 142



Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 83 to 95.

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45  
CONSEJO REGULADOR FOR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$M.LV: 89.64  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SECM/FAMI/CLAS/PROD) (SECM/FAMI/CLAS/PROD)

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 10 to 43.

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 10 to 27.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 150 DE 142

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 43 to 72.

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 27 to 30.

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 72 to 81.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 81 to 95, representing data points for the first section.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
PROCUREMENTO DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS, S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,41  
SERVICIOS ENTREGADOS Y ENTREGANDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENSAJE NIVEL

Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 40, representing data points for the second section.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 10 to 27, representing data points for the third section.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 10 to 27, representing data points for the fourth section.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
PROCUREMENTO DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS, S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,41  
SERVICIOS ENTREGADOS Y ENTREGANDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENSAJE NIVEL

Table with 2 columns: numerical values ranging from 41 to 72, representing data points for the fifth section.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 27 to 30, representing data points for the sixth section.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
PROCUREMENTO DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS, S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,41  
SERVICIOS ENTREGADOS Y ENTREGANDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENSAJE NIVEL

Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 81, representing data points for the seventh section.



Table with 10 columns: (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD). Rows contain numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47  
PROYECTO: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSITUUTO DIGITAL PARA LA RECREACION Y EL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLU: 541,05  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD). Rows contain numerical data for various categories.

Table with 10 columns: (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD). Rows contain numerical data for various categories.



Table with 10 columns: (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD). Rows contain numerical data for various categories.



Table with 10 columns: (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD). Rows contain numerical data for various categories.

Table with 10 columns: (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD), (SEGM FAMI (CLASI PROD). Rows contain numerical data for various categories.







CONTRATO CELEBRADO POR:  
FOROMUNDE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
DEPORTE IDRO  
CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLY: 258.90  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI. Contains numerical data for contract items.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

Table with 3 columns: ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI. Contains numerical data for contract items.



CONTRATO CELEBRADO POR:  
FOROMUNDE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
DEPORTE IDRO  
CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLY: 258.90  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI. Contains numerical data for contract items.




CONTRATO CELEBRADO POR:  
FOROMUNDE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
DEPORTE IDRO  
CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLY: 258.90  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI. Contains numerical data for contract items.



CONTRATO CELEBRADO POR:  
FOROMUNDE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
DEPORTE IDRO  
CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLY: 258.90  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI. Contains numerical data for contract items.



CONTRATO CELEBRADO POR:  
FOROMUNDE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
DEPORTE IDRO  
CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLY: 258.90  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:


Table with 3 columns: ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI, ISEMI/FAMILIA/CLASIFI/PRODI. Contains numerical data for contract items.





NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CONSORCIO A.C. SRS. Y OTRO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN \$MILL: 587,32  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: ID, Value, Description (ISEMI/FAMI/CLASI PROD), and another Value. Rows 1-100.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CONSORCIO A.C. SRS. Y OTRO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN \$MILL: 587,32  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: ID, Value, Description (ISEMI/FAMI/CLASI PROD), and another Value. Rows 101-200.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CONSORCIO A.C. SRS. Y OTRO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN \$MILL: 587,32  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: ID, Value, Description (ISEMI/FAMI/CLASI PROD), and another Value. Rows 101-200.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CONSORCIO A.C. SRS. Y OTRO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN \$MILL: 587,32  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns: ID, Value, Description (ISEMI/FAMI/CLASI PROD), and another Value. Rows 101-200.



Table with 10 columns and multiple rows of numerical data, likely representing a ledger or account statement.



Table with 10 columns and multiple rows of numerical data, likely representing a ledger or account statement.



Table with 10 columns and multiple rows of numerical data, likely representing a ledger or account statement.




Table with 10 columns and multiple rows of numerical data, likely representing a ledger or account statement.



Table with 10 columns and multiple rows of numerical data, likely representing a ledger or account statement.




Table with 10 columns and multiple rows of numerical data, likely representing a ledger or account statement.




2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 172 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
CONTRATO CELEBRADO POR: O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
O SEA TENDI PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO NIKOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 1.162,40  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISEGM/FAMI/CLASI/PRODI ISEGM/FAMI/CLASI/PRODI ISEGM/FAMI/CLASI/PRODI  
I 10 | 16 | 15 | 00 | I 10 | 16 | 16 | 00 | I 10 | 16 | 18 | 00 | I 11 | 17 | 15 | 00 | I  
I 10 | 17 | 15 | 00 | I 11 | 10 | 15 | 00 | I 11 | 10 | 17 | 00 | I  
I 11 | 11 | 15 | 00 | I 11 | 11 | 16 | 00 | I 11 | 11 | 17 | 00 | I  
I 11 | 11 | 18 | 00 | I 11 | 12 | 15 | 00 | I  
I 11 | 12 | 20 | 00 | I 11 | 15 | 15 | 00 | I 11 | 16 | 15 | 00 | I  
I 11 | 16 | 16 | 00 | I 11 | 16 | 18 | 00 | I 11 | 17 | 15 | 00 | I  
I 11 | 17 | 16 | 00 | I 11 | 17 | 20 | 00 | I 12 | 16 | 18 | 00 | I  
I 12 | 16 | 23 | 00 | I 12 | 16 | 24 | 00 | I 12 | 16 | 25 | 00 | I  
I 12 | 16 | 30 | 00 | I 12 | 16 | 34 | 00 | I 12 | 16 | 41 | 00 | I  
I 12 | 16 | 48 | 00 | I 12 | 16 | 49 | 00 | I 12 | 16 | 50 | 00 | I  
I 15 | 10 | 18 | 00 | I 15 | 12 | 18 | 00 | I 20 | 10 | 15 | 00 | I  
I 20 | 10 | 16 | 00 | I 20 | 10 | 17 | 00 | I 20 | 10 | 18 | 00 | I  
I 20 | 10 | 19 | 00 | I 20 | 10 | 20 | 00 | I 20 | 10 | 23 | 00 | I  
I 20 | 12 | 18 | 00 | I 22 | 10 | 16 | 00 | I  
I 22 | 10 | 17 | 00 | I 22 | 10 | 19 | 00 | I  
I 23 | 10 | 15 | 00 | I 23 | 15 | 30 | 00 | I 23 | 15 | 35 | 00 | I  
I 23 | 27 | 14 | 00 | I 23 | 27 | 18 | 00 | I 23 | 28 | 15 | 00 | I  
I 23 | 29 | 15 | 00 | I 24 | 10 | 15 | 00 | I 24 | 10 | 16 | 00 | I

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 174 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
CONTRATO CELEBRADO POR: O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
O SEA TENDI PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO NIKOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 1.162,40  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISEGM/FAMI/CLASI/PRODI ISEGM/FAMI/CLASI/PRODI ISEGM/FAMI/CLASI/PRODI  
I 10 | 16 | 15 | 00 | I 10 | 16 | 16 | 00 | I 10 | 16 | 18 | 00 | I 11 | 17 | 15 | 00 | I  
I 10 | 17 | 15 | 00 | I 11 | 10 | 15 | 00 | I 11 | 10 | 17 | 00 | I  
I 11 | 11 | 15 | 00 | I 11 | 11 | 16 | 00 | I 11 | 11 | 17 | 00 | I  
I 11 | 11 | 18 | 00 | I 11 | 12 | 15 | 00 | I  
I 11 | 12 | 20 | 00 | I 11 | 15 | 15 | 00 | I 11 | 16 | 15 | 00 | I  
I 11 | 16 | 16 | 00 | I 11 | 16 | 18 | 00 | I 11 | 17 | 15 | 00 | I  
I 11 | 17 | 16 | 00 | I 11 | 17 | 20 | 00 | I 12 | 16 | 18 | 00 | I  
I 12 | 16 | 23 | 00 | I 12 | 16 | 24 | 00 | I 12 | 16 | 25 | 00 | I  
I 12 | 16 | 30 | 00 | I 12 | 16 | 34 | 00 | I 12 | 16 | 41 | 00 | I  
I 12 | 16 | 48 | 00 | I 12 | 16 | 49 | 00 | I 12 | 16 | 50 | 00 | I  
I 15 | 10 | 18 | 00 | I 15 | 12 | 18 | 00 | I 20 | 10 | 15 | 00 | I  
I 20 | 10 | 16 | 00 | I 20 | 10 | 17 | 00 | I 20 | 10 | 18 | 00 | I  
I 20 | 10 | 19 | 00 | I 20 | 10 | 20 | 00 | I 20 | 10 | 23 | 00 | I  
I 20 | 12 | 18 | 00 | I 22 | 10 | 16 | 00 | I  
I 22 | 10 | 17 | 00 | I 22 | 10 | 19 | 00 | I  
I 23 | 10 | 15 | 00 | I 23 | 15 | 30 | 00 | I 23 | 15 | 35 | 00 | I  
I 23 | 27 | 14 | 00 | I 23 | 27 | 18 | 00 | I 23 | 28 | 15 | 00 | I  
I 23 | 29 | 15 | 00 | I 24 | 10 | 15 | 00 | I 24 | 10 | 16 | 00 | I

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities or projects.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54  
PROCEDENTE DEL CONTRATO: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS, S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91.24  
SERVICIOS PRESTADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54  
PROCEDENTE DEL CONTRATO: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS, S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91.24  
SERVICIOS PRESTADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.







Table with 2 columns: numerical values ranging from 177 to 93.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 95 to 10.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
ROMBULO DE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE IDRD  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 229,25  
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 50100000  
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL TERCER NIVEL

Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., ISEGN FAMI CIAS) and numerical values (e.g., 10, 16, 15, 00).



Table with 2 columns: numerical values ranging from 20 to 30.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 11.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
ROMBULO DE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE IDRD  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 229,25  
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 50100000  
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL TERCER NIVEL

Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., ISEGN FAMI CIAS) and numerical values (e.g., 10, 16, 15, 00).

Table with 2 columns: numerical values ranging from 56 to 30.



Table with 2 columns: ID (e.g., 76 | 11 | 15 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD).

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
CONTRATO EJECUTADO FOR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 109,14  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ID (e.g., 10 | 16 | 15 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD).




Table with 2 columns: ID (e.g., 93 | 15 | 15 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD).

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
CONTRATO EJECUTADO FOR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 109,14  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ID (e.g., 10 | 16 | 15 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD).




Table with 2 columns: ID (e.g., 30 | 10 | 36 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD).



Table with 2 columns: ID (e.g., 39 | 11 | 16 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD).





Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
PROYECTO: PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA VILLA DEL CAMPESTRE  
CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS, S.A.S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,37  
MATERIALIZACION DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their respective metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CREG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: SERVICIOS DE MUESTRO GAITAN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLY: 150,84  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL NIVEL DE DETALLE

Table with 10 columns of numerical data, including a header row with labels like 'SEMI FAMI (CLAS) PROD'.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their respective metrics.



Table with 10 columns of numerical data, including a header row with labels like 'SEMI FAMI (CLAS) PROD'.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their respective metrics.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their respective metrics.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their respective metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CREG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: SERVICIOS DE MUESTRO GAITAN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLY: 150,84  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL NIVEL DE DETALLE

Table with 10 columns of numerical data, including a header row with labels like 'SEMI FAMI (CLAS) PROD'.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their respective metrics.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their respective metrics.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS) PROD) (SEGM/FAMI/CLAS) PROD)  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS) PROD) (SEGM/FAMI/CLAS) PROD)  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual values.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or financial record.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or financial record.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62  
CONTRATO CELEBRADO POR: ... O HA TENDIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARANCA  
VALOR COMUNITARIO DEL BIEN: 453,67  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or financial record.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or financial record.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or financial record.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or financial record.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 204 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: ... O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CREG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN...

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 204 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns containing numerical data points, likely representing financial or operational metrics.



Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 72 to 81.



Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 81 to 95.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228.31  
VALOR DEL VALOR EJECUTADO: 30.00%  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS/PROD) (SEGM/FAMI/CLAS/PROD)

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 26 to 30.




Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 30 to 40.

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 10 to 26.

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 40 to 72.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARACUA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.683,74  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARACUA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.683,74  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARACUA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.683,74  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93




Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
PROPONENTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLN: 94.93





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 216 DE 742

LIDA - RMS INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENOR NIVEL:

Table with 2 columns: (SEGM)FAMI(CLASI) PROD and (SEGM)FAMI(CLASI) PROD. Contains numerical data for various categories.

Table with 2 columns: (80 | 12 | 17 | 00 |) and (80 | 13 | 18 | 00 |). Contains numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENOR NIVEL: O-HAY-TENDIJO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 214 DE 742

Table with 2 columns: (72 | 14 | 10 | 00 |) and (72 | 14 | 11 | 00 |). Contains numerical data for various categories.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 216 DE 742

Table with 2 columns: (80 | 12 | 17 | 00 |) and (80 | 13 | 18 | 00 |). Contains numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENOR NIVEL: O-HAY-TENDIJO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 216 DE 742

Table with 2 columns: (80 | 12 | 17 | 00 |) and (80 | 13 | 18 | 00 |). Contains numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENOR NIVEL: O-HAY-TENDIJO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 216 DE 742

Table with 2 columns: (30 | 17 | 18 | 00 |) and (30 | 17 | 19 | 00 |). Contains numerical data for various categories.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 216 DE 742

Table with 2 columns: (24 | 13 | 15 | 00 |) and (24 | 13 | 16 | 00 |). Contains numerical data for various categories.

Table with 2 columns: (40 | 14 | 17 | 00 |) and (40 | 14 | 19 | 00 |). Contains numerical data for various categories.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 216 DE 742

Table with 2 columns: (40 | 14 | 17 | 00 |) and (40 | 14 | 19 | 00 |). Contains numerical data for various categories.





Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 13  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCORSA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,41  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
CONTRATO EJECUTADO FOR:  
PROYECTO:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS S INVIAS  
NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO EJECUTADO PARA LA OBRAS DE SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SEGR/FAMI/CLAS/PRODI | SEGR/FAMI/CLAS/PRODI | SEGR/FAMI/CLAS/PRODI



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
CONTRATO EJECUTADO FOR:  
PROYECTO:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS S INVIAS  
NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATO EJECUTADO PARA LA OBRAS DE SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SEGR/FAMI/CLAS/PRODI | SEGR/FAMI/CLAS/PRODI | SEGR/FAMI/CLAS/PRODI



Table with 2 columns: Item ID (e.g., 71, 72, 73) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.



Table with 2 columns: Item ID (e.g., 76, 77, 78) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.




Table with 2 columns: Item ID (e.g., 95, 96, 97) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE BIENES Y  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MIL: 100,84  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: Item ID (e.g., 10, 11, 12) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.




Table with 2 columns: Item ID (e.g., 20, 21, 22) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.




Table with 2 columns: Item ID (e.g., 30, 31, 32) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.



Table with 2 columns: Item ID (e.g., 39, 40, 41) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE BIENES Y  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MIL: 100,84  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: Item ID (e.g., 10, 11, 12) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE BIENES Y  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MIL: 100,84  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: Item ID (e.g., 10, 11, 12) and Value (e.g., 10, 11, 12). The table lists various items and their corresponding values.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
LA PARTICIPACION MAYORITARIA:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - JP  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612.86  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN MONEDAS NACIONALES: 612.86  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

SECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |

SECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |

SECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 232 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 232 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous page.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 233 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 232 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 232 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 233 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 234 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 234 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 233 DE 242
AB22700934

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.



Table with 2 columns of numbers. Values range from 56 to 72, with some values like 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

Table with 2 columns of numbers. Values range from 72 to 93, with some values like 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.

Table with 2 columns of numbers. Values range from 95 to 99, with some values like 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION CONSORCIO, LUIS AUGUSTO VEGA TORRES - RYM  
CONSTRUCCIONES E INTERMEDIARIAS LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,70  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,70  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLASI/PRODI)  
10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |



Table with 2 columns of numbers. Values range from 11 to 30, with some values like 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Table with 2 columns of numbers. Values range from 30 to 41, with some values like 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Table with 2 columns of numbers. Values range from 31 to 56, with some values like 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 238 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.

Table with 10 columns of numerical data, similar to the one above, representing another set of records.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 239 DE 742



Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
PROPORCIÓN DEL CONTRATO: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS, S. A. S.
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y EL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE IDRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 195,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y EL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE IDRO
[SEGM|FAMI|CLAS|PROD] [SEGM|FAMI|CLAS|PROD]
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 11 | 19 | 00 | 11 | 11 | 20 | 00 | 11 | 11 | 21 | 00 | 11 | 11 | 22 | 00 | 11 | 11 | 23 | 00 | 11 | 11 | 24 | 00 | 11 | 11 | 25 | 00 | 11 | 11 | 26 | 00 | 11 | 11 | 27 | 00 | 11 | 11 | 28 | 00 | 11 | 11 | 29 | 00 | 11 | 11 | 30 | 00 | 11 | 11 | 31 | 00 | 11 | 11 | 32 | 00 | 11 | 11 | 33 | 00 | 11 | 11 | 34 | 00 | 11 | 11 | 35 | 00 | 11 | 11 | 36 | 00 | 11 | 11 | 37 | 00 | 11 | 11 | 38 | 00 | 11 | 11 | 39 | 00 | 11 | 11 | 40 | 00 | 11 | 11 | 41 | 00 | 11 | 11 | 42 | 00 | 11 | 11 | 43 | 00 | 11 | 11 | 44 | 00 | 11 | 11 | 45 | 00 | 11 | 11 | 46 | 00 | 11 | 11 | 47 | 00 | 11 | 11 | 48 | 00 | 11 | 11 | 49 | 00 | 11 | 11 | 50 | 00 | 11 | 11 | 51 | 00 | 11 | 11 | 52 | 00 | 11 | 11 | 53 | 00 | 11 | 11 | 54 | 00 | 11 | 11 | 55 | 00 | 11 | 11 | 56 | 00 | 11 | 11 | 57 | 00 | 11 | 11 | 58 | 00 | 11 | 11 | 59 | 00 | 11 | 11 | 60 | 00 | 11 | 11 | 61 | 00 | 11 | 11 | 62 | 00 | 11 | 11 | 63 | 00 | 11 | 11 | 64 | 00 | 11 | 11 | 65 | 00 | 11 | 11 | 66 | 00 | 11 | 11 | 67 | 00 | 11 | 11 | 68 | 00 | 11 | 11 | 69 | 00 | 11 | 11 | 70 | 00 | 11 | 11 | 71 | 00 | 11 | 11 | 72 | 00 | 11 | 11 | 73 | 00 | 11 | 11 | 74 | 00 | 11 | 11 | 75 | 00 | 11 | 11 | 76 | 00 | 11 | 11 | 77 | 00 | 11 | 11 | 78 | 00 | 11 | 11 | 79 | 00 | 11 | 11 | 80 | 00 | 11 | 11 | 81 | 00 | 11 | 11 | 82 | 00 | 11 | 11 | 83 | 00 | 11 | 11 | 84 | 00 | 11 | 11 | 85 | 00 | 11 | 11 | 86 | 00 | 11 | 11 | 87 | 00 | 11 | 11 | 88 | 00 | 11 | 11 | 89 | 00 | 11 | 11 | 90 | 00 | 11 | 11 | 91 | 00 | 11 | 11 | 92 | 00 | 11 | 11 | 93 | 00 | 11 | 11 | 94 | 00 | 11 | 11 | 95 | 00 | 11 | 11 | 96 | 00 | 11 | 11 | 97 | 00 | 11 | 11 | 98 | 00 | 11 | 11 | 99 | 00 | 11 | 11 | 100 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 240 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 241 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 242 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPETA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BOGOTÁ
VIGENCIA DEL CONTRATO: 2012-01-01 - 2012-12-31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO: 177,54
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 243 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77  
CONTRATO CELEBRADO POR EL FONDO FISCAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RYM - JACOME  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
NOMBRE DEL BIEN: CONDOMINIO DE 15 UNIDADES RESIDENCIALES  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI (CLAS) PROD [SEGM] FAMI (CLAS) PROD



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities and their associated values.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various services.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: 'SEGM FAMI (CLAS) PROD' and numerical values, detailing third-level services.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78  
CONTRATO CELEBRADO POR: ... O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - CEGS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOGANCIPA  
FECHA DE FIRMADO EN BOGOTÁ: 419.61  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION: 10.00%  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.00%  
CONTRATO EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 250 DE 742

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 251 DE 742



Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79  
CONTRATO CELEBRADO POR: O S O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - CEGS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOGANCIPA

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,56  
PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)

(SEGMI/FAMI/CLASI/PROD) (SEGMI/FAMI/CLASI/PROD)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 252 DE 742

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.



Table with 2 columns: first column contains values from 40 to 72, second column contains values from 17 to 33. The table lists numerical data points for various categories.



Table with 2 columns: first column contains values from 72 to 81, second column contains values from 10 to 22. The table lists numerical data points for various categories.



Table with 2 columns: first column contains values from 81 to 95, second column contains values from 10 to 23. The table lists numerical data points for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROYECTOS DE CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENZO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118.95  
CONTRATO EN EL QUE SE HA IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Table with 2 columns: first column contains values from 10 to 26, second column contains values from 10 to 17. The table lists numerical data points for various categories.



Table with 2 columns: first column contains values from 26 to 31, second column contains values from 10 to 23. The table lists numerical data points for various categories.

Table with 2 columns: first column contains values from 30 to 40, second column contains values from 10 to 23. The table lists numerical data points for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 256 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

CONTRATO CEBERADO POR:
CONSORCIO COMERCIO TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNW 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
FORMA DE COMPENSACION: PORcentaje DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 256 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 257 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 259 DE 742

Table with 2 columns: values ranging from 140 to 25, representing a sequence of numbers.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 260 DE 742

Table with 2 columns: values ranging from 71 to 80, representing a sequence of numbers.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 260 DE 742

Table with 2 columns: values ranging from 81 to 95, representing a sequence of numbers.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 261 DE 742

Table with 2 columns: values ranging from 95 to 225, representing a sequence of numbers.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 261 DE 742

Table with 2 columns: values ranging from 25 to 80, representing a sequence of numbers.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 261 DE 742

Table with 2 columns: values ranging from 30 to 95, representing a sequence of numbers.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 262 DE 742



Table with 12 columns of numerical values representing data points for various categories.


Table with 12 columns of numerical values representing data points for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 263 DE 742



Table with 12 columns of numerical values representing data points for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 264 DE 742



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83  
CONTRATO CELEBRADO POR: ... O S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUHERCA LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 561,94  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 12 columns of numerical values representing data points for various categories.


CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 264 DE 742



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83  
CONTRATO CELEBRADO POR: ... O S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUHERCA LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 561,94  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 12 columns of numerical values representing data points for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 265 DE 742



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83  
CONTRATO CELEBRADO POR: ... O S.A.  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUHERCA LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 561,94  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:


Table with 12 columns of numerical values representing data points for various categories.





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 266 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 270 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 269 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 270 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 270 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 269 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 39 to 56, representing data points for the first page.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 56 to 77, representing data points for the second page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 77 to 93, representing data points for the third page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
MAYORIA DE VOTOS Y EL CONTRATO SE HAYA REALIZADO EN EL TERRITORIO DE  
BOGOTÁ DENTRO DEL MARCO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION RAM - COPIAPO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,18  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
FORNEA DOR Y OTROS: 30,00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: numerical values ranging from 95 to 120, representing data points for the fourth page.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 120 to 150, representing data points for the fifth page.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 150 to 180, representing data points for the sixth page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 274 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 39 to 56.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 274 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 56 to 73.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 275 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 76 to 93.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 276 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 93 to 121.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 276 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 15 to 73.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 276 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 93.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTORE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
CONTRATO EJECUTADO POR:
CONSORCIO RAM - CNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 264,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONTRATO EJECUTADO POR CONSORCIO: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGN] FAMI/CIASI PROD | [SEGN] FAMI/CIASI PROD |
[SEGN] FAMI/CIASI PROD |
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 277 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 31 to 56.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 56 to 72.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 70 to 72.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 278 DE 742



Table with 2 columns: numerical values ranging from 73 to 83.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 279 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 83 to 95.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 279 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 95 to 102.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION...

Table with 2 columns: numerical values ranging from 102 to 112.





Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities or projects.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
FONDAE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123.12  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of metrics from the previous table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
FONDAE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123.12  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO





Table with 2 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

Table with 2 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



Table with 2 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



Table with 2 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

Table with 2 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91  
PROCEDENTE DEL CONTRATO EJECUTADO POR:  
CONTRATANTE: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIEN...  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 235,69  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM) FAMI (CLAS) PROD | (SEGM) FAMI (CLAS) PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |









CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 298 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 300 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA...



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 302 DE 742

Table with 10 columns of numerical data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 304 DE 742

Table with 10 columns of numerical data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 299 DE 742

Table with 10 columns of numerical data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 301 DE 742

Table with 10 columns of numerical data.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 303 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 1 to 40, and values ranging from 10 to 26.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 303 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 80, and values ranging from 10 to 26.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 303 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 80 to 120, and values ranging from 10 to 26.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 303 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 120 to 160, and values ranging from 10 to 26.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 303 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 160 to 200, and values ranging from 10 to 26.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 303 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 200 to 240, and values ranging from 10 to 26.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
PROFICIENTE
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 63,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SEGM/FAMI/CLAS/PRODI) (SEGM/FAMI/CLAS/PRODI)



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO EJECUTADO: 97  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,23  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM) FAMI (CLAS) PROD | (SEGM) FAMI (CLAS) PROD



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 307 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 40, representing data points for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 307 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 72, representing data points for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 308 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 80, representing data points for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 308 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 80 to 95, representing data points for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 308 DE 742

Table with 2 columns: numerical values ranging from 95 to 100, representing data points for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN MONEDAS NACIONALES: 314,89
SERVICIOS ENTREGADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS EN NIVEL:





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 31.0 DE 712


Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 47.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 72.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 31.1 DE 712

Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 80.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 31.2 DE 712

Table with 2 columns: numerical values ranging from 81 to 95.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 31.2 DE 712

Table with 2 columns: numerical values ranging from 10 to 26.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 31.3 DE 712

Table with 2 columns: numerical values ranging from 26 to 80.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
PROFESIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUEBA
CÓDIGO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO EJECUTADO EN SU SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 95.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 72.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 80.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 80 to 95.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 10 to 25.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 26 to 30.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS  
PROFONORTE  
VALOR DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROFRENTE: CONTRA BETA S. S. M. CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S. A. S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 308,36



Table with 2 columns: values ranging from 30 to 95.

Table with 2 columns: values ranging from 40 to 72.



Table with 2 columns: values ranging from 72 to 80.

Table with 2 columns: values ranging from 80 to 95.

Table with 2 columns: values ranging from 10 to 25.

Table with 2 columns: values ranging from 25 to 30.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103  
FECHA ELABORADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S



Table with 2 columns: numerical values ranging from 1 to 40, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 80, representing a sequence of data points.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 80 to 120, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 120 to 160, representing a sequence of data points.



NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84.85  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: numerical values ranging from 160 to 200, representing a sequence of data points.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 328 DE 742  
AB22700934

Table with 3 columns: ID (e.g., 130), Value (e.g., 26), and Unit (e.g., 57). Contains a list of numerical entries.

Table with 3 columns: ID (e.g., 40), Value (e.g., 17), and Unit (e.g., 28). Contains a list of numerical entries.

Table with 3 columns: ID (e.g., 40), Value (e.g., 17), and Unit (e.g., 29). Contains a list of numerical entries.

Table with 3 columns: ID (e.g., 72), Value (e.g., 15), and Unit (e.g., 35). Contains a list of numerical entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 330 DE 742  
AB22700934

Table with 3 columns: ID (e.g., 81), Value (e.g., 10), and Unit (e.g., 20). Contains a list of numerical entries.

Table with 3 columns: ID (e.g., 10), Value (e.g., 16), and Unit (e.g., 15). Contains a list of numerical entries.

Table with 3 columns: ID (e.g., 10), Value (e.g., 17), and Unit (e.g., 15). Contains a list of numerical entries.

Table with 3 columns: ID (e.g., 26), Value (e.g., 12), and Unit (e.g., 15). Contains a list of numerical entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105  
CONTRATO CELEBRADO POR PERSONAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA 2014  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.053,35  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
SERVICIOS QUE SE EJECUTARON EN EL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE EJECUTARON EN EL CONTRATO EJECUTADO



Table with 2 columns: ID (e.g., 30 | 24 | 15 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SESM FAMI (CLAS) PRO)

Table with 2 columns: ID (e.g., 40 | 17 | 18 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SESM FAMI (CLAS) PRO)



Table with 2 columns: ID (e.g., 72 | 14 | 14 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SESM FAMI (CLAS) PRO)

Table with 2 columns: ID (e.g., 81 | 10 | 15 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SESM FAMI (CLAS) PRO)

Table with 2 columns: ID (e.g., 10 | 16 | 15 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SESM FAMI (CLAS) PRO)

Table with 2 columns: ID (e.g., 26 | 10 | 13 | 00) and Description (e.g., SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: SESM FAMI (CLAS) PRO)

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106  
PROFESIONISTA FOR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -  
VIGOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLU: 387,95  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y





Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 40, representing data points for the first page.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 50, representing data points for the second page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 80, representing data points for the third page.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 80 to 95, representing data points for the fourth page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 10 to 25, representing data points for the fifth page.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 25 to 30, representing data points for the sixth page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107  
PROFONENTE: CONTRA PETA, R. & M. CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRIAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 14  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,22  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 2 columns of numbers, ranging from 30 to 40 in the first column and 17 to 20 in the second column.

Table with 2 columns of numbers, ranging from 40 to 72 in the first column and 14 to 20 in the second column.



Table with 2 columns of numbers, ranging from 72 to 78 in the first column and 10 to 17 in the second column.

Table with 2 columns of numbers, ranging from 78 to 95 in the first column and 14 to 20 in the second column.



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 08  
INCIDEN DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 1.105,41  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00  
CONSORCIO TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA PARTICIPACION CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns of numbers, ranging from 10 to 95 in the first column and 14 to 20 in the second column.

Table with 2 columns of numbers, ranging from 22 to 30 in the first column and 10 to 17 in the second column.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 343 DE 742



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 344 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 343 DE 742



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 344 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110  
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRALISTA: INSITUUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
INCODER  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652.61  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGRIFAMILIAS)PRODI (SEGRIFAMILIAS)PRODI  
10 16 15 00 10 16 16 00 10 16 18 00 10 16 18 00  
10 17 15 00 11 10 15 00 11 10 17 00 11 10 17 00  
11 11 15 00 11 11 16 00 11 11 17 00 11 11 17 00  
11 11 18 00 11 12 15 00 11 12 16 00 11 12 16 00  
11 12 20 00 11 15 15 00 11 16 15 00 11 16 15 00  
11 16 16 00 11 16 18 00 11 17 15 00 11 17 15 00  
11 17 16 00 11 17 20 00 12 16 18 00  
12 16 23 00 12 16 24 00 12 16 25 00 12 16 25 00  
12 16 25 00 12 16 25 00 12 16 25 00 12 16 25 00  
12 16 48 00 12 16 49 00 12 16 50 00 12 16 50 00  
15 12 18 00 15 12 18 00 20 10 15 00 20 10 15 00  
20 10 16 00 20 10 17 00 20 10 17 00



Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 39, representing data points for various categories.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 39 to 71, representing data points for various categories.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 71 to 73, representing data points for various categories.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 76 to 95, representing data points for various categories.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 95 to 111, representing data points for various categories.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 15 to 73, representing data points for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
EN EL CONTRATO EJECUTADO: CONSORCIO INTER-25  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,46  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO POR UNOS DE LOS PARTICIPANTES: 50,00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: alphanumeric codes and values, including 'ISEGRI/FAMI/CIASI/PRODI' and 'ISEGRI/FAMI/CIASI/PRODI'.



Table with 3 columns: numerical values (e.g., 30 13 15 00), intermediate values (e.g., 30 14 15 00), and final values (e.g., 73 12 15 00).

Table with 3 columns: numerical values (e.g., 31 21 19 00), intermediate values (e.g., 31 37 11 00), and final values (e.g., 39 10 16 00).



Table with 3 columns: numerical values (e.g., 70 15 18 00), intermediate values (e.g., 70 17 16 00), and final values (e.g., 71 12 23 00).



Table with 3 columns: numerical values (e.g., 72 15 44 00), intermediate values (e.g., 73 12 15 00), and final values (e.g., 73 12 15 00).

Table with 3 columns: numerical values (e.g., 95 12 15 00), intermediate values (e.g., 95 12 19 00), and final values (e.g., 95 12 19 00).

Table with 3 columns: numerical values (e.g., 12 16 30 00), intermediate values (e.g., 12 16 34 00), and final values (e.g., 12 16 34 00).

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIVIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 1.063,28  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: numerical values (e.g., 10 16 35 00), intermediate values (e.g., 10 16 16 00), and final values (e.g., 10 16 18 00).



Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., 30 11 18 00) and their corresponding values (e.g., 12 15 37 00).

Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., 31 16 30 00) and their corresponding values (e.g., 11 17 16 00).

Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., 72 15 39 00) and their corresponding values (e.g., 11 17 20 00).




Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., 95 10 16 00) and their corresponding values (e.g., 11 17 16 00).

Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., 95 10 16 00) and their corresponding values (e.g., 11 17 16 00).

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2F  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 1.176,43  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: NO APLICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 2 columns: alphanumeric codes (e.g., 10 16 15 00) and their corresponding values (e.g., 11 17 16 00).



Table with 3 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.



Table with 3 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.



Table with 3 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.



Table with 3 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.



Table with 3 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.



Table with 3 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114  
PROYECTO: RECONSTRUCCION FOR...  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS/PRODI) (SEGM/FAMI/CLAS/PRODI)  
10 16 15 00 10 16 16 00 10 16 18 00  
10 17 15 00 11 10 15 00 11 10 17 00  
11 11 15 00 11 11 16 00 11 11 17 00  
11 11 18 00 11 12 15 00 11 12 16 00  
11 12 20 00 11 15 15 00 11 16 15 00  
11 16 16 00 11 16 18 00 11 17 15 00





Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or accounting record.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or accounting record.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or accounting record.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or accounting record.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or accounting record.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONTRATO TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAM-CEG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 422.611  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSENSOS Y MODIFICACIONES TEMPORALES: 50,00%  
NOMBRE DEL EJECUTADO: RAM-CEG CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or accounting record.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117  
CONTRATO EJECUTADO FOR:  
PROYECTO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIOTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIENDA - COLPATRIA  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGR]FAMI[CLAS]PRODI [SEGR]FAMI[CLAS]PRODI



Table with 2 columns: numerical values ranging from 127 to 30, and numerical values ranging from 11 to 27.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 31 to 43, and numerical values ranging from 14 to 22.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 46 to 72, and numerical values ranging from 10 to 15.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 81, and numerical values ranging from 15 to 27.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 81 to 95, and numerical values ranging from 11 to 18.

Table with 2 columns: numerical values ranging from 100 to 227, and numerical values ranging from 10 to 23.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROFICIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 377.09  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI [CLAS] PROD [SEGM] FAMI [CLAS] PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROFICIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 377.09  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI [CLAS] PROD [SEGM] FAMI [CLAS] PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 370 DE 742

Table with 4 columns: numerical values (e.g., 27, 11, 32, 00), numerical values (e.g., 27, 11, 32, 00), numerical values (e.g., 27, 11, 32, 00), numerical values (e.g., 27, 11, 32, 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 371 DE 742

Table with 4 columns: numerical values (e.g., 31, 11, 16, 00), numerical values (e.g., 31, 11, 16, 00), numerical values (e.g., 31, 11, 16, 00), numerical values (e.g., 31, 11, 16, 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 372 DE 742

Table with 4 columns: numerical values (e.g., 43, 23, 15, 00), numerical values (e.g., 43, 23, 15, 00), numerical values (e.g., 43, 23, 15, 00), numerical values (e.g., 43, 23, 15, 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 372 DE 742

Table with 4 columns: numerical values (e.g., 72, 15, 14, 00), numerical values (e.g., 72, 15, 14, 00), numerical values (e.g., 72, 15, 14, 00), numerical values (e.g., 72, 15, 14, 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 372 DE 742

Table with 4 columns: numerical values (e.g., 81, 15, 19, 00), numerical values (e.g., 81, 15, 19, 00), numerical values (e.g., 81, 15, 19, 00), numerical values (e.g., 81, 15, 19, 00).

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
PROCEDIMIENTO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO:
CONTRATISTA: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SEGM) FAMI (CLAS) PROD | (SEGM) FAMI (CLAS) PROD





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 316 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 376 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table, representing another set of metrics.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 377 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data series from the previous tables.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 378 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing a third set of metrics.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 378 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data series.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 377 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing the final set of metrics in this section.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CREGG
CALLE DEL CONTRATO EJECUTADO: BOGOTÁ, BOGOTÁ, BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122  
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CREG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCAZAR MANCINI DE ARANDA  
VON SANCHEZ S.A.S. CONCEPTO: EN COMPRA Y VENTA DE BIENES  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
EN EL REGISTRO DE BIENES: 09  
SEGN FAMI CLASI PROD I SEGN FAMI CLASI PROD







Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124  
CONTRATO CELEBRADO POR: [ ] O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA  
NOMBRE DEL COMITENTE: MUNICIPIO DE ARAUCA  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR: 50,00%  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[ ] (SEGMI/FAMI/CLASI/PRODI) [ ] (SEGMI/FAMI/CLASI/PRODI)  
[ ] 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
[ ] 10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
[ ] 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
[ ] 11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
[ ] 11 | 16 | 15 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
[ ] 11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
[ ] 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
[ ] 12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
[ ] 12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |  
[ ] 15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |  
[ ] 20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |  
[ ] 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |  
[ ] 20 | 12 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |  
[ ] 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |  
[ ] 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |  
[ ] 23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 28 | 15 | 00 |  
[ ] 23 | 29 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |  
[ ] 24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 16 | 00 |  
[ ] 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 12 | 15 | 00 |





Table with 2 columns: numerical values ranging from 24 to 30, representing a sequence of data points.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 40, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 50, representing a sequence of data points.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 71 to 78, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 78 to 80, representing a sequence of data points.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 80 to 95, representing a sequence of data points.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,69  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN MONEDAS NACIONALES: 1.000.000.000,00  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM/FAMI/CLASI/PROD] [SEGM/FAMI/CLASI/PROD]  
[10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 16 | 00] [10 | 16 | 18 | 00] [10 | 16 | 18 | 00]  
[10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00]  
[11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 16 | 00] [11 | 11 | 16 | 00] [11 | 11 | 17 | 00]  
[11 | 11 | 18 | 00] [11 | 12 | 15 | 00] [11 | 12 | 16 | 00] [11 | 12 | 16 | 00]  
[11 | 12 | 20 | 00] [11 | 15 | 15 | 00] [11 | 15 | 15 | 00] [11 | 16 | 15 | 00]  
[11 | 16 | 16 | 00] [11 | 16 | 18 | 00] [11 | 17 | 15 | 00] [11 | 17 | 15 | 00]  
[11 | 17 | 16 | 00] [11 | 17 | 20 | 00] [12 | 16 | 18 | 00] [12 | 16 | 18 | 00]  
[12 | 16 | 23 | 00] [12 | 16 | 24 | 00] [12 | 16 | 25 | 00] [12 | 16 | 25 | 00]  
[12 | 16 | 30 | 00] [12 | 16 | 34 | 00] [12 | 16 | 34 | 00] [12 | 16 | 41 | 00]  
[12 | 16 | 48 | 00] [12 | 16 | 49 | 00] [12 | 16 | 49 | 00] [12 | 16 | 50 | 00]  
[15 | 10 | 18 | 00] [15 | 12 | 18 | 00] [15 | 12 | 18 | 00] [20 | 10 | 15 | 00]  
[20 | 10 | 16 | 00] [20 | 10 | 17 | 00] [20 | 10 | 17 | 00] [20 | 10 | 18 | 00]  
[20 | 10 | 18 | 00] [20 | 10 | 20 | 00] [20 | 10 | 20 | 00] [20 | 10 | 20 | 00]  
[20 | 12 | 18 | 00] [22 | 10 | 15 | 00] [22 | 10 | 16 | 00] [22 | 10 | 16 | 00]  
[22 | 10 | 17 | 00] [22 | 10 | 19 | 00] [22 | 10 | 20 | 00] [22 | 10 | 20 | 00]  
[23 | 10 | 15 | 00] [23 | 15 | 30 | 00] [23 | 15 | 30 | 00] [23 | 15 | 35 | 00]





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 397 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 398 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 399 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 400 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 401 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 402 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
MAYORIA DE PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL RAM-CEG  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 135.39  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 602 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 603 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTORE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
CON LA ENTIDAD PROMOTORA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILV: 177,54  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.







Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131  
CONTRATO EJECUTADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERWY 2013 S.A.S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,58  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%  
CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 2 columns: ISEGN FAMI (CLAS) PROD and ISEGN FAMI (CLAS) PROD. It lists various identification numbers for different entities.







Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
MAYORIA DE VOTOS, EN EL CASO DE CONSORCIO INTERPRETOR VIAL,  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE  
CUNDINAMARCA - ICCU  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.482,51  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS/ PROD) (SEGM/FAMI/CLAS/ PROD) (SEGM/FAMI/CLAS/ PROD)



Table with 2 columns: values ranging from 10 to 26, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: values ranging from 25 to 30, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: values ranging from 30 to 40, representing a sequence of data points.



Table with 2 columns: values ranging from 40 to 72, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: values ranging from 72 to 81, representing a sequence of data points.

Table with 2 columns: values ranging from 81 to 95, representing a sequence of data points.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROCUREMENT CONTRACT ID: B-6 M CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FUENTE ARANDA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63.54  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGN)FAMI|CLAS|PROD| (SEGN)FAMI|CLAS|PROD|



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,15

ENVIADO A: CONTRATADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DEL NIVEL

















CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 442 DE 742

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
PROPONENTE
CONTRATO CELEBRADO POR:


NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESERVA LOCAL DE BOGOTÁ
VIGENCIA DEL CONTRATO: 01/01/2019 - 31/12/2022
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 443 DE 742

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 444 DE 742

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.

Table with 10 columns and 100 rows of numerical data.













Table with 10 columns of numerical data, likely representing ledger entries or account balances.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147  
CONTRATO CELEBRADO POR:

FRONTEANTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIOTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESERVA LOCAL DE FUENTE ARANDA  
VIGENCIA: 2019-2022  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS  
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS  
10 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 11 | 15 | 00 |

Table with 10 columns of numerical data, likely representing ledger entries or account balances.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing ledger entries or account balances.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing ledger entries or account balances.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing ledger entries or account balances.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing ledger entries or account balances.









Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.



Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.

Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
PROPORCIONE EL CONTRATO: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 111,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.

Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.



Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.

Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.

Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.

Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.

Table with 3 columns: SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD, SEGM FAMI (CLAS) PROD. Contains multiple rows of alphanumeric data.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TIENAS  
VARIABLES DEL CONTRATO: FOLIO EXPEDIENTE: 61.78  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ASIGNACIÓN CLASIFICACIÓN  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |  
15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 15 | 12 | 19 | 00 |  
20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |  
20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |  
20 | 12 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |  
22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |  
23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |  
23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 28 | 15 | 00 |  
23 | 29 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |  
24 | 11 | 18 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 16 | 00 |  
25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 12 | 15 | 00 |  
25 | 12 | 16 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |  
26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |  
26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |  
26 | 12 | 17 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 |  
26 | 13 | 17 | 00 | 26 | 13 | 18 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |

Table with 10 columns of numerical data, likely representing contract values or quantities.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
PROYECTO: REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152  
CONTRATO EJECUTADO POR:  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 472 DE 742  
\*\*\*\*\*




Table with 10 columns of numerical data, continuing the contract details.



NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TIENAS  
VARIABLES DEL CONTRATO: FOLIO EXPEDIENTE: 61.78  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ASIGNACIÓN CLASIFICACIÓN  
10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |  
15 | 12 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 15 | 12 | 19 | 00 |  
20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |  
20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |  
22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |  
22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |  
23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |  
23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 28 | 15 | 00 |  
24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |  
24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 16 | 00 |  
25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 12 | 15 | 00 |  
25 | 12 | 17 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |  
26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |  
26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |  
26 | 13 | 15 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 |  
26 | 13 | 18 | 00 | 26 | 13 | 18 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |

Table with 10 columns of numerical data, likely representing contract values or quantities.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
PROYECTO: REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152  
CONTRATO EJECUTADO POR:  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 474 DE 742  
\*\*\*\*\*



Table with 10 columns of numerical data, continuing the contract details.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the contract details.







NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154  
NÚMERO DE REGISTRO FON: \*\*\*\*\*  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
CÓDIGO DE REGISTRO FON: 29\_67  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.


Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154  
NÚMERO DE REGISTRO FON: \*\*\*\*\*  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
CÓDIGO DE REGISTRO FON: 29\_67  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.

Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154  
NÚMERO DE REGISTRO FON: \*\*\*\*\*  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
CÓDIGO DE REGISTRO FON: 29\_67  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.

Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154  
NÚMERO DE REGISTRO FON: \*\*\*\*\*  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
CÓDIGO DE REGISTRO FON: 29\_67  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.

Table with 2 columns: ISEMI-FAMILIAS (PRODI) and ISEMI-FAMILIAS (FRODI). Rows contain numerical data for various categories.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASABLANCA VIAS CASABLANCA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASABLANCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 267,33  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES: 50,00  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: \*\*\*\*\* CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASABLANCA VIAS CASABLANCA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASABLANCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 267,33  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES: 50,00  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: \*\*\*\*\* CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASABLANCA VIAS CASABLANCA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASABLANCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 267,33  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES: 50,00  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: \*\*\*\*\* CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or statistical information.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156  
CONTRATO, CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 02  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 465,98  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous table.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 01  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 3811,59  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA TABLA ANEXA

Table with 10 columns of numerical data, similar to the one above, representing another set of metrics.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the sequence of metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 01  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 3811,59  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA TABLA ANEXA

Table with 10 columns of numerical data, completing the sequence of metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 492 DE 742

93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 26 | 00 |
95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 | 95 | 13 | 16 | 00 |
95 | 13 | 17 | 00 | 95 | 14 | 15 | 00 | 95 | 14 | 16 | 00 |
95 | 14 | 17 | 00 | 95 | 14 | 18 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente: R. S. M. CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S. A S
Nombre del Contratista: AGENCIAS DE SERVICIOS LAS FUERZAS MILITARES
Valor del Contrato Ejecutado Expresado en SmML: 979,87
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 | 10 | 18 | 00 | 10 | 14 | 16 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 |
10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 17 | 15 | 00 |
10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 492 DE 742

39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 | 40 | 10 | 20 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 20 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 | 40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 30 | 00 | 43 | 23 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 | 56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 | 56 | 11 | 20 | 00 | 56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 | 56 | 12 | 10 | 00 | 56 | 12 | 11 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 490 DE 742



77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 15 | 00 |
77 | 13 | 16 | 00 | 77 | 13 | 17 | 00 | 78 | 10 | 15 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 17 | 00 |
78 | 14 | 19 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 | 78 | 18 | 17 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
80 | 12 | 16 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 13 | 18 | 00 |
80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
83 | 11 | 16 | 00 | 83 | 11 | 18 | 00 | 83 | 11 | 22 | 00 |
83 | 12 | 15 | 00 | 83 | 12 | 15 | 00 | 83 | 12 | 15 | 00 |
84 | 11 | 16 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
93 | 10 | 17 | 00 | 93 | 13 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |

30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 17 | 00 | 31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 15 | 15 | 00 | 31 | 15 | 15 | 00 | 31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 18 | 00 | 31 | 15 | 18 | 00 | 31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 21 | 00 | 31 | 15 | 21 | 00 | 31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |

20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |
22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 28 | 15 | 00 |
24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 15 | 00 | 24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 13 | 16 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 |
27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |

56 | 12 | 12 | 00 | 56 | 12 | 13 | 00 | 56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 | 56 | 12 | 16 | 00 | 56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 | 56 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 | 71 | 10 | 17 | 00 | 71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 13 | 00 | 71 | 12 | 16 | 00 | 71 | 12 | 17 | 00 |
71 | 12 | 18 | 00 | 71 | 12 | 20 | 00 | 71 | 12 | 23 | 00 |
71 | 12 | 25 | 00 | 71 | 12 | 28 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
71 | 14 | 11 | 00 | 71 | 15 | 11 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 73, 10, 17, 00) and descriptive text (e.g., SEGNIFICACION DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 93, 14, 18, 00) and descriptive text (e.g., SEGNIFICACION DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 12, 16, 49, 00) and descriptive text (e.g., SEGNIFICACION DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 30, 10, 18, 00) and descriptive text (e.g., SEGNIFICACION DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 31, 16, 30, 00) and descriptive text (e.g., SEGNIFICACION DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 56, 11, 15, 00) and descriptive text (e.g., SEGNIFICACION DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL).



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROYECTO CONTRATISTA: R. S. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIRATE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117.69  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENOR NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS/PROD) (SEGM/FAMI/CLAS/PROD)  
10 | 10 | 14 | 18 | 00 | 10 | 14 | 16 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 |  
10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 17 | 15 | 00 |  
10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |




Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the records from the previous page.





Table with 2 columns: numerical values (e.g., 81, 15, 16, 00) and descriptive text (e.g., NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162).



Table with 2 columns: numerical values (e.g., 31, 15, 21, 00) and descriptive text (e.g., NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S).



Table with 2 columns: numerical values (e.g., 40, 18, 30, 00) and descriptive text (e.g., VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,20).



Table with 2 columns: numerical values (e.g., 27, 11, 20, 00) and descriptive text (e.g., VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,20).



Table with 10 columns of numerical data, representing a ledger or report for the Chamber of Commerce of Bogotá.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163  
DEBERADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE  
EDUCACION  
VOCACION CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 834.03  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or report.

Table with 10 columns of numerical data, representing a ledger or report for the Chamber of Commerce of Bogotá.




Table with 10 columns of numerical data, representing a ledger or report for the Chamber of Commerce of Bogotá.

Table with 10 columns of numerical data, representing a ledger or report for the Chamber of Commerce of Bogotá.

Table with 10 columns of numerical data, representing a ledger or report for the Chamber of Commerce of Bogotá.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,67  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORES S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO EMPRESARIAL CRISTÓBAL VALDEZ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLC: 309,55  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 517 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.


Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table, representing another set of metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 293,91
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 516 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data series from the previous table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 293,91
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 519 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data series.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 519 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data series.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 518 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data series.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 72 to 78.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 81 to 95.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 10 to 23.

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO MARINO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 36.84  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENÚ NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 10 to 23.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 78 to 81.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 72 to 78.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 72 to 78.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 81 to 95.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 10 to 23.

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO MARINO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 36.84  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENÚ NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 10 to 23.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 23 to 30.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 30 to 40.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 40 to 71.

CONTRATO CELEBRADO POR:


PROYECTO CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO MARINO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 36.84  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENÚ NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or report. The values range from approximately 40 to 71.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 525 DE 742
BZ2700934 \*\*\*\*\*

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 525 DE 742
BZ2700934 \*\*\*\*\*

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 524 DE 742
BZ2700934 \*\*\*\*\*

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 525 DE 742
BZ2700934 \*\*\*\*\*

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 525 DE 742
BZ2700934 \*\*\*\*\*

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 524 DE 742
BZ2700934 \*\*\*\*\*

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.





Table with 2 columns of data, likely representing a ledger or account entries. The table contains numerical values and some text-based identifiers.



Table with 2 columns of data, continuing the ledger or account entries from the previous page. It includes numerical figures and descriptive text.



Table with 2 columns of data, concluding the ledger or account entries. The table shows numerical data and associated text.




Table with 2 columns of data, continuing the ledger or account entries. The table displays numerical values and text.



Table with 2 columns of data, continuing the ledger or account entries. It features numerical data and descriptive text.



Table with 2 columns of data, concluding the ledger or account entries. The table shows numerical figures and associated text.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170  
PROFESOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA  
ALGOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 45.22  
CÓDIGO DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns of data, likely a ledger or account entries, positioned below the contract details.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170  
PROFESOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA  
ALGOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 45.22  
CÓDIGO DEL CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns of data, likely a ledger or account entries, positioned below the contract details.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 529 DE 742  
AB22700934



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 530 DE 742  
AB22700934



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 116,67  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN C.C.O. CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 531 DE 742  
AB22700934




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 532 DE 742  
AB22700934



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries. The numbers range from 70 to 73 in the first column and 17 to 100 in the last column.



Table with 10 columns of numbers, continuing the ledger or account entries. The numbers range from 73 to 95 in the first column and 15 to 100 in the last column.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172  
PROYECTO: PROMOCION DEL CONTRATO EJECUTADO POR:  
CONTRATISTA: R. M. CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,71  
MONTANTO PAGADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS REGIMENES NIVEL:

Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries. The numbers range from 10 to 12 in the first column and 16 to 50 in the last column.




Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries. The numbers range from 15 to 30 in the first column and 18 to 100 in the last column.



Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries. The numbers range from 30 to 40 in the first column and 16 to 100 in the last column.



Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries. The numbers range from 31 to 40 in the first column and 16 to 100 in the last column.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 536 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 537 DE 742


Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 536 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
PROCESO DEBERADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN SMMLV: 54,88
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEMI FAMILIAR (CLAS) PROD | SEMI FAMI (CLAS) PROD | 10 | 10 | 18 | 00 | 10 | 10 | 16 | 15 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 537 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 537 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 536 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 541 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 541 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 542 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
PROYECTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV: 322.19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 543 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 543 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 542 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 545 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 544 DE 742



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176  
DEBERADO POR:  
PROPORCIONE:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIOLAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO MARINO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLD: 277,400  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGN] FAMI [CLAS] PROD [ISEGN] FAMI [CLAS] PROD  
10 | 10 | 10 | 38 | 00 | 10 | 34 | 16 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 |  
10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 17 | 15 | 00 |  
10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 546 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the list of entities.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
ROMMUNE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: P. E. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO: MUNICIPIO DE TENJO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.46  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS: 52000000




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 551 DE 712



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 550 DE 712



Table with 10 columns of numerical data, continuing from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
DEBERANDO FOR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO MARINO
CONTRATO EJECUTADO: SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: 'SEMI/FAMI/CLAS/ PROD' and 'SEMI/FAMI/CLAS/ PROD'. It lists various categories and their corresponding values.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 552 DE 712




Table with 10 columns of numerical data, continuing from the previous page.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 551 DE 712




Table with 10 columns of numerical data, continuing from the previous page.





Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180  
PROCEDENTE DEL CONTRATO: R. 6 M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 412,06  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180  
PROCEDENTE DEL CONTRATO: R. 6 M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 412,06  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 569 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 569 DE 742


Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 560 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
CÓDIGO DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMLM: 596,86
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 596,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 561 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 561 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 560 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182  
PROPORCIÓN CONTRATO: R. 6 M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO  
NOMBRE DEL CONTRATADO: IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 320,74  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182  
PROPORCIÓN CONTRATO: R. 6 M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO  
NOMBRE DEL CONTRATADO: IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 320,74  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182  
PROPORCIÓN CONTRATO: R. 6 M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S  
CONTRATO CELEBRADO POR: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO  
NOMBRE DEL CONTRATADO: IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 320,74  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 565 DE 742

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 56 to 72.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 566 DE 742

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 72 to 83.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 566 DE 742

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 90 to 95.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 706.83  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLM: 706.83  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS SECCION FAMI (CLAS) PRODI (SEGMI FAMI (CLAS) PRODI)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 567 DE 742

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 30 to 31.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 567 DE 742

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 31 to 56.

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 11 to 30.

Table with 2 columns: ID and Value. Values range from 31 to 56.



Table with 3 columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.



Table with 3 columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.



Table with 3 columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184  
DEBERADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
ALGOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: \$70,31  
CÓDIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGNI/FAMI/CLAS/PRODI] [SEGNI/FAMI/CLAS/PRODI]  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |



Table with 3 columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.



Table with 3 columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.




Table with 3 columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 572 DE 742  
AB22700934



Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 573 DE 742  
AB22700934



Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
FRONTEANTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE REGISTRO Y DEPORTE  
VIGENCIA DEL CONTRATO: 10/16/18-10/16/18  
CÓDIGO DEL CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 574 DE 742  
AB22700934




Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 575 DE 742  
AB22700934



Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
FRONTEANTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE REGISTRO Y DEPORTE  
VIGENCIA DEL CONTRATO: 10/16/18-10/16/18  
CÓDIGO DEL CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO





Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186  
PROPORCIÓN DEL CONTRATO: 100.00  
CONTRATO CELEBRADO POR: B. S. CONSTRUCCIONES E INVERSIÓN S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA Y DESARROLLO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 486,40  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: 486.40  
[SEGM/FAMI/CLAS/ PROD] [SEGM/FAMI/CLAS/ PROD]  
[10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 15 | 00]  
[10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00]  
[11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 15 | 00]




Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186  
PROPORCIÓN DEL CONTRATO: 100.00  
CONTRATO CELEBRADO POR: B. S. CONSTRUCCIONES E INVERSIÓN S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA Y DESARROLLO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 486,40  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: 486.40  
[SEGM/FAMI/CLAS/ PROD] [SEGM/FAMI/CLAS/ PROD]  
[10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 15 | 00]  
[10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00] [10 | 17 | 15 | 00]  
[11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 15 | 00]



Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.



Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
ROMMINE DE  
CONTRATISTA: P. 6. M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S. A. S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 531.45  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS (RENBVS):  
(SEGMI/FAMI/CLAS) PROD (SEGMI/FAMI/CLAS) PROD (SEGMI/FAMI/CLAS) PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |



Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing a ledger or account records.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 560 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 561 DE 742



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188  
CONTRATO CELEBRADO POR EL FONDO FISCAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TRANSMILENIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
CONDOMINIO COMERCIAL DE LA CALLE 100 N.º 100-100  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI (CLAS) PROD [SEGM] FAMI (CLAS) PROD



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 562 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188  
CONTRATO CELEBRADO POR EL FONDO FISCAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TRANSMILENIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
CONDOMINIO COMERCIAL DE LA CALLE 100 N.º 100-100  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI (CLAS) PROD [SEGM] FAMI (CLAS) PROD





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 566 DE 742

Table with 3 columns: ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI. Rows contain numerical values for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 566 DE 742

Table with 3 columns: ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI. Rows contain numerical values for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 567 DE 742

Table with 3 columns: ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI. Rows contain numerical values for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
PROPORCIÓN:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGUAGA
FECHA DE EMISIÓN DEL SMML: 109\_63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 566 DE 742

Table with 3 columns: ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI. Rows contain numerical values for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 568 DE 742

Table with 3 columns: ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI. Rows contain numerical values for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 567 DE 742

Table with 3 columns: ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI, ISEMI/FAMI/CLASI/PRODI. Rows contain numerical values for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 590 DE 742


Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 43 to 72.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 72 to 81.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 590 DE 742

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 81 to 95.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 19.78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 591 DE 742

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 10 to 27.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 27 to 31.

Table with 2 columns: (SEGM) FAMI (CLAS) PROD and values ranging from 30 to 40.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 140 to 720.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 720 to 810.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 810 to 950.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192  
PROPORCIÓN CONTRATO EJECUTADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGUAGA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,04  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Table with 2 columns: numerical values ranging from 10 to 270.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI (CLAS) PROD  
[SEGM] FAMI (CLAS) PROD



Table with 2 columns: numerical values ranging from 270 to 310.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 310 to 400.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192  
PROPORCIÓN CONTRATO EJECUTADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGUAGA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,04  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 596 DE 742


Table with multiple columns of numerical data, likely representing inventory or financial records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing inventory or financial records.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 596 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing inventory or financial records.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 597 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing inventory or financial records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing inventory or financial records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing inventory or financial records.

Table with multiple columns of numerical data, likely representing inventory or financial records.







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 601 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 602 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 603 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

PROYECTOS DE CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.095,42  
CONTRATO EN EJECUCION IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 604 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 605 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195  
CONTRATO CELEBRADO POR:

Table with 2 columns: numerical values and text descriptions. Values range from 1 to 72.

Table with 2 columns: numerical values and text descriptions. Values range from 72 to 81.

Table with 2 columns: numerical values and text descriptions. Values range from 81 to 95.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:  
FORMA DE PAGO:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 595,71  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

Table with 2 columns: numerical values and text descriptions. Values range from 1 to 26.

Table with 2 columns: numerical values and text descriptions. Values range from 26 to 30.

Table with 2 columns: numerical values and text descriptions. Values range from 30 to 40.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 607 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO EJECUTADO POR:
PROFESOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 608 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 610 DE 742

Table with 2 columns: first column contains values from 1 to 72, second column contains values from 10 to 33.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 612 DE 742

Table with 2 columns: first column contains values from 72 to 144, second column contains values from 10 to 33.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 611 DE 742

Table with 2 columns: first column contains values from 81 to 153, second column contains values from 10 to 33.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFICIENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
RECREACION DE TRAGUE "INKR"

Table with 2 columns: first column contains values from 10 to 26, second column contains values from 10 to 33.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 612 DE 742

Table with 2 columns: first column contains values from 26 to 58, second column contains values from 10 to 33.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 611 DE 742

Table with 2 columns: first column contains values from 30 to 72, second column contains values from 10 to 33.




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 613 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 40 | 17 | 21 | 00) and Value (e.g., 140 | 17 | 24 | 00)

Table with 2 columns: ID (e.g., 72 | 10 | 15 | 00) and Value (e.g., 72 | 10 | 29 | 00)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 614 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 81 | 10 | 17 | 00) and Value (e.g., 81 | 10 | 18 | 00)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 615 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 10 | 16 | 15 | 00) and Value (e.g., 10 | 16 | 16 | 00)

Table with 2 columns: ID (e.g., 26 | 10 | 12 | 00) and Value (e.g., 26 | 10 | 13 | 00)

Table with 2 columns: ID (e.g., 30 | 16 | 22 | 00) and Value (e.g., 30 | 16 | 23 | 00)



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL  
CONDOMINIO DE LA ZONA RESIDENTIAL EL VALLE DEL  
VALLE DEL CONATO EJECUTADO EXPRESO EN SMUJ: 13.416.39  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL CENSO: 2000101615000



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 619 DE 742


Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 620 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 620 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 621 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 621 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 622 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various categories.





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 622 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data for various items, likely representing inventory or financial records.

Table with 10 columns containing numerical data, similar to the one above, representing a different set of items or a continuation of the same data.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 623 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, continuing the list of items from the previous page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 624 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, continuing the list of items from the previous page.

Table with 10 columns containing numerical data, continuing the list of items from the previous page.

Table with 10 columns containing numerical data, continuing the list of items from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

PROPORCIONE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 120,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns containing numerical data, likely representing contract details or financial breakdown.






CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 626 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 630 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing account balances or transaction amounts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CEBERADO POR: EL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM DCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE COMERCIO EXTERNO DEL MUNICIPIO DE BOGOTÁ
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SEGM FAMI CLASI PROD) (SEGM FAMI CLASI PROD)
10 16 15 000 10 16 16 000 10 16 18 000 11 10 17 000
10 17 35 000 11 10 15 000 11 11 17 000 11 11 17 000
11 11 18 000 11 12 15 000 11 12 16 000 11 12 16 000
11 12 20 000 11 15 15 000 11 16 15 000 11 16 15 000
11 16 16 000 11 16 18 000 11 17 15 000 11 17 15 000
11 17 16 000 11 17 20 000 12 16 18 000 12 16 18 000
12 16 23 000 12 16 24 000 12 16 25 000 12 16 25 000
12 16 48 000 12 16 49 000 12 16 50 000 12 16 50 000
15 10 18 000 15 12 18 000 20 10 15 000 20 10 15 000
20 10 16 000 20 10 17 000 20 10 18 000 20 10 18 000
20 10 19 000 20 10 20 000 20 10 20 000 20 10 23 000
20 12 18 000 22 10 15 000 22 10 16 000 22 10 16 000
22 10 17 000 22 10 19 000 22 10 20 000 22 10 20 000



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669.29  
CONTRATOS EJECUTADOS IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 40 to 70, representing data points for the first page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 70 to 100, representing data points for the second page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 100 to 130, representing data points for the third page.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 130 to 160, representing data points for the fourth page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 160 to 190, representing data points for the fifth page.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 190 to 220, representing data points for the sixth page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206  
PROCEDENTE CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MML: 207,40  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM FAMI (CLAS) PROD) (SEGM FAMI (CLAS) PROD)  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |  
15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |  
20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |  
20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 10 | 20 | 00 | 20 | 10 | 23 | 00 |  
20 | 12 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |  
22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 637 DE 742

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account records.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 638 DE 742

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account records.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 638 DE 742

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account records.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 639 DE 742

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account records.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 639 DE 742

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account records.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 639 DE 742

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account records.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATADO: MUNICIPIO DE TOGANCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Table with multiple columns containing numerical data, likely representing a ledger or account records.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 640 DE 742

Table with 2 columns: numerical values and their corresponding values in a second column. Values range from 39 to 56.

Table with 2 columns: numerical values and their corresponding values in a second column. Values range from 70 to 77.

Table with 2 columns: numerical values and their corresponding values in a second column. Values range from 70 to 77.

Table with 2 columns: numerical values and their corresponding values in a second column. Values range from 77 to 95.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 642 DE 742

Table with 2 columns: numerical values and their corresponding values in a second column. Values range from 95 to 112.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 642 DE 742

Table with 2 columns: numerical values and their corresponding values in a second column. Values range from 22 to 30.

Table with 2 columns: numerical values and their corresponding values in a second column. Values range from 30 to 39.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
PROFESOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT: 199,78
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLT CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
ISEGRI FAMILIAR (CLAS) PROD | ISEGRI FAMILIAR (CLAS) PROD |
10 | 16 | 35 | 000 | 10 | 16 | 35 | 000 | 10 | 16 | 18 | 000 |
10 | 17 | 15 | 000 | 11 | 10 | 15 | 000 | 11 | 10 | 17 | 000 |
11 | 11 | 15 | 000 | 11 | 11 | 16 | 000 | 11 | 11 | 17 | 000 |
11 | 11 | 18 | 000 | 11 | 12 | 15 | 000 | 11 | 12 | 16 | 000 |
11 | 12 | 20 | 000 | 11 | 15 | 15 | 000 | 11 | 16 | 15 | 000 |
11 | 16 | 16 | 000 | 11 | 16 | 18 | 000 | 11 | 17 | 15 | 000 |
11 | 17 | 16 | 000 | 11 | 17 | 20 | 000 | 12 | 16 | 15 | 000 |
12 | 16 | 23 | 000 | 12 | 16 | 24 | 000 | 12 | 16 | 25 | 000 |
12 | 16 | 30 | 000 | 12 | 16 | 34 | 000 | 12 | 16 | 41 | 000 |
12 | 16 | 48 | 000 | 12 | 16 | 49 | 000 | 12 | 16 | 50 | 000 |
15 | 12 | 18 | 000 | 15 | 12 | 18 | 000 | 20 | 10 | 15 | 000 |
20 | 10 | 16 | 000 | 20 | 10 | 17 | 000 | 20 | 10 | 18 | 000 |
20 | 10 | 19 | 000 | 20 | 10 | 20 | 000 | 20 | 10 | 23 | 000 |
20 | 12 | 18 | 000 | 22 | 10 | 15 | 000 | 22 | 10 | 16 | 000 |





Table with 2 columns: numerical values (e.g., 39 | 12 | 17 | 00) and text descriptions (e.g., SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 56 | 12 | 20 | 00) and text descriptions (e.g., SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 77 | 12 | 17 | 00) and text descriptions (e.g., SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 95 | 10 | 18 | 00) and text descriptions (e.g., SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 20 | 12 | 18 | 00) and text descriptions (e.g., SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 30 | 12 | 16 | 00) and text descriptions (e.g., SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL, SEDE VIRTUAL).

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210  
PROPORCIONE  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. S. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S  
NOMBRE DEL CONTRATADO: MUNICIPIO DE BOGOTÁ  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 54,74  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM/FAMI/CLASI/PROD] [SEGM/FAMI/CLASI/PROD]  
[10 | 16 | 15 | 00] [10 | 16 | 16 | 00] [10 | 16 | 18 | 00] [11 | 10 | 17 | 00]  
[10 | 17 | 15 | 00] [11 | 10 | 15 | 00] [11 | 10 | 15 | 00] [11 | 11 | 17 | 00]  
[11 | 11 | 15 | 00] [11 | 11 | 16 | 00] [11 | 11 | 17 | 00] [11 | 11 | 17 | 00]  
[11 | 11 | 18 | 00] [11 | 12 | 15 | 00] [11 | 12 | 16 | 00] [11 | 12 | 16 | 00]  
[11 | 12 | 20 | 00] [11 | 15 | 15 | 00] [11 | 16 | 15 | 00] [11 | 16 | 15 | 00]  
[11 | 16 | 16 | 00] [11 | 16 | 18 | 00] [11 | 16 | 18 | 00] [11 | 16 | 18 | 00]  
[11 | 17 | 16 | 00] [11 | 17 | 20 | 00] [12 | 16 | 18 | 00] [12 | 16 | 18 | 00]  
[12 | 16 | 23 | 00] [12 | 16 | 24 | 00] [12 | 16 | 25 | 00] [12 | 16 | 25 | 00]  
[12 | 16 | 30 | 00] [12 | 16 | 34 | 00] [12 | 16 | 41 | 00] [12 | 16 | 41 | 00]  
[12 | 16 | 48 | 00] [12 | 16 | 49 | 00] [12 | 16 | 50 | 00] [12 | 16 | 50 | 00]  
[15 | 10 | 18 | 00] [15 | 12 | 18 | 00] [15 | 12 | 18 | 00] [20 | 10 | 15 | 00]  
[20 | 10 | 16 | 00] [20 | 10 | 17 | 00] [20 | 10 | 18 | 00] [20 | 10 | 18 | 00]  
[20 | 10 | 19 | 00] [20 | 10 | 20 | 00] [20 | 10 | 20 | 00] [20 | 10 | 23 | 00]



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA 650 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA 651 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, continuing the data from the previous page.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA 649 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SITABE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 60.48
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS: 1500000000

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 39 | 12 | 13 | 00) and numerical values (e.g., 1 | 39 | 12 | 14 | 00).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 56 | 12 | 20 | 00) and numerical values (e.g., 1 | 70 | 10 | 15 | 00).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 77 | 12 | 17 | 00) and numerical values (e.g., 1 | 77 | 13 | 15 | 00).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 95 | 10 | 18 | 00) and numerical values (e.g., 1 | 95 | 11 | 15 | 00).

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212  
PROPORCIONE  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPORCIONE  
R. M. CONTRATACIONES E INTERVENTORIAS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FONDO PENSIONAL COLOMBIANO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
SEMI FAMILIAR (SEMI FAMI CLASI PROD)  
SEMI FAMILIAR (SEMI FAMI CLASI PROD)

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 10 | 17 | 15 | 00) and numerical values (e.g., 1 | 10 | 16 | 16 | 00).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 20 | 12 | 18 | 00) and numerical values (e.g., 1 | 22 | 10 | 15 | 00).

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 30 | 11 | 18 | 00) and numerical values (e.g., 1 | 30 | 11 | 19 | 00).

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANES  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 149.44  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANES  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 149.44  
CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 656 DE 742

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 39 | 12 | 13 | 00) and numerical values (e.g., 95 | 10 | 15 | 00).




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 660 DE 742

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 56 | 12 | 17 | 00) and numerical values (e.g., 20 | 10 | 20 | 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 659 DE 742

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 77 | 10 | 20 | 00) and numerical values (e.g., 30 | 11 | 18 | 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 660 DE 742

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 93 | 15 | 16 | 00) and numerical values (e.g., 95 | 10 | 15 | 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 660 DE 742

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 20 | 10 | 17 | 00) and numerical values (e.g., 20 | 10 | 20 | 00).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 659 DE 742

Table with 2 columns: numerical values (e.g., 30 | 11 | 16 | 00) and numerical values (e.g., 30 | 11 | 18 | 00).

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PUNTO DE ENTREGA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 32.24
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PUNTO DE ENTREGA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 32.24
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PUNTO DE ENTREGA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLN: 32.24
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 661 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 662 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 663 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 664 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table.

NOMBRE CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONSORCIO TEMPORAL
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIOINTEGRIDADES SANTIMARIAS 2018
C.A. S.A.S. E.S.F.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 385,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
SERVICIOS ENTREGADOS Y ENTREGANDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MENÚ DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the list from the previous page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO UNION TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTORE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMEDIARIS SANITARIA 2018  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. - E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,71  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN US\$: 357,71  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES DE SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics for various entities.



Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDIEN SANITARIAS 2018  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. - E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,27  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |



Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDIEN SANITARIAS 2018  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. - E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,27  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |



Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or contractual details.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDIEN SANITARIAS 2018  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. - E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,27  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 670 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, likely representing a ledger or account statement.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 672 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, likely representing a ledger or account statement.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 671 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, likely representing a ledger or account statement.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 672 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, likely representing a ledger or account statement.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 672 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, likely representing a ledger or account statement.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 671 DE 742

Table with 10 columns containing numerical data, likely representing a ledger or account statement.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
PROFESIONISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SIENA
NOMBRE DEL CONTRATADO: FONDIR S.A.S.
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGN] FAMI / CIAS1 / PROD1 [SEGN] FAMI / CIAS1 / PROD1
10 | 10 | 16 | 35 | 000 | 10 | 16 | 35 | 000 | 10 | 16 | 35 | 000 | 10 | 16 | 35 | 000 | 10 | 16 | 35 | 000 |
11 | 11 | 11 | 45 | 000 | 11 | 11 | 16 | 000 | 11 | 11 | 16 | 000 | 11 | 11 | 16 | 000 | 11 | 11 | 16 | 000 |
12 | 12 | 12 | 15 | 000 | 12 | 12 | 15 | 000 | 12 | 12 | 15 | 000 | 12 | 12 | 15 | 000 | 12 | 12 | 15 | 000 |
13 | 13 | 13 | 17 | 000 | 13 | 13 | 17 | 000 | 13 | 13 | 17 | 000 | 13 | 13 | 17 | 000 | 13 | 13 | 17 | 000 |
14 | 14 | 14 | 18 | 000 | 14 | 14 | 18 | 000 | 14 | 14 | 18 | 000 | 14 | 14 | 18 | 000 | 14 | 14 | 18 | 000 |
15 | 15 | 15 | 16 | 000 | 15 | 15 | 16 | 000 | 15 | 15 | 16 | 000 | 15 | 15 | 16 | 000 | 15 | 15 | 16 | 000 |
16 | 16 | 16 | 16 | 000 | 16 | 16 | 16 | 000 | 16 | 16 | 16 | 000 | 16 | 16 | 16 | 000 | 16 | 16 | 16 | 000 |
17 | 17 | 17 | 15 | 000 | 17 | 17 | 15 | 000 | 17 | 17 | 15 | 000 | 17 | 17 | 15 | 000 | 17 | 17 | 15 | 000 |
18 | 18 | 18 | 18 | 000 | 18 | 18 | 18 | 000 | 18 | 18 | 18 | 000 | 18 | 18 | 18 | 000 | 18 | 18 | 18 | 000 |
19 | 19 | 19 | 18 | 000 | 19 | 19 | 18 | 000 | 19 | 19 | 18 | 000 | 19 | 19 | 18 | 000 | 19 | 19 | 18 | 000 |
20 | 20 | 20 | 20 | 000 | 20 | 20 | 20 | 000 | 20 | 20 | 20 | 000 | 20 | 20 | 20 | 000 | 20 | 20 | 20 | 000 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 673 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 675 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 674 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 675 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 675 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 674 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, likely representing financial or operational metrics.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,04
SERVICIOS ENTREGADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL NIVEL:



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROCEDENTE CONTRATISTA: R. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S. A. S.  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISIPITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182.40  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
[SEGM] FAMI (CLAS) PROD | [SEGM] FAMI (CLAS) PROD |  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 17 | 00 |  
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 20 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |  
12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |  
15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 682 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing a list of values from 31 to 56.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 683 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing a list of values from 56 to 72.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 683 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing a list of values from 72 to 83.




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 684 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing a list of values from 90 to 105.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 684 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing a list of values from 105 to 121.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 684 DE 742

Table with 10 columns of numerical data, representing a list of values from 121 to 137.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
PROYECTO:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGA

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
PROYECTO:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGA



Table with 2 columns: numerical values ranging from 31 to 56, representing data points for the first page.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 56 to 72, representing data points for the second page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 72 to 83, representing data points for the third page.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 83 to 95, representing data points for the fourth page.



Table with 2 columns: numerical values ranging from 12 to 30, representing data points for the fifth page.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 30 to 31, representing data points for the sixth page.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223  
PROFICIENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 75.5 MILLONES  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISECM/FAMI/CLASI/PROD  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |  
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 686 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 31, 32, 33) and Date/Time (e.g., 21/17/00, 21/18/00)

Table with 2 columns: ID (e.g., 56, 57, 58) and Date/Time (e.g., 11/15/00, 11/16/00)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 689 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 72, 73, 74) and Date/Time (e.g., 15/42/00, 15/43/00)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 690 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 83, 84, 85) and Date/Time (e.g., 12/15/00, 11/16/00)

Table with 2 columns: ID (e.g., 12, 13, 14) and Date/Time (e.g., 16/49/00, 12/16/50/00)

Table with 2 columns: ID (e.g., 30, 31, 32) and Date/Time (e.g., 10/18/00, 10/20/00)


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
PROPORCIÓN CONTRATO: B & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S
CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DE SUB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 1,76,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns: SEGM (FAMI, CLASI, PROD) and Value (e.g., 10, 10, 10)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 691 DE 742  
\*\*\*\*\*

31   16   30   00	31   16   34   00	31   21   15   00
31   2   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	31   37   11   00	39   10   16   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   16   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   17   00	39   12   16   00
39   12   19   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   10   20   00	40   14   16   00
40   14   17   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
40   16   16   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   33   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   46   00	40   17   49   00
40   17   52   00	40   18   30   00	40   18   31   00
41   11   36   00	43   19   15   00	43   19   16   00
43   22   33   00	43   23   15   00	46   16   15   00
46   19   16   00	49   24   15   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 692 DE 742  
\*\*\*\*\*

56   11   15   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   11   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   15   18   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   12   12   00
71   12   16   00	71   12   17   00	71   12   18   00
71   12   20   00	71   12   23   00	71   12   25   00
71   12   28   00	71   12   30   00	71   14   11   00
71   15   15   00	71   15   15   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 693 DE 742  
\*\*\*\*\*

72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
73   12   15   00	73   12   15   00	73   12   16   00
73   18   10   00	73   18   11   00	73   18   19   00
76   11   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   13   15   00	77   13   16   00
78   10   17   00	78   10   15   00	78   10   17   00
78   10   18   00	78   11   17   00	78   14   19   00
78   18   16   00	80   11   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	80   12   16   00
80   12   17   00	80   13   18   00	80   14   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   11   16   00	81   11   17   00
81   11   18   00	81   11   15   00	81   11   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	82   12   15   00	82   12   16   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 693 DE 742  
\*\*\*\*\*

83   11   18   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   11   24   00	83   12   15   00	84   11   16   00
90   11   17   00	90   15   17   00	93   10   17   00
93   13   15   00	93   14   15   00	93   14   18   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BNGATIVA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,84  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS: 225  
(SEGM FAMI CLASI PROD) (SEGM FAMI CLASI PROD) (SEGM FAMI CLASI PROD)  
10 | 16 | 15 | 00 |  
10 | 16 | 15 | 00 |  
10 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 10 | 15 | 00 |  
11 | 10 | 15 | 00 |  
11 | 11 | 16 | 00 |  
11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 |  
11 | 12 | 15 | 00 |  
11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 |  
11 | 15 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 |  
11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 |  
11 | 17 | 20 | 00 |  
12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 |  
12 | 16 | 24 | 00 |  
12 | 16 | 25 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 693 DE 742  
\*\*\*\*\*

12   16   30   00	12   16   34   00	12   16   41   00
12   16   48   00	12   16   49   00	12   16   50   00
15   10   18   00	15   12   18   00	20   10   15   00
20   10   16   00	20   10   16   00	20   10   16   00
20   10   19   00	20   10   20   00	20   10   23   00
20   12   18   00	22   10   15   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	23   15   30   00	23   15   35   00
23   27   14   00	23   27   18   00	23   28   15   00
23   29   15   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	24   13   15   00	24   13   16   00
25   10   16   00	25   10   19   00	25   12   15   00
25   12   16   00	25   12   17   00	26   10   11   00
26   10   12   00	26   10   13   00	26   10   15   00
26   12   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   12   17   00	26   13   15   00	26   13   16   00
26   13   17   00	26   13   18   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   25   00
27   11   26   00	27   11   27   00	27   11   28   00
27   11   29   00	27   11   32   00	27   11   33   00
27   12   16   00	27   12   17   00	30   10   15   00





CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 694 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 695 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 696 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 697 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 698 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 699 DE 742

Table with multiple columns of numerical data, likely representing financial or inventory records.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226  
PROYECTO: ELABORADO POR:  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILLN: 56,99  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
I SEGN FAMILIAR (CLAS) PROD I SEGN FAMILIAR (CLAS) PROD I SEGN FAMILIAR (CLAS) PROD I SEGN FAMILIAR (CLAS) PROD I  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
12 | 12 | 15 | 00 | 12 | 12 | 15 | 00 | 12 | 12 | 15 | 00 | 12 | 12 | 15 | 00 |  
11 | 16 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |  
11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 20 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |  
12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |



Table with 4 columns of numerical data, likely representing financial or statistical figures for various entities or categories.

Table with 4 columns of numerical data, similar to the one above, possibly a continuation of the same dataset.



Table with 4 columns of numerical data, continuing the data series from the previous pages.



Table with 4 columns of numerical data, continuing the data series.



Table with 4 columns of numerical data, continuing the data series.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROCEDENTE CONTRATISTA: R. E. M. CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S. A. S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL DE RECREACION Y DEPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 801,54  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL SECTOR PIVOTAL:  
(SEGM FAMI (CLAS) PROD) (SEGM FAMI (CLAS) PROD)  
(10 | 16 | 15 | 00)  
(10 | 16 | 16 | 00)  
(10 | 17 | 15 | 00)  
(11 | 10 | 15 | 00)  
(11 | 11 | 16 | 00)  
(11 | 11 | 17 | 00)  
(11 | 11 | 18 | 00)  
(11 | 12 | 15 | 00)  
(11 | 12 | 16 | 00)  
(11 | 12 | 17 | 00)  
(11 | 12 | 18 | 00)  
(11 | 12 | 19 | 00)  
(11 | 13 | 15 | 00)  
(11 | 13 | 16 | 00)  
(11 | 13 | 17 | 00)  
(11 | 13 | 18 | 00)  
(11 | 13 | 19 | 00)  
(11 | 14 | 15 | 00)  
(11 | 14 | 16 | 00)  
(11 | 14 | 17 | 00)  
(11 | 14 | 18 | 00)  
(11 | 14 | 19 | 00)  
(11 | 15 | 15 | 00)  
(11 | 15 | 16 | 00)  
(11 | 15 | 17 | 00)  
(11 | 15 | 18 | 00)  
(11 | 15 | 19 | 00)  
(11 | 16 | 15 | 00)  
(11 | 16 | 16 | 00)  
(11 | 16 | 17 | 00)  
(11 | 16 | 18 | 00)  
(11 | 16 | 19 | 00)  
(11 | 17 | 15 | 00)  
(11 | 17 | 16 | 00)  
(11 | 17 | 17 | 00)  
(11 | 17 | 18 | 00)  
(11 | 17 | 19 | 00)  
(11 | 18 | 15 | 00)  
(11 | 18 | 16 | 00)  
(11 | 18 | 17 | 00)  
(11 | 18 | 18 | 00)  
(11 | 18 | 19 | 00)  
(11 | 19 | 15 | 00)  
(11 | 19 | 16 | 00)  
(11 | 19 | 17 | 00)  
(11 | 19 | 18 | 00)  
(11 | 19 | 19 | 00)  
(12 | 10 | 15 | 00)  
(12 | 10 | 16 | 00)  
(12 | 10 | 17 | 00)  
(12 | 10 | 18 | 00)  
(12 | 10 | 19 | 00)  
(12 | 11 | 15 | 00)  
(12 | 11 | 16 | 00)  
(12 | 11 | 17 | 00)  
(12 | 11 | 18 | 00)  
(12 | 11 | 19 | 00)  
(12 | 12 | 15 | 00)  
(12 | 12 | 16 | 00)  
(12 | 12 | 17 | 00)  
(12 | 12 | 18 | 00)  
(12 | 12 | 19 | 00)  
(12 | 13 | 15 | 00)  
(12 | 13 | 16 | 00)  
(12 | 13 | 17 | 00)  
(12 | 13 | 18 | 00)  
(12 | 13 | 19 | 00)  
(12 | 14 | 15 | 00)  
(12 | 14 | 16 | 00)  
(12 | 14 | 17 | 00)  
(12 | 14 | 18 | 00)  
(12 | 14 | 19 | 00)  
(12 | 15 | 15 | 00)  
(12 | 15 | 16 | 00)  
(12 | 15 | 17 | 00)  
(12 | 15 | 18 | 00)  
(12 | 15 | 19 | 00)  
(12 | 16 | 15 | 00)  
(12 | 16 | 16 | 00)  
(12 | 16 | 17 | 00)  
(12 | 16 | 18 | 00)  
(12 | 16 | 19 | 00)  
(12 | 17 | 15 | 00)  
(12 | 17 | 16 | 00)  
(12 | 17 | 17 | 00)  
(12 | 17 | 18 | 00)  
(12 | 17 | 19 | 00)  
(12 | 18 | 15 | 00)  
(12 | 18 | 16 | 00)  
(12 | 18 | 17 | 00)  
(12 | 18 | 18 | 00)  
(12 | 18 | 19 | 00)  
(12 | 19 | 15 | 00)  
(12 | 19 | 16 | 00)  
(12 | 19 | 17 | 00)  
(12 | 19 | 18 | 00)  
(12 | 19 | 19 | 00)



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230  
PROFONORTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 124,08  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS/PROD)  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230  
PROFONORTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 124,08  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM/FAMI/CLAS/PROD)  
10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |  
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |  
11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 15 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |  
11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 16 | 15 | 00 |



31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	18	00	43	19	15	00	43	19	16	00	43	22	33	00
31	16	20	00	31	16	21	00	31	16	22	00	46	19	15	00	46	19	16	00	46	19	16	00
31	16	24	00	31	16	25	00	31	16	26	00	56	10	15	00	56	10	15	00	56	10	15	00
31	16	28	00	31	16	29	00	31	16	30	00	56	10	17	00	56	10	18	00	56	11	15	00
31	16	34	00	31	16	35	00	31	16	36	00	56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
31	17	00	00	31	17	01	00	31	17	02	00	56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
31	17	11	00	31	17	12	00	31	17	13	00	56	12	10	00	56	12	11	00	56	12	12	00
31	17	16	00	31	17	17	00	31	17	18	00	56	12	14	00	56	12	14	00	56	12	15	00
31	17	21	00	31	17	22	00	31	17	23	00	56	12	18	00	56	12	18	00	56	12	18	00
31	17	27	00	31	17	28	00	31	17	29	00	56	12	19	00	56	12	19	00	56	12	19	00
31	18	00	00	31	18	01	00	31	18	02	00	56	12	20	00	56	12	20	00	56	12	20	00
31	18	07	00	31	18	08	00	31	18	09	00	56	12	21	00	56	12	21	00	56	12	21	00
31	18	13	00	31	18	14	00	31	18	15	00	56	12	22	00	56	12	22	00	56	12	22	00
31	18	19	00	31	18	20	00	31	18	21	00	56	12	23	00	56	12	23	00	56	12	23	00
31	18	25	00	31	18	26	00	31	18	27	00	56	12	24	00	56	12	24	00	56	12	24	00
31	18	31	00	31	18	32	00	31	18	33	00	56	12	25	00	56	12	25	00	56	12	25	00
31	19	00	00	31	19	01	00	31	19	02	00	56	12	26	00	56	12	26	00	56	12	26	00
31	19	07	00	31	19	08	00	31	19	09	00	56	12	27	00	56	12	27	00	56	12	27	00
31	19	13	00	31	19	14	00	31	19	15	00	56	12	28	00	56	12	28	00	56	12	28	00
31	19	19	00	31	19	20	00	31	19	21	00	56	12	29	00	56	12	29	00	56	12	29	00
31	19	25	00	31	19	26	00	31	19	27	00	56	12	30	00	56	12	30	00	56	12	30	00
31	19	31	00	31	19	32	00	31	19	33	00	56	12	31	00	56	12	31	00	56	12	31	00
31	20	00	00	31	20	01	00	31	20	02	00	56	12	32	00	56	12	32	00	56	12	32	00
31	20	07	00	31	20	08	00	31	20	09	00	56	12	33	00	56	12	33	00	56	12	33	00
31	20	13	00	31	20	14	00	31	20	15	00	56	12	34	00	56	12	34	00	56	12	34	00
31	20	19	00	31	20	20	00	31	20	21	00	56	12	35	00	56	12	35	00	56	12	35	00
31	20	25	00	31	20	26	00	31	20	27	00	56	12	36	00	56	12	36	00	56	12	36	00
31	20	31	00	31	20	32	00	31	20	33	00	56	12	37	00	56	12	37	00	56	12	37	00
31	21	00	00	31	21	01	00	31	21	02	00	56	12	38	00	56	12	38	00	56	12	38	00
31	21	07	00	31	21	08	00	31	21	09	00	56	12	39	00	56	12	39	00	56	12	39	00
31	21	13	00	31	21	14	00	31	21	15	00	56	12	40	00	56	12	40	00	56	12	40	00
31	21	19	00	31	21	20	00	31	21	21	00	56	12	41	00	56	12	41	00	56	12	41	00
31	21	25	00	31	21	26	00	31	21	27	00	56	12	42	00	56	12	42	00	56	12	42	00
31	21	31	00	31	21	32	00	31	21	33	00	56	12	43	00	56	12	43	00	56	12	43	00
31	22	00	00	31	22	01	00	31	22	02	00	56	12	44	00	56	12	44	00	56	12	44	00
31	22	07	00	31	22	08	00	31	22	09	00	56	12	45	00	56	12	45	00	56	12	45	00
31	22	13	00	31	22	14	00	31	22	15	00	56	12	46	00	56	12	46	00	56	12	46	00
31	22	19	00	31	22	20	00	31	22	21	00	56	12	47	00	56	12	47	00	56	12	47	00
31	22	25	00	31	22	26	00	31	22	27	00	56	12	48	00	56	12	48	00	56	12	48	00
31	22	31	00	31	22	32	00	31	22	33	00	56	12	49	00	56	12	49	00	56	12	49	00
31	23	00	00	31	23	01	00	31	23	02	00	56	12	50	00	56	12	50	00	56	12	50	00
31	23	07	00	31	23	08	00	31	23	09	00	56	12	51	00	56	12	51	00	56	12	51	00
31	23	13	00	31	23	14	00	31	23	15	00	56	12	52	00	56	12	52	00	56	12	52	00
31	23	19	00	31	23	20	00	31	23	21	00	56	12	53	00	56	12	53	00	56	12	53	00
31	23	25	00	31	23	26	00	31	23	27	00	56	12	54	00	56	12	54	00	56	12	54	00
31	23	31	00	31	23	32	00	31	23	33	00	56	12	55	00	56	12	55	00	56	12	55	00
31	24	00	00	31	24	01	00	31	24	02	00	56	12	56	00	56	12	56	00	56	12	56	00
31	24	07	00	31	24	08	00	31	24	09	00	56	12	57	00	56	12	57	00	56	12	57	00
31	24	13	00	31	24	14	00	31	24	15	00	56	12	58	00	56	12	58	00	56	12	58	00
31	24	19	00	31	24	20	00	31	24	21	00	56	12	59	00	56	12	59	00	56	12	59	00
31	24	25	00	31	24	26	00	31	24	27	00	56	12	60	00	56	12	60	00	56	12	60	00
31	24	31	00	31	24	32	00	31	24	33	00	56	12	61	00	56	12	61	00	56	12	61	00
31	25	00	00	31	25	01	00	31	25	02	00	56	12	62	00	56	12	62	00	56	12	62	00
31	25	07	00	31	25	08	00	31	25	09	00	56	12	63	00	56	12	63	00	56	12	63	00
31	25	13	00	31	25	14	00	31	25	15	00	56	12	64	00	56	12	64	00	56	12	64	00
31	25	19	00	31	25	20	00	31	25	21	00	56	12	65	00	56	12	65	00	56	12	65	00
31	25	25	00	31	25	26	00	31	25	27	00	56	12	66	00	56	12	66	00	56	12	66	00
31	25	31	00	31	25	32	00	31	25	33	00	56	12	67	00	56	12	67	00	56	12	67	00
31	26	00	00	31	26	01	00	31	26	02	00	56	12	68	00	56	12	68	00	56	12	68	00
31	26	07	00	31	26	08	00	31	26	09	00	56	12	69	00	56	12	69	00	56	12	69	00
31	26	13	00	31	26	14	00	31	26	15	00	56	12	70	00	56	12	70	00	56	12	70	00
31	26	19	00	31	26	20	00	31	26	21	00	56	12	71	00	56	12	71	00	56	12	71	00
31	26	25	00	31	26	26	00	31	26	27	00	56	12	72	00	56	12	72	00	56	12	72	00
31	26	31	00	31	26	32	00	31	26	33	00	56	12	73	00	56	12	73	00	56	12	73	00
31	27	00	00	31	27	01	00	31	27	02	00	56	12	74	00	56	12	74	00	56	12	74	00
31	27	07	00	31	27	08	00	31	27	09	00	56	12	75	00	56	12	75	00	56	12	75	00
31	27	13	00	31	27	14	00	31	27	15	00	56	12	76	00	56	12	76	00	56	12	76	00
31	27	19	00	31	27	20	00	31	27	21	00	56	12	77	00	56	12	77	00	56	12	77	00
31	27	25	00	31	27	26	00	31	27	27	00	56	12	78	00	56	12	78	00	56	12	78	00
31	27	31	00	31	27	32	00	31	27	33	00	56	12	79	00	56	12	79	00	56	12	79	00
31	28	00	00	31																			



Table with 2 columns: numerical values ranging from 1 to 41, and a second column of values ranging from 10 to 19.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 43 to 72, and a second column of values ranging from 15 to 28.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 81 to 95, and a second column of values ranging from 15 to 19.




Table with 2 columns: numerical values ranging from 11 to 25, and a second column of values ranging from 16 to 28.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233  
PROFONTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA  
CÓDIGO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO EJECUTADO: 107.80  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SEGN FAMILIARIS PROD I SEGN FAMILIARIS PROD I SEGN FAMILIARIS PROD I  
10 16 15 00 10 16 16 00 10 16 17 00 10 16 18 00  
11 10 15 00 11 10 16 00 11 10 17 00 11 10 18 00  
11 11 15 00 11 11 16 00 11 11 17 00 11 11 18 00  
11 11 18 00 11 12 15 00 11 12 16 00 11 12 17 00  
11 12 20 00 11 13 15 00 11 13 16 00 11 13 17 00

Table with 2 columns: numerical values ranging from 11 to 31, and a second column of values ranging from 16 to 28.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 700 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 31.16.18.00) and Value (e.g., 172.15.26.00)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 700 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 41.11.36.00) and Value (e.g., 143.19.15.00)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 710 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 72.15.27.00) and Value (e.g., 72.15.28.00)



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 711 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 81.15.16.00) and Value (e.g., 27.11.22.00)

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102  
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12  
PÁGINA 711 DE 742

Table with 2 columns: ID (e.g., 11.16.18.00) and Value (e.g., 11.17.15.00)

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234  
PROFONORTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATADO: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 108,67  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
ISEGM(FAMT)(CLAS) PROD  
ISEGM(FAMT)(CLAS) PROD  
10.16.15.00  
10.16.16.00  
10.16.18.00  
10.16.19.00  
10.16.20.00  
10.16.21.00  
10.16.22.00  
10.16.23.00  
10.16.24.00  
10.16.25.00  
10.16.26.00  
10.16.27.00  
10.16.28.00  
10.16.29.00  
10.16.30.00  
10.16.31.00  
10.16.32.00  
10.16.33.00  
10.16.34.00  
10.16.35.00  
10.16.36.00  
10.16.37.00  
10.16.38.00  
10.16.39.00  
10.16.40.00  
10.16.41.00  
10.16.42.00  
10.16.43.00  
10.16.44.00  
10.16.45.00  
10.16.46.00  
10.16.47.00  
10.16.48.00  
10.16.49.00  
10.16.50.00  
10.16.51.00  
10.16.52.00  
10.16.53.00  
10.16.54.00  
10.16.55.00  
10.16.56.00  
10.16.57.00  
10.16.58.00  
10.16.59.00  
10.16.60.00  
10.16.61.00  
10.16.62.00  
10.16.63.00  
10.16.64.00  
10.16.65.00  
10.16.66.00  
10.16.67.00  
10.16.68.00  
10.16.69.00  
10.16.70.00  
10.16.71.00  
10.16.72.00  
10.16.73.00  
10.16.74.00  
10.16.75.00  
10.16.76.00  
10.16.77.00  
10.16.78.00  
10.16.79.00  
10.16.80.00  
10.16.81.00  
10.16.82.00  
10.16.83.00  
10.16.84.00  
10.16.85.00  
10.16.86.00  
10.16.87.00  
10.16.88.00  
10.16.89.00  
10.16.90.00  
10.16.91.00  
10.16.92.00  
10.16.93.00  
10.16.94.00  
10.16.95.00  
10.16.96.00  
10.16.97.00  
10.16.98.00  
10.16.99.00  
10.16.100.00



Table with 2 columns: values ranging from 31 to 40, representing a sequence of numbers.




Table with 2 columns: values ranging from 41 to 72, representing a sequence of numbers.



Table with 2 columns: values ranging from 72 to 81, representing a sequence of numbers.




Table with 2 columns: values ranging from 81 to 95, representing a sequence of numbers.



Table with 2 columns: values ranging from 111 to 125, representing a sequence of numbers.




Table with 2 columns: values ranging from 127 to 131, representing a sequence of numbers.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROCURENTE: CONTRAFIGTA: B. & M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENCIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 135,90  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
(SEGM) FAMI (CLAS) PROD (SEGM) FAMI (CLAS) PROD  
(10) 16 15 00 (10) 16 16 00 (10) 16 17 00 (10) 16 18 00  
(10) 17 15 00 (10) 17 16 00 (10) 17 17 00 (10) 17 18 00  
(11) 11 15 00 (11) 11 16 00 (11) 11 17 00 (11) 11 18 00  
(11) 11 19 00 (11) 12 15 00 (11) 12 16 00 (11) 12 17 00









Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.



Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries from the previous page.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.




Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account entries.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
FRONTERE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USMB  
VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.000.000.000,00  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE USO INDUSTRIAL  
1 10 16 15 00 10 16 16 00 10 16 18 00  
10 17 15 00 11 10 15 00 11 10 17 00  
11 11 15 00 11 11 16 00 11 11 17 00







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 730 DE 742


Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 730 DE 742

Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 731 DE 742

Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 732 DE 742

Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 732 DE 742

Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102
2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12
PÁGINA 733 DE 742

Table with 10 columns of numbers, likely representing a ledger or account entries.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*
QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROponente INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00345476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2009.
QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00345476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00367354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011.
QUE EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00367354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0403375 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012.
QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0423444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0643707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.
QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0456765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.
QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROponente RENOVÓ EL

REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0419960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.
QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00501676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00519754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015.
QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016.
QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00301919 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.
QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 06637983 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.
QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018.
QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.
QUE EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 0646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019.
QUE EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00719894 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020.



FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/12/16  
NUMERO DEL CONTRATO: CUN-193-2015  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.550.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00544010  
ENTIDAD CONTRANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3600-2013  
FECHA INICIO: 2014/05/05  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.193.600,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE  
ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE  
ENTIDAD CONTRANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
NUMERO DEL CONTRATO: I04-312-2014  
FECHA INICIO: 2014/07/31  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.553.976.388,00  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00464028  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/08/08  
NUMERO DEL CONTRATO: I04-312-2014  
FECHA INICIO: 2014/07/31  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.553.976.388,00  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00492604  
ENTIDAD CONTRANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO  
NUMERO DEL CONTRATO: 2111452  
FECHA INICIO: 2012/09/01  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.038.800,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/01/22  
NUMERO DEL CONTRATO: I04-312-2014  
FECHA INICIO: 2013/01/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.447.983,00  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00429078  
ENTIDAD CONTRANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA  
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-001-2015

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/09/30  
NUMERO DEL CONTRATO: 2113-2019  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.788.800,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3373-2019  
FECHA INICIO: 2019/08/29  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 182.057.850,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/09/30  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3379-2019  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 182.057.850,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/09/06  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3380-2019  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.120.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/10/31  
NUMERO DEL CONTRATO: I04-312-2014  
FECHA INICIO: 2019/09/06  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.479.490,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/07/22  
NUMERO DEL CONTRATO: I04-312-2014  
FECHA INICIO: 2019/07/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.148.985,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00659338  
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0545  
FECHA INICIO: 2019/08/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.125.410,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/11/12  
NUMERO DEL CONTRATO: 005 INTERVENTORIA  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
ENTIDAD CONTRANTE: MUNICIPIO DE SOACHA  
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-001-2015

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/09/15  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/02/28  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/03/22  
NUMERO DEL CONTRATO: 001 CONSULTORIA  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00661256  
ENTIDAD CONTRANTE: MUNICIPIO DE SIBATE  
FECHA INICIO: 2019/03/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00579825  
ENTIDAD CONTRANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/09/15  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/02/28  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/03/22  
NUMERO DEL CONTRATO: 001 CONSULTORIA  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00661256  
ENTIDAD CONTRANTE: MUNICIPIO DE SIBATE  
FECHA INICIO: 2019/03/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00579825  
ENTIDAD CONTRANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/04/04  
NUMERO DEL CONTRATO: CUN-193-2015  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.550.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00665096  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-300-2019  
FECHA INICIO: 2019/08/29  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.510.920,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 77101800 AUDITORIA AMBIENTAL  
80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81101000 CONSERVACION DE CALIDAD  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/08/15  
NUMERO DEL CONTRATO: 004 CONSULTORIA  
ENTIDAD CONTRANTE: MUNICIPIO DE SIBATE  
FECHA INICIO: 2019/08/15  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 50.091.042,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/09/05  
NUMERO DEL CONTRATO: MC-INT-321-2019  
FECHA INICIO: 2019/09/05  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.913.913,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 AUDITORIA AMBIENTAL  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81101000 CONTROL DE CALIDAD  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/09/06  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2826-2017  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 263.188.800,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101000 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2022/11/09  
NUMERO DEL CONTRATO: MC-INT-321-2019  
FECHA INICIO: 2019/09/06  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.913.913,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 AUDITORIA AMBIENTAL  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81101000 CONTROL DE CALIDAD  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/01/06/24  
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2826-2017  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 263.188.800,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101000 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2022/11/09  
NUMERO DEL CONTRATO: MC-INT-321-2019  
FECHA INICIO: 2019/09/06  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.913.913,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 AUDITORIA AMBIENTAL  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81101000 CONTROL DE CALIDAD  
81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/02/16  
NUMERO DEL CONTRATO: I04-312-2014  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 119.816.400,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 80101000 GERENCIA DE PROYECTOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/05/28  
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-059-2015  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.994.400,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00542950  
ENTIDAD CONTRANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA  
NUMERO DEL CONTRATO: 2015/09/27  
FECHA INICIO: 2015/09/27  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.994.400,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00561199  
ENTIDAD CONTRANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA  
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-139-2015  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.810.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/03/10  
NUMERO DEL CONTRATO: 005 INTERVENTORIA  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.810.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/04/27



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ SEDE VIRTUAL CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102 2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12 PÁGINA 739 DE 742

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00561773 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011 FECHA TERMINACION: 2012/08/01 PESOS: 49.944.504,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION 20501 MANEJO DE REGISTRACION 20502 MANEJO DE REGISTRO AMBIENTAL FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00383115 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3530-2013 FECHA TERMINACION: 2014/04/13 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 429.589.040,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE DE INSCRIPCION: 2014/04/13 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3786-2015 FECHA TERMINACION: 2017/08/31 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 543.860.200,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 707.524.365,00 CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00545603 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA D.C. BOGOTA DISTRITO CAPITAL NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1863-2017 FECHA TERMINACION: 2017/06/01 PESOS: 1.374.962.200,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 91.151.025,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO

81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00606977 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1864-2017 FECHA TERMINACION: 2018/01/28 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 91.151.025,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 91.151.022,00 CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00606983 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3438-2015 FECHA TERMINACION: 2015/10/01 PESOS: 212.384.400,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 266.923.332,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/17 PESOS: 266.923.332,00 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-41376-2018 FECHA TERMINACION: 2019/04/10 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.752.930,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.752.919,00 CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00645170 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1-2012 FECHA TERMINACION: 2012/02/29 PESOS: 859.120.659,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/29 PESOS: 859.120.659,00 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1-2012 FECHA TERMINACION: 2012/02/29 PESOS: 859.120.659,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 20807 TRANSPORTE URBANO FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/09 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.461.045.431,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 20807 TRANSPORTE URBANO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ SEDE VIRTUAL CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102 2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12 PÁGINA 741 DE 742

1077 DE 2015) (S I O NO I): S I. FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/19 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00662698 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-864705-2019 FECHA TERMINACION: 2020/03/30 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 417.481.730,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 472.294.278,00 CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00677090 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. NUMERO DEL CONTRATO: BPC-PDA-I-281-2018 FECHA TERMINACION: 2018/07/24 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 70.918.645,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694257 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA NUMERO DEL CONTRATO: CCI-029-2014 FECHA TERMINACION: 2016/04/05 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/23 PESOS: 70.918.645,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00560260 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. NUMERO DEL CONTRATO: BPC-PDA-I-280-2018 FECHA TERMINACION: 2018/08/10 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ SEDE VIRTUAL CÓDIGO VERIFICACIÓN: BZ270093489102 2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12 PÁGINA 740 DE 742

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/15 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00431665 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NUMERO DEL CONTRATO: IDU-39-2011 FECHA TERMINACION: 2012/02/06 PESOS: 1.768.799.157,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 08010 TRANSPORTE URBANO FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13 PESOS: 477.357.686,00 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-80-2012 FECHA TERMINACION: 2014/03/14 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 477.357.686,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION 95111000 VIAS DE TRAFICO ABIERTO CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE DE INSCRIPCION: 2013/01/28 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-871-2013 FECHA TERMINACION: 2013/07/11 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 648.354.331,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - CLASIFICACION CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE DE INSCRIPCION: 2013/06/13 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00443558 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO NUMERO DEL CONTRATO: 2111213 FECHA TERMINACION: 2012/01/16

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694254 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-4071-2016 FECHA TERMINACION: 2017/12/27 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 615.278.974,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 615.278.974,00 CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/17 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00581718 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NUMERO DEL CONTRATO: 4233000-1360-2020 FECHA TERMINACION: 2021/04/02 PESOS: 117.681.530,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 117.681.520,00 CLASIFICACION CONTRATO: 72101000 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION FECHA DE INSCRIPCION: 2017/04/26 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00748920 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-883202-2019 FECHA TERMINACION: 2019/11/16 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 86.572.500,00 VALOR INICIAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 96.748.820,00 CLASIFICACION CONTRATO: 81101000 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00677163

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTRAVENSIAS RESPECTO DE LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE EN VIRTUD DEL ARTICULO CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO. EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, VALOR : \$ 55,000 \*\*\*\*\* PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSICIONA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, DEBE SER VALIDADO EN EL SITIO WEB VALIDADOR DE ESTE CERTIFICADO, ACCESANDO A WWW.CCB.ORG.CO \*\*\*\*\* ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y FUE VALIDADO ELECTRONICAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ \*\*\*\*\*



CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN HXWpJxWjVx**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NIT:**76325534-3

**C.C.:**76325534

**NÚMERO DEL PROPONENTE:**927

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**27/08/2020

**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**21/04/2022

**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL

**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CR 10A 1N 35

**MUNICIPIO:**19001 - POPAYAN

**DEPARTAMENTO:**CAUCA

**TELEFONO 1:**8234082

**TELEFONO 2:**8202445

**TELEFONO 3:**3206822194

**CORREO ELECTRÓNICO:**afeliperafan@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CL 1 NO 3 ES 68 OF 103

**MUNICIPIO:**19001 - POPAYAN

**DEPARTAMENTO:**CAUCA

**TELEFONO 1 :**8200648

**TELEFONO 3:**3206822194

**CORREO ELECTRÓNICO:**afeliperafan@gmail.com

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO  
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 10 37 00 : TRENZA  
 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
 30 10 39 00 : EJES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 15 21 00 : SUPERFICIE  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
 30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN  
 30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN  
 30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
 30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
 30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
 30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
 30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
 30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN  
 30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO  
 30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO  
 30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
 30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES  
 31 15 16 00 : CADENAS  
 31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 17 00 : TUERCAS  
 31 16 18 00 : ARANDELAS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 22 00 : REMACHES  
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
 31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
 31 16 26 00 : GANCHOS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 29 00 : MORDAZAS  
 31 16 33 00 : ESPACIADORES  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA  
 31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA  
 31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS  
 31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 14 20 00 : MANGUERAS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
 40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
 40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
 40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS  
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
 40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS  
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
 40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
 40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
 40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
 40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
 40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
 40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
 40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
 40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  
 40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
 40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
 40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS  
 40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS  
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
 40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...  
 41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS  
 71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA  
 71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN  
 71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO  
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA  
 71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO  
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  
 71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
 73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 86 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
 86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES  
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.819.191.393,22
ACTIVO TOTAL	:	\$2.765.514.949,22
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.113.468.019,60
PASIVO TOTAL	:	\$1.113.468.019,60
PATRIMONIO	:	\$1.652.046.929,62
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$96.423.947,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$8.522.629,78

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.139.299.044,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.090.958.842,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$100.895.975,00
PASIVO TOTAL	:	\$453.393.053,00
PATRIMONIO	:	\$1.637.565.789,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$163.735.523,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$47.430.493,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.319.390.279,00
ACTIVO TOTAL	:	\$3.238.998.377,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$338.822.467,00
PASIVO TOTAL	:	\$453.171.128,00
PATRIMONIO	:	\$2.785.827.249,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$601.607.581,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$29.225.336,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INDICE DE LIQUIDEZ	:	1,63
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,40
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	11,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	11,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,21
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	3,45

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	6,84
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,13
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	20,58

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,18

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:ALCALDIA DE PAEZ
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:160,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	: GRÚAS DE ELEVACIÓN
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	19	18	00	: EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	: INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95	11	15	00	: VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 55,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :74,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 244,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5,49

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :15,71

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :177,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :43,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :242,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :43,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :290,16

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :323,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE TIMBIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :30,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL CAUCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :87,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,83

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

**EXPERIENCIA No.17 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :275,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :825,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :46,14

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :38,45

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :41,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL CAUCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :42,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HURTADO PERAFAN  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1319,40

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.25 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :20,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMTEL SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :8,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL CAUCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :30,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :54,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :62,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :47,59

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.31 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :239,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFANGIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :293,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :93,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3919,21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :282,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :229,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INDEPORTES CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :131,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :174,83

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :393,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :294,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :180,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :126,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE INZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :40,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :58,64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :89,19

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :63,55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :42,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5,84

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :48,70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION NASA KIWE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :329,07

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64,94

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :186,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 91 11 15 00 : SERVICIOS DE LAVANDERÍA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :475,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96,59

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE BOLIVAR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :167,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ACUEDUCTO RÑO NEGRO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE BOLIVAR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :891,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1474,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMVILLARICA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :194,14

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 45 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :235

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :526,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :144,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :240,10

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40,54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29,50

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :66,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :166,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :90,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :95,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4223,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :24,75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :25,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :56,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :36,59

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :56,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO SANTA ROSA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL CAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :906,16

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VERONA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ROSAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :210,17

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 45%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.81 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :46,75  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

**EXPERIENCIA No.82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :957,25  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :88,66  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**084  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,37  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**085

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :VATIA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :36,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**086

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37,94

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDRES FELIPE PERAFAN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL VALLE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :393,72

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

30 10 15 00 : ÁNGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.88 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**088

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDRES FELIPE PERAFAN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DEL TAMBO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :463,06

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.89 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**089

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDRES FELIPE PERAFAN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO ESCAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1708,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.90 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**090

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDRES FELIPE PERAFAN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO ESCAUCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1375,85

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 32 00 : ENREJADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES  
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS  
 93 14 16 00 : POBLACIÓN  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29630 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31033 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CORPORACION NASA KIWE  
**NIT:**8002372141  
**MUNICIPIO:**19001 - POPAYAN  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**34559476  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**SANDRA MONICA GAVIRIA MARTINEZ  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**099-2014  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**099-2014  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**04/07/2014  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**04/07/2014  
**FECHA DE INICIO:**09/07/2014  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$202.707.120,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**25/09/2014  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00019249

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
PERAFAN GIL ANDRES FELIPE**

Fecha expedición: 2022/09/07 - 14:33:35 \*\*\*\* Recibo No. S000729605 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220907-0046

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA :**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicauca.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **HXWpjxWjVx**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Adrian H Sarzosa Fletcher  
Dirección de Registros Públicos Y Gerente CAE

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# CONSORCIO ARM 183



## **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE**



**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO</b>	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO ARM 183						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>				R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S			
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CONT. No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZ</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
1115-2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CANCHAS MULTIPLES CON CUBIERTAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS BARRIOS TEJARES DEL SUR Y SAN BERNARDO NEIVA-HUILA	EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PLACAS Y CUBIERTA.	69,06	ALC. DE NEIVA	30/10/2017	20/06/2018	100%
2826-2017	OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS.	EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PLACAS	595,71	IDRD	8/11/2017	24/06/2019	100%
C.I N° 126-2018	INTERVENTORÍA TECNICA , ADMINSITRATIVA Y FINANCERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, RESULTADOD DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA	EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PLACAS	34,86	ALC. ARBELAEZ	6/04/2018	28/12/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Firma: \_\_\_\_\_




Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**

Proponente: **CONSORCIO ARM 183**

C.C. **19.275.138** de Bogotá D.C

## **CONTRATO 1**

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	
	<b>FOR-GCO-13</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Vigente desde:</b> Diciembre 16 de 2013

**CONTRATO DE OBRA N° 1115 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**

<b>OBJETO:</b>	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CANCHAS MULTIPLES CON CUBIERTAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS BARRIOS TEJARES DEL SUR Y SAN BERNARDO NEIVA-HUILA"	
<b>CONTRATISTA:</b>	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	NIT. 830028126-2
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 53.955.700,00 MCTE	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, NO OBSTANTEN EL PLAZO IRA HASTA LA FECHA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO AL CUAL SE LE REALIZA LA INTERVENTORIA	
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	TREINTA (30) DE OCTUBRE de 2017	


**FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2018**



En Neiva, a los 30 días del mes de Julio de 2018, se reunieron la secretaria de Deporte y recreación **LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ**, en calidad de supervisora del contrato de interventoría No. 1115 de 2017, el ingeniero **JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA**, en calidad de apoyo técnico, administrativo y financiero a la supervisión y el ingeniero **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá Representante Legal de **R&M Construcciones e Interventorías S.A.S** Nit.:830028126-2, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

**1.0 VALORES:**

DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio</b>	\$ 53.955.700,00
<b>2. Adición - Otro Sí No. 01</b>	\$ 0
<b>3. Valor Final Contratado</b>	\$ 53.955.700,00
<b>4. Valor Final Ejecutado</b>	\$ 53.955.700,00
<b>5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva</b>	\$ 0.0

**2.0 ACTAS:**



 	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	
	<b>FOR-GCO-13</b>	
	<b>Versión: 02</b> <b>Vigente desde:</b> Diciembre 16 de 2013	

**2.0 ACTAS:**

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	30 DE OCTUBRE 2017
2. Acta de terminación .	20 DE JUNIO 2018

**3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:****3.1. Estado Financiero del Contrato**

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de egreso N°	PENDIENTE DE PAGO	\$ 53.955.700,00	\$ 53.955.700,00	\$0
<b>Valor Contrato Inicial</b>	<b>Valor Adicional</b>	<b>Valor Total Contratado</b>	<b>Valor Ejecutado</b>	<b>Valor no Ejecutado</b>
\$ 53.955.700,00	\$0	\$ 53.955.700,00	\$ 53.955.700,00	\$0



**VALOR A PAGAR:** Cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos pesos (\$53.955.700,00) M/Legal).

**4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN.** El supervisor del Contrato y/o convenio certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 20 de JUNIO de 2018.

**5.0 INFORME**

Que según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el INTERVENTOR cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios"*.

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Interventor, tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

 	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	
	<b>FOR-GCO-13</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Vigente desde:</b> Diciembre 16 de 2013


El interventor manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

**6.0 CONSTANCIAS:** Acta de recibo final, pagos de seguridad social, paz y salvo parafiscales, pólizas actualizadas y aprobadas, además documentos que acreditan la ejecución.


**7.0 LIQUIDACIÓN:** Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.


En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al interventor la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS (\$53.955.700,00) M/Legal**. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.


Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

  
**CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**  
Rym Construcciones e Interventoría S.A.S  
Interventor

  
**LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ**  
Secretaría de Deportes y recreación  
Supervisora

  
**JORGE HORACIO GUZMÁN**  
Abogado

  
**JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA**  
Apoyo Técnico, administrativo y  
financiero de la supervisión  
de supervisión

	<b>ACTA DE TERMINACION</b>	
	<b>FOR-CO-18</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Vigente desde:</b> <b>Diciembre 16 de 2013</b>

**CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1115-2017 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**


<b>OBJETO:</b>	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN CANCHAS MÚLTIPLES CON CUBIERTAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS BARRIOS TEJARES DEL SUR Y SAN BERNARDO NEIVA-HUILA"
<b>CONTRATISTA:</b>	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ CC: 19.275.138
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$53.955.700,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MDA CTE.)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, NO OBSTANTE, EL PLAZO IRA HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO AL CUAL SE LE REALIZA LA INTERVENTORIA.
<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>	MARZO 20 DE 2018
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	OCTUBRE 30 DE 2017

**VALOR PRESENTE ACTA:** \$ 53.955.700,00


**FECHA DE TERMINACIÓN:** Veite (20) de Junio de 2018

En Neiva, a los 20 días del mes de Junio de 2018, se reunieron la Secretaria de Deportes y Recreación **LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ**, supervisora, el Ing. **JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA**, apoyo técnico, administrativo y financiero a la supervisión, y el Ing. **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ CC. 19.275.138** Representante Legal de R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S NIT.:830028126-2, en calidad de interventoría, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACION** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 20 de Junio de 2018.

  
**LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ**  
 Supervisora Secretaria de Deportes y Recreación

  
**ING CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.**  
 Representante legal: R&M construcciones e interventoría S.A.S

  
**Revisó: JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA**  
 Apoyo Técnico, Administrativo y financiero a la supervisión DDR



**ACTA PARCIAL FINAL**  
**FOR-GCO-15**



FOR-GCO-15

ACTA DE RECIBO DE OBRA

Versión: 01

Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA  
DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA MULTIPLE PARA LA PLANTILLA PERFORADA EN LOS DANDOS TIEMPOS DE VÍA Y SAN GERMÁN NEIVA-HUILA.**

CONTRATANTE: **CONTRATANTE: CANTONERO CONTRATADOS**

CONTRATO No. **123 de 2017**  
FECHA DE INICIO: **28/01/2017**  
FECHA FINAL: **31/03/2017**  
FECHA TERMINACIÓN: **31/03/2017**

ACTA DE RECIBO DE OBRA  
ACTA No. **2**  
Fecha Acta: **31/03/2017**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNIT	V. TOTAL	ACTA DE MODIFICACIONES ACTUALIZADA		ACTA 1 FINAL		ACTA 2 FINAL		CANT	VALOR
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1	<b>PRELIMINARES</b>												
1.1	Localización y replanteo con equipo topográfico ind. entrega de platas definitivas	M2	715	\$ 1,934.00	\$ 1,382,810.00	1,292.80	\$ 2,123,765	715.00	\$ 1,382,810.00	377.80	\$ 729,874.84	1,672.95	\$ 2,119,794.64
2	<b>CIMENTOS</b>												
2.1	Excavación mediante retroexcavadora - material común - ind. extra	M3	72	\$ 22,795.00	\$ 1,651,920.00	662.39	\$ 424,408	71.67	\$ 1,628,277.89	113.39	\$ 2,677,851.45	185.29	\$ 4,214,127.02
2.2	Excavación manual con factor de seguridad	M2	715	\$ 2,406.00	\$ 1,720,290.00	799.00	\$ 1,816,839	715.00	\$ 1,720,290.00	61.00	\$ 81,648.00	786.00	\$ 1,816,938.00
2.3	Excavación manual con factor de seguridad	M2	26	\$ 21,484.00	\$ 559,584.00	91.78	\$ 2,019,692	36.00	\$ 1,625,624.00	95.76	\$ 1,599,267.84	81.75	\$ 2,619,671.64
2.4	Excavación manual con factor de seguridad	M2	9	\$ 79,086.00	\$ 711,774.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
2.5	Relevo en rasero de concreto - compactado	M3	8	\$ 54,982.00	\$ 439,856.00	84.31	\$ 5,193,392	88.99	\$ 4,727,202.16	0.32	\$ 497,630.34	94.31	\$ 5,185,202.42
2.6	Construcción de base en concreto de 3000 psi. Ind. Armadura	M3	8	\$ 442,216.00	\$ 3,537,728.00	7.10	\$ 3,144,734	7.10	\$ 3,144,734.00	0.00	\$ 0.00	7.10	\$ 3,144,734.00
2.7	Viga de empuje en concreto de 3000 psi	M3	7	\$ 462,233.00	\$ 3,235,631.00	7.27	\$ 3,381,395	8.46	\$ 2,810,888.85	1.80	\$ 816,168.03	7.27	\$ 3,397,956.88
3	<b>ESTRUCTURA</b>												
3.1	Columna en concreto de 3000 psi (fc: 210 kg/cm2)	M3	5	\$ 599,544.00	\$ 2,997,720.00	4.38	\$ 2,659,023	4.35	\$ 2,653,023.35	0.00	\$ 0.00	4.35	\$ 2,653,023.35
3.2	Viga en concreto de 3000 psi (fc: 210 kg/cm2)	M3	12	\$ 639,607.00	\$ 7,675,284.00	11.50	\$ 7,355,461	11.50	\$ 7,355,461.99	0.00	\$ 0.00	11.50	\$ 7,355,461.99
3.3	Acero de refuerzo para - f'c= 4200 kg/cm2	KG	3,742	\$ 3,469.00	\$ 12,980,366.00	3,472.62	\$ 11,888,979	3,472.62	\$ 11,833,578.78	0.00	\$ 0.00	3,472.62	\$ 11,833,578.78
3.4	Acero de refuerzo a 37' - f'c= 2400 kg/cm2	KG	1,490	\$ 2,322.00	\$ 4,949,780.00	1,488.26	\$ 4,944,000	1,488.26	\$ 4,940,853.72	0.00	\$ 0.00	1,488.26	\$ 4,940,853.72
3.5	Primita sobre columna y viga en el sitio tipo 1 (otra medida)	M2	236	\$ 8,135.00	\$ 1,931,756.00	112.87	\$ 814,744	0.00	\$ 0.00	112.87	\$ 914,742.02	112.87	\$ 914,742.02
4	<b>PLACA MULTIPLE</b>												
4.1	<b>PLACA MULTIPLE</b>												
4.1.1	Piso de aso en concreto de 3,000 psi - esp: 10 cm - adfuerza	M2	704	\$ 48,472.00	\$ 34,124,288.00	766.00	\$ 36,064,832	704.00	\$ 34,124,288.00	62.00	\$ 2,950,544.00	766.00	\$ 36,874,832.00
4.1.2	Suministro e instalación de malla electrolítica tipo 15 x 15 cm Col. Amn	M2	704	\$ 4,715.00	\$ 3,319,280.00	796.00	\$ 3,824,540	704.00	\$ 3,319,280.00	92.00	\$ 249,180.00	796.00	\$ 3,994,560.00
4.1.3	Demarcación de cancha de juego en pintura tráfico con medidas reglamentarias de cancha múltiple, esp: 0.05 - 0.08 cm menor	M2	420	\$ 3,134.00	\$ 1,315,280.00	318.21	\$ 672,198	0.00	\$ 0.00	318.21	\$ 672,198.14	318.21	\$ 672,198.14
4.1.4	Suministro e instalación de cancha múltiple (2 x 2 m) en tubo 7" con 3,2mm hueco en el piso de vialidad zona de 1.5 x 1.05 m incluye ser, mala, demarcado, topog. antideslizante y pintura	M2	2	\$ 1,951,019.00	\$ 3,902,038.00	2.00	\$ 3,802,208	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 3,802,208.00	2.00	\$ 3,802,208.00
5	<b>ESTRUCTURA (SEGUN DISEÑO)</b>												
5.1	<b>ESTRUCTURA (SEGUN DISEÑO)</b>												
5.1.1	Pedestal galvanizado calibre 12 15*15 cm, con incluye chapa de 4.75 con esp: 1.57. 21.72 cm doble tuera y arandelas metálicas	UN	14	\$ 87,580.00	\$ 1,226,120.00	80.00	\$ 7,082,200	14.00	\$ 1,221,120.00	78.00	\$ 6,999,000.00	80.00	\$ 7,027,200.00
5.2	<b>CONCRETO</b>												
5.2.1	Suministro, fabricación e instalación de concreto autoprotegido a base de lamina acero perfil en patentes empalmadas lateralmente de una sola color aluminio aluminio un 2' de espesor en color blanco con un 2' de espesor de malla con respecto a la luz, y pantalla de tela reemplazable alta resistencia con plástico UV, incluye equipo de apoyo	M2	715	\$ 189,180.00	\$ 135,283,700.00	715.00	\$ 135,283,700	715.00	\$ 135,283,700.00	0.00	\$ 0.00	715.00	\$ 135,283,700.00
5.3	<b>DESGASTE</b>												
5.3.1	Suministro e instalación de sistema pas 4" incluye codo, amonico, anillo y todo lo necesario para su correcta funcionamiento	M	15	\$ 24,016.00	\$ 360,240.00	16.00	\$ 380,200	15.00	\$ 360,240.00	0.00	\$ 0.00	15.00	\$ 360,240.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (seg.)	Valor Total (seg.)	Valor Unit. (terc.)	Valor Total (terc.)	Valor Unit. (cuart.)	Valor Total (cuart.)	Valor Unit. (quint.)	Valor Total (quint.)
5.4	Instalación y suministro	M	20	\$ 323.00	\$ 6,460.00	24,423.00	122,115.00	2,442.30	48,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Botón de mando remoto	M	1	\$ 18,640.00	\$ 18,640.00	19,640.00	19,640.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Cable de conexión de 200m	M	2	\$ 241,013.00	\$ 482,026.00	482,026.00	482,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	Botón de mando remoto	M	1	\$ 472,440.00	\$ 472,440.00	472,440.00	472,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	Botón de mando remoto	M	1	\$ 28,626.00	\$ 28,626.00	28,626.00	28,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	Botón de mando remoto	M	3	\$ 21,730.00	\$ 65,190.00	120,380.00	120,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.6	Botón de mando remoto	M	4	\$ 1,750,337.00	\$ 7,001,348.00	10,502,021.00	10,502,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.7	Botón de mando remoto	M	6	\$ 4,137,187.00	\$ 24,803,122.00	42,421,812.00	42,421,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.8	Botón de mando remoto	M	1	\$ 50,472.00	\$ 50,472.00	50,472.00	50,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.9	Botón de mando remoto	M	46	\$ 390,658.00	\$ 18,070,268.00	390,658.00	390,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.10	Botón de mando remoto	M	1	\$ 392,098.00	\$ 392,098.00	392,098.00	392,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VALORES DE PROTECCIÓN, OPERACIONES Y ENTREGAS</b>													
6.1	Operación de protección	M	5	\$ 442,916.00	\$ 2,214,580.00	420	420	1,913,287	4,32	5	1,913,287	0.00	0.00
6.1.1	Operación de protección	M	5	\$ 442,916.00	\$ 2,214,580.00	420	420	1,913,287	4,32	5	1,913,287	0.00	0.00
6.1.2	Operación de protección	M	10	\$ 412,070.00	\$ 4,120,700.00	1000	1000	412,070	1000	5	412,070	0.00	0.00
6.1.3	Operación de protección	M	54	\$ 46,781.00	\$ 2,507,174.00	6400	6400	2,507,174	5400	5	2,507,174	0.00	0.00
6.1.4	Operación de protección	M	51	\$ 30,894.00	\$ 1,575,494.00	6400	6400	1,575,494	0.00	5	1,575,494	0.00	0.00
6.1.5	Operación de protección	M	824	\$ 3,469.00	\$ 2,859,656.00	8200	8200	2,859,656	8200	5	2,859,656	0.00	0.00
6.1.6	Operación de protección	M	3	\$ 274,966.00	\$ 824,898.00	175	175	471,141	175	5	471,141	0.00	0.00
6.1.7	Operación de protección	M	227	\$ 94,280.00	\$ 21,401,440.00	2200	2200	21,401,440	2200	5	21,401,440	0.00	0.00
6.1.8	Operación de protección	M	27	\$ 70,120.00	\$ 1,893,240.00	2500	2500	1,796,250	2500	5	1,796,250	0.00	0.00
6.1.9	Operación de protección	M	34	\$ 6,120.00	\$ 207,680.00	2500	2500	207,680	0.00	5	207,680	0.00	0.00
6.2	Operación de protección	M	33	\$ 10,000.00	\$ 330,000.00	1800	1800	130,603	0.00	5	130,603	0.00	0.00
6.2.1	Operación de protección	M	69	\$ 40,754.00	\$ 2,811,819.00	4600	4600	1,802,886	4600	5	1,802,886	0.00	0.00
6.2.2	Operación de protección	M	10	\$ 41,287.00	\$ 412,870.00	9100	9100	1,287,267	604	5	402,587.56	0.00	0.00
6.2.3	Operación de protección	M	94	\$ 41,021.00	\$ 3,855,974.00	8416	8416	3,855,974	8416	5	3,855,974	0.00	0.00
6.2.4	Operación de protección	M	1,044	\$ 3,469.00	\$ 3,614,796.00	1,08071	1,08071	6,842,700	1,08071	5	6,842,700	0.00	0.00
6.2.5	Operación de protección	M	302	\$ 70,120.00	\$ 21,191,440.00	12800	12800	8,980,715	12800	5	8,980,715	0.00	0.00
6.2.6	Operación de protección	M	62	\$ 10,920.00	\$ 677,040.00	8000	8000	1,080,715	8000	5	1,080,715	0.00	0.00
6.2.7	Operación de protección	M	43	\$ 10,920.00	\$ 469,560.00	8000	8000	1,080,715	8000	5	1,080,715	0.00	0.00
6.2.8	Operación de protección	M	330	\$ 31,154.00	\$ 10,280,820.00	24000	24000	6,000,004	24000	5	7,280,720.00	0.00	0.00
6.2.9	Operación de protección	M	220	\$ 42,168.00	\$ 9,277,160.00	24000	24000	1,180,480	22000	5	1,031,280.00	0.00	0.00
6.2.10	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.11	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.12	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.13	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.14	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.15	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.16	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.17	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.18	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.19	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.20	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.21	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.22	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.23	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.24	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.25	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.26	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.27	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.28	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.29	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.30	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.31	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.32	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.33	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.34	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.35	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.36	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.37	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.38	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.39	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.40	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.41	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.42	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.43	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.44	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.45	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.46	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.47	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.48	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.49	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.50	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	14200	14200	7,487,142	0.00	5	7,487,142	0.00	0.00
6.2.51	Operación de protección	M	110	\$ 64,731.00	\$ 7,120,410.00	142							



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
6.1.4	Construcción de alfilería sobre muro en concreto de 2.00x0.50x0.3 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M2	54	\$ 36,994.00	\$ 1,991,276.00	94.00	\$ 1,802,230	0.00	\$ -	54.00	\$ 1,991,276.00	36,994.00	\$ 1,991,276.00	36,994.00	\$ 1,991,276.00
6.1.5	Acero de refuerzo #4 60 - 4m - 4200 kg/m3	KG	824	\$ 2,469.00	\$ 2,050,616.00	824.00	\$ 2,050,616.00	0.00	\$ -	824.00	\$ 2,050,616.00	2,469.00	\$ 2,050,616.00	2,469.00	\$ 2,050,616.00
6.2.0	Concreto colado en forma de bloques para muros de 2.00x0.50x0.3 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 2.00x0.50x0.3 m	M3	3	\$ 27,496.00	\$ 82,488.00	1.11	\$ 28,596.00	1.15	\$ 31,671.15	0.00	\$ -	3.00	\$ 82,488.00	27,496.00	\$ 82,488.00
6.1.7	Construcción de viga de protección anti-choque de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M2	237	\$ 94,200.00	\$ 22,316,400.00	237.00	\$ 22,316,400.00	0.00	\$ -	237.00	\$ 22,316,400.00	94,200.00	\$ 22,316,400.00	94,200.00	\$ 22,316,400.00
6.1.8	Construcción de muro de ladrillo, porcelanado de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M2	37	\$ 70,170.00	\$ 2,616,390.00	25.33	\$ 1,784,344	24.33	\$ 1,784,344.00	0.00	\$ -	37.00	\$ 2,616,390.00	70,170.00	\$ 2,616,390.00
6.1.9	Preparación de mano de obra para la construcción de muros de ladrillo, porcelanado de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M2	54	\$ 8,126.00	\$ 439,694.00	23.33	\$ 191,775	0.00	\$ -	54.00	\$ 439,694.00	8,126.00	\$ 439,694.00	8,126.00	\$ 439,694.00
6.1.10	Preparación de mano de obra para la construcción de muros de ladrillo, porcelanado de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M2	81	\$ 10,504.00	\$ 851,076.00	18.00	\$ 189,072	0.00	\$ -	81.00	\$ 851,076.00	10,504.00	\$ 851,076.00	10,504.00	\$ 851,076.00
6.2.1	Construcción de viga de concreto en concreto de 2.00x0.50x0.3 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 2.00x0.50x0.3 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M3	59	\$ 46,794.00	\$ 2,761,854.00	46.33	\$ 2,181,288	46.33	\$ 2,181,288.00	0.00	\$ -	59.00	\$ 2,761,854.00	46,794.00	\$ 2,761,854.00
6.2.2	Construcción de columna de concreto de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M3	10	\$ 41,207.00	\$ 412,070.00	31.33	\$ 1,287,207	0.00	\$ -	10.00	\$ 412,070.00	41,207.00	\$ 412,070.00	41,207.00	\$ 412,070.00
6.2.3	Construcción de columna de concreto de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M3	95	\$ 41,052.00	\$ 3,899,970.00	85.00	\$ 3,602,142	85.00	\$ 3,602,142.00	0.00	\$ -	95.00	\$ 3,899,970.00	41,052.00	\$ 3,899,970.00
6.2.4	Construcción de columna de concreto de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M3	1,684	\$ 2,469.00	\$ 4,147,956.00	1,683.71	\$ 4,147,956.00	0.00	\$ -	1,684.00	\$ 4,147,956.00	2,469.00	\$ 4,147,956.00	2,469.00	\$ 4,147,956.00
6.2.5	Construcción de muro de ladrillo porcelanado de 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución. 0.20x0.30 m, 0.15m, incl. Formas y mano de obra para su correcta ejecución.	M2	302	\$ 70,170.00	\$ 21,391,400.00	264.00	\$ 1,881,502	128.00	\$ 9,045,200.00	0.00	\$ -	302.00	\$ 21,391,400.00	70,170.00	\$ 21,391,400.00
6.2.6	Prueba de ensayo en viga para (Tres muros)	M2	604	\$ 8,126.00	\$ 4,920,104.00	128.00	\$ 1,054,782	0.00	\$ -	604.00	\$ 4,920,104.00	8,126.00	\$ 4,920,104.00	8,126.00	\$ 4,920,104.00
6.2.7	Prueba de ensayo en viga para (Tres muros)	M2	43	\$ 10,000.00	\$ 430,000.00	60.00	\$ 600,000	0.00	\$ -	43.00	\$ 430,000.00	10,000.00	\$ 430,000.00	10,000.00	\$ 430,000.00
6.2.8	Prueba de ensayo en viga para (Tres muros)	M2	220	\$ 21,154.00	\$ 4,653,880.00	244.00	\$ 5,181,402	200.00	\$ 4,272,800.00	0.00	\$ -	220.00	\$ 4,653,880.00	21,154.00	\$ 4,653,880.00
6.3.1	Administración y producción de energía eléctrica	M2	230	\$ 4,715.00	\$ 1,084,450.00	244.00	\$ 1,150,462	200.00	\$ 850,000.00	0.00	\$ -	230.00	\$ 1,084,450.00	4,715.00	\$ 1,084,450.00
6.3.2	Administración y producción de energía eléctrica	M2	230	\$ 4,715.00	\$ 1,084,450.00	244.00	\$ 1,150,462	200.00	\$ 850,000.00	0.00	\$ -	230.00	\$ 1,084,450.00	4,715.00	\$ 1,084,450.00
6.3.3	Administración y producción de energía eléctrica	M2	230	\$ 4,715.00	\$ 1,084,450.00	244.00	\$ 1,150,462	200.00	\$ 850,000.00	0.00	\$ -	230.00	\$ 1,084,450.00	4,715.00	\$ 1,084,450.00
6.3.4	Administración y producción de energía eléctrica	M2	230	\$ 4,715.00	\$ 1,084,450.00	244.00	\$ 1,150,462	200.00	\$ 850,000.00	0.00	\$ -	230.00	\$ 1,084,450.00	4,715.00	\$ 1,084,450.00
6.3.5	Administración y producción de energía eléctrica	M2	230	\$ 4,715.00	\$ 1,084,450.00	244.00	\$ 1,150,462	200.00	\$ 850,000.00	0.00	\$ -	230.00	\$ 1,084,450.00	4,715.00	\$ 1,084,450.00
6.3.6	Administración y producción de energía eléctrica	M2	230	\$ 4,715.00	\$ 1,084,450.00	244.00	\$ 1,150,462	200.00	\$ 850,000.00	0.00	\$ -	230.00	\$ 1,084,450.00	4,715.00	\$ 1,084,450.00

RIL OSCAR HERNANDEZ ANDRÉS DE LARA  
 Gerente General  
 Construtora

RIL CESAR EDUARDO GONZALEZ  
 RYM CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S  
 Ingeniero

VALOR A GRABAR: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLOONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS NOVENA

VALOR A GRABAR: \$ 185,149,238.87

## **CONTRATO 2**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2826 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDR D Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.**

Entre los suscritos a saber **CHALOT GAVIRIA VELANDIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.260.877 expedida en Bogotá, en calidad de Ordenadora del Gasto, de la Subdirección Técnica de Construcciones del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, en adelante IDR D, nombrada mediante la Resolución No.024 del 14 de enero de 2020, posesionada según Acta No. 3778 del 15 de enero de 2020, y **CÉSAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT. 830.028.126-2, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, acordamos liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Que el 1 de septiembre de 2017, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR D** y **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT 830.028.126-2 y cuyo objeto consistió en: *“Realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para los estudios y diseños técnicos y la construcción de la Pista de BMX del Parque Simón Bolívar sector Salitre Mágico Cód.: 12-117, con cargo al proyecto 1082 construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos.”*

Que el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017 se pactó por ocho meses y medio (8.5), discriminados así; periodo de coordinación quince (15) días, periodo de estudios y diseños tres (3) meses, periodo de construcción cuatro (4) meses y periodo de liquidación un (1) mes, contados a partir de la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio.

Que el 8 de noviembre de 2017, se suscribió el acta de inicio, quedando como fecha de terminación inicial el 22 de julio de 2018.

Que las partes acordaron como valor del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$263.188.800)**, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1064 de 2017 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9200 del 2017.

Que la supervisión del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, durante la etapa de estudios y diseños, fue ejercida por Olga Lucia Silva Gutiérrez Profesional Especializado 222 Grado 11 del Área Técnica, y el apoyo a la supervisión durante esta etapa fue ejercida por la contratista Diana Patricia López, posteriormente durante la etapa de obra, la supervisión del contrato fue ejercida por Jhon Ricardo Gonzales Cobos, Profesional Especializado 222 Grado 06, del Área de Interventoría y el apoyo a la supervisión durante esta etapa fue ejercida por el contratista Santiago Arturo Zuluaga Bautista.

Que se realizaron suspensiones al Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017 por ciento ochenta y cuatro (184) días, y una (1) prórroga al plazo de ejecución del mismo, en consecuencia, la fecha final de terminación del contrato fue el 24 de junio de 2019.

Que de conformidad con la adición realizada al Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, el valor final del contrato ascendió a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$493.317.654)**, amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2417 de 2018 y en el certificado de registro presupuestal No. 14846 de 2018.

Que el 24 de junio de 2019, se terminó el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, y el 17 de diciembre de 2019 se suscribió el Acta de Recibo Final del contrato.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Manejo Directo de Recreación y Deporte

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2826 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.**

Que de acuerdo con la certificación No. 11-2020 expedida por el Tesorero General del IDRD, de fecha 15 de enero de 2020, los pagos efectuados a favor del contratista con cargo al Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, fueron por la suma de **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$407.149.991)**. ✓

Que teniendo en cuenta que el contratista, ejecutó el valor total del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, es decir la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$493.317.654)**, y de acuerdo con los pagos realizados y el Acta de Recibo Final del contrato, el contratista tiene un saldo a favor pendiente de pago por valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$86.167.663)**. ✓

Que a través del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, se ejerció vigilancia, seguimiento y control al Contrato de Obra Pública No. 2769 de 2017, cuyo objeto consistió en: *"Realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para los estudios y diseños técnicos y la construcción de la pista de BMX del Parque Metropolitano Simón Bolívar sector Salitre Mágico código 12-117, con cargo al proyecto 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos."*, el referido contrato se encuentra liquidado de forma bilateral y de mutuo acuerdo. ✓

Que el supervisor del contrato de interventoría deja constancia en su informe final que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, incluidas las relacionadas con la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y las demás normas que reglamentan la materia.

Que el supervisor deja constancia que en el expediente del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, reposan los informes parciales y finales, las actas de recibo parcial y final, y toda la información que evidencia el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, productos entregados, pagos realizados.

Que para la elaboración de la presente acta de liquidación bilateral y de mutuo acuerdo, se tuvo en cuenta la documentación e información que reposa en el expediente físico y digital del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, así como: i) Solicitud de liquidación, ii) Informe final del contrato, iii) Acta de recibo final; Esta información se toma bajo la presunción de legal y constitucional que en marca el principio de la buena fe y las reglas que de este emanan. ✓

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos que reposan en el expediente del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**, se procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar de común acuerdo y de manera definitiva, el Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT. 830.028.126-2, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012; artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El balance financiero y económico del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017 de conformidad con el informe final y el acta de recibo final es el siguiente: ✓





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Municipio Distrital de Recreación y Deporte

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2826 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$263.188.800
VALOR ADICIONES	\$230.128.854
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$493.317.654
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$493.317.654
VALOR TOTAL PAGADO	\$407.149.991
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$86.167.663
SALDO A FAVOR DEL IDRD	\$0

**CLÁUSULA TERCERA:** Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera del IDRD, el pago a favor de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT. 830.028.126-2, por valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$86.167.663)**, previa presentación de la factura y demás documentos necesarios para el pago.

**CLÁUSULA CUARTA:** Las partes acuerdan quedar a paz y salvo una vez se realice el pago en favor del contratista por la suma indicada en la cláusula tercera del presente documento.

**CLÁUSULA QUINTA:** La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**, de las obligaciones post contractuales de que es responsable por la suscripción del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, en términos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio.

**CLAUSULA SEXTA:** La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., **7 FEB 2020**

Por el IDRD,

**CHALOT GAVIRIA VELANDIA**  
C.C. 52.260.877 de Bogotá  
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE  
CONSTRUCCIONES  
Ordenadora del Gasto

Por el Contratista,

**CÉSAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**  
C.C. 19.275.138 de Bogotá  
Representante Legal  
**R&M CONSTRUCCIONES E  
INTERVENTORÍAS S.A.S**  
NIT No. 830.028.126-2

Por el supervisor,

**JHON RICARDO GÓNZALEZ COBOS**  
C.C. 79.856.960 de Bogotá  
Profesional Especializado 222 Grado 06  
**ÁREA DE INTERVENTORÍA**

Revisó: Julio César López Ospina – Subdirector de Contratación.  
Nicolás Andrés Guzmán Padilla – Abogado contratista - Subdirección de Contratación.  
Diana Paola Piza Barriga – Abogada – Área de interventoría.  
Elaboró: Santiago Arturo Zuluaga Bautista - Apoyo a la supervisión - Área de Interventoría.

Página 3 de 3



ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
24	JUNIO	2019
dd	mm	aaaa
Página	1	de 2

CONTRATO No 2826 DE 2017 TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CÓDIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS."

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:

JOHN RICARDO GONZALEZ COBOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 06

APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:

ING. SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:

QUINCE (15) DÍAS

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

TRES (3.0) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:

N/A

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:

CUATRO (4.0) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (Aplica a contratos de Interventoría)

UN (1) MES

PLAZO TOTAL:

OCHO MESES Y MEDIO (8.5)

FECHA DE INICIO:

8 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

22 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE TERMINACION:

22 DE JULIO DE 2018

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIJ	VALOR AIJ	VALOR TOTAL OBRA
\$ 73.631.965,00			\$ -	\$ 189.556.835,00
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>		\$	263.188.800,00	

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO	12-117	Barricada Unidos	AVENIDA CALLE 63 N° 80-80.	X	X	

\*En caso de requerir más filas, adicionar o adjuntar como anexo.

MODIFICACIONES

TIPO Y N.	TIEMPO	PLAZO				ADICIONES		
		FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSIÓN 1	90 días calendario	22/02/2018	22/02/2018	22/05/2018	22/10/2018			
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	30 días calendario	22/05/2018	23/05/2018	21/06/2018	22/11/2018			
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1	30 días calendario	22/06/2018	22/06/2018	21/07/2018	22/12/2018			
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1	23 días calendario	19/07/2018	22/07/2018	13/08/2018	14/01/2019			
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1	11 días calendario	13/08/2018	14/08/2018	24/08/2018	24/01/2019			
ADICION No. 1 Y PRORROGA 1	5 meses	3/12/2018	25/01/2019	24/06/2019	24/06/2019	1	3/12/2018	\$ 230.128.854,00
<b>TOTAL ADICIONES:</b>								\$ 230.128.854,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:

QUINCE (15) DÍAS

PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CUATRO (4.0) MESES

PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:

N/A

PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA:

NUEVE (9) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (Aplica a contratos de Interventoría)

UN (1) MES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:

TRECE Y MEDIO (13.5) MESES

FECHA DE INICIO:

8 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

24 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:

24 DE JUNIO DE 2019

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIJ	VALOR AIJ	VALOR TOTAL OBRA
\$ 73.631.965,00			\$ -	\$ 419.685.689,00
<b>VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:</b>		\$	493.317.654,00	

(Indique en este espacio el valor final del contrato en letras)

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



### ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
24	JUNIO	2019
dd	mm	aaaa
Página	1	de 2

CONTRATO No 2826 DE 2017 TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Obra Pública Consultoría Interventoría)

En Bogotá D.C.; a los VEINTICUATRO días del mes de JUNIO de 2019 se reunieron:

JOHN RICARDO GONZALEZ COBOS actuando en representación del SUPERVISOR

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de terminar el contrato suscrito.

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo y el recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS INTERVENIDOS					
<small>(Relacionar las observaciones pendientes de cada uno de los parques para recibo definitivo)</small>					
PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALTIRE MÁGICO	12-117	AVENIDA CALLE 63 N° 60-80.	RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	Contrato 2826-2017	

\*En caso de requerir más filas, adicionar y adjuntar como anexo


El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

#### OBSERVACIONES:

##### NOTA:


- Se realizará reunión con especialistas eléctricos (IDRD, Contratista de Interventoría y Obra) en instalaciones de IDRD - Subdirección de Construcciones con el objetivo de establecer el Protocolo de conexión de la pista BMX.
- Se realizará invitación formal mediante oficio al Dr. Ruben Dario Galeano Berdugo, presidente de la federación colombiana de ciclismo para revisión final Pista BMX Salitre, con el fin de desarrollar un recorrido con el contratista de obra y esta interventoría, una vez efectuada y recibida a Satisfacción por la Federación se pueda dar el trámite siguiente de entrega a la Supervisión de Construcciones del IDRD.
- Riego con Nopoi + agua 1:10 a limoarcilloso pista bmx 2 manos (Producto ya Suministrado en pista 11 canecas de 55 Galones c/u, se esperan condiciones ideales para su aplicación según recomendaciones del Asesor Técnico Tomas Ritzhentalee).
- Se espera respuesta de tramites en Sección de Red Matriz de la EAAB.
- Pendiente entrega de espacios perimetrales a la intervención de la Obra, dentro de los cuales e encuentran escombros, material granular, contenedores, entre otros.

Para constancia de lo anterior, se firma el VEINTICUATRO días del mes de JUNIO de 2019

(Firma) 

(Nombre) JOHN RICARDO GONZALEZ COBOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 06

(Cargo) SUPERVISOR ETAPA DE OBRA

(Firma) 

(Nombre) ING. SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA

APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA

(Firma) 

(Nombre) CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ

(Cargo) Representante Legal Contrato 2826-2017

INTERVENTOR

Original Subdirección Construcción  
100 copia Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICAR)

**CONTRATO 3**



*Municipio de Arbeláez*  
*Alcaldía*



421

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 126 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S NIT: 830.028.126-2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	C.I. No 126 DE 2018
FECHA	02 DE ABRIL DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE LA PRESENTA ACTA	22 DE MAYO DE 2019
MUNICIPIO:	ARBELAEZ- CUNDINAMARCA NIT. 800.093.386-8
CONTRATISTA:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S NIT: 830.028.126 - 2
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ C.C. N° 19.275.138 D.C BOGOTA D.C
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$28.870.828.00)
DURACION O PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES
PRORROGA N°1	UN 1 MES
DURACION O PLAZO TOTAL DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES
FORMA DE PAGO	El Municipio de Arbeláez Cundinamarca pagara el valor del contrato de la siguiente manera: Hasta un ochenta (80%) del valor del contrato, se cancelara de acuerdo a las actas de recibo parcial según avance de la obra, debidamente sustentado con informes y Vo.Bo. del supervisor delegado. Las facturas correspondientes a las actas del avance parcial aprobadas, e informe consolidado del avance, los aportes al sistema de seguridad social, El veinte (20%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato y previa certificación escrita del supervisor del contrato del cumplimiento del objeto contractual a entera satisfacción del municipio por parte del contratista.
No. CDP	No. 2018000150

**JUNTOS CONSTRUIMOS  
EL CAMBIO**

[www.arbelaez-cundinamarca.gov.co](http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co) E-mail: [alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co)  
Calle 4 No. 6-15 Teléfono (1) 8686028 NIT.800.093.386-8 CÓDIGO POSTAL 252001

FECHA CDP	18 de enero de 2018
AFECCION PRESUPUESTAL	<b>Rubro:</b> 23010202 Construcción ampliación y adecuación de la infraestructura educativa. <b>Fuente:</b> 82203 R.B Conv. ICCU 100- 2017 Construcción cubierta polideportivo Escuela Antonio Nariño.
ACTA DE INICIO	06/04/2018
PRORROGA N°01	05/12/2018
ACTA DE TERMINACION	28/12/2018

En Arbeláez Cundinamarca, a los veinte y dos (22) días del mes de mayo de 2019, se reunieron en la Secretaría de Planeación las siguientes personas: **JORGE ALBERTO GODOY LOZANO** identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 14.396.830 expedida en Ibagué, quien obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE ARBELAEZ – CUNDINAMARCA**, en su calidad de alcalde, **JAVIER ALIRIO CUECA CLAVIJO**, Secretario de Planeación en su calidad de **SUPERVISOR Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S**, representado legalmente por **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con **C.C. No. 19.275.138 DE BOGOTA D.C**, en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de interventoría No. C.I. 126 DE 2018, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.** " Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día (26) de Febrero de 2018, mediante Resolución 075, se adjudica el Concurso de Méritos Abierto **MA-CMA-2018-001** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.** "identificada con NIT: 830.028.126 - 2, representada legalmente por **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con **C.C. No. 19.275.138 DE BOGOTA D.C**, en su calidad de **CONTRATISTA**.
2. Que el día seis (06) de abril de 2018 mediante la suscripción del acta de inicio firmada entre el Contratista y el Supervisor se inició legalmente la ejecución del contrato de la referencia.
3. Que el día (05) de diciembre de 2018 se suscribe **PRORROGA N°. 01** del contrato de la referencia, por el término de un (1) mes.
4. Que el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, mediante la suscripción del **ACTA DE TERMINACIÓN**, se da por terminada la ejecución del contrato de la referencia.
5. Que, a la fecha de la suscripción de la presente acta, el contrato presenta el siguiente balance financiero:

JUNTOS CONSTRUIMOS  
**EL CAMBIO**

[www.arbelaez-cundinamarca.gov.co](http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co) E-mail: [alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co)  
Calle 4 No. 6-15 Teléfono (1) 8686028 NIT.800.093.386-8 CÓDIGO POSTAL 252001



**Municipio de Arbeláez**  
**Alcaldía**



Valor del contrato	\$ 28.870.828.00
Valor cancelado a la fecha	\$ 12.414.456.00
Monto a pagar(cuentas por pagar)	\$ 16.456.372.00
Saldo a favor del Municipio	\$ 00.00
Nuevo Saldo a favor del contratista	\$ 00,00

6. En atención a lo previsto las partes acuerdan que es factible suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del Contrato de Obra No. C.O. 126 DE 2018, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.."**

**7. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

Póliza No. 14-44-101098920 anexo N°0, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., el 06 de abril de 2018, aprobada el 06 de abril de 2018.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	\$5.774.165,60	02/04/2018 al 02/04/2019
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	\$5.774.165,60	02/04/2018 al 02/12/2021
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes.	\$5.774.165,60	02/04/2018 al 02/12/2023

Póliza No. 14-44-101098920 anexo N°1, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., el 09 de mayo de 2019, aprobada el 14 de mayo de 2019.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	\$5.774.165,60	02/04/2018 al 06/05/2019
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	\$5.774.165,60	02/04/2018 al 06/01/2022
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes.	\$5.774.165,60	02/04/2018 al 28/12/2023

**CONSTANCIAS**

Los interventores del contrato certifican que: El contratista cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto contractual, verificaron el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato y el cumplimiento durante el

**JUNTOS CONSTRUIMOS  
EL CAMBIO**

[www.arbelaez-cundinamarca.gov.co](http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co) E-mail: [alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co)  
Calle 4 No. 6-15 Teléfono (1) 8686028 NIT.800.093.386-8 CÓDIGO POSTAL 252001


desarrollo del mismo del pago de los aportes por parte del contratista a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias.

Las partes contratantes hacen constar, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato, salvo las relacionadas con el amparo de calidad del servicio, cuya vigencia se sujeta a lo estipulado en el contrato.


Para constancia se firma en el Municipio de Arbeláez por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de abril de 2019.

**CONTRATISTA**

**EL MUNICIPIO**




R&M CONSTRUCCIONES E  
INTERVENTORIA S.A.S.  
NIT: 830.028.126 - 2  
R.L: CESAR EDUARDO GOMEZ  
GOMEZ  
C.C. N° 19.275.138 DE BOGOTA  
D.C.



JAVIER ALIRIO CUECA CLAVIJO  
SECRETARIA DE PLANEACION

**ALCALDE**



JORGE ALBERTO GODOY  
LOZANO  
ALCALDE MUNICIPAL

JUNTOS CONSTRUIMOS  
**EL CAMBIO**

[www.arbelaez-cundinamarca.gov.co](http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co) E-mail: [alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@arbelaez-cundinamarca.gov.co)  
Calle 4 No. 6-15 Teléfono (1) 8686028 NIT.800.093.386-8 CÓDIGO POSTAL 252001





*Municipio de Arbeláez*  
*Alcaldía*



**LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN**

**CERTIFICA QUE**

El sociedad **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.**, identificada con **NIT: 830.028.126 - 2**, ejecutó el contrato de interventoría que se especifica a continuación y el cual suscribió con el Municipio de Arbeláez, Cundinamarca, a saber:

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	C.I. No 126 DE 2018
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	02 DE ABRIL DE 2018
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06 DE ABRIL DE 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>MUNICIPIO:</b>	ARBELAEZ- CUNDINAMARCA NIT. 800.093.386-8
<b>CONTRATISTA:</b>	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S. NIT: 830.028.126 - 2
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, C.C. No. 19.275.138 DE BOGOTÁ D.C.
<b>DIRECTORA DE INTERVENTORÍA:</b>	MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 51.740.684 DE BOGOTÁ D.C. DEDICACIÓN: 50%
<b>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:</b>	MARIA LUCIA ESCOBAR ORELLANO C.C. No. 32.831.625 DE BARANOA, ATLÁNTICO DEDICACIÓN: 100%
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA
<b>VALOR:</b>	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$28.870.828) M/CTE
<b>DURACION O PLAZO DE EJECUCION:</b>	OCHO (08) MESES
<b>ADICIONES AL PLAZO - OTROSÍ No. 01</b>	UN (01) MES
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL</b>	NUEVE (09) MESES
<b>No. CDP</b>	2018000150
<b>FECHA CDP</b>	18 de Enero de 2018
<b>AFECTACION PRESUPUESTAL</b>	<b>Rubro:</b> 23010202 Construcción ampliación y adecuación de infraestructura Educativa <b>Fuente:</b> 82203 R.B. Conv. ICCU 100 - 2017 Construcción cubierta polideportivo Escuela Antonio Nariño

**DATOS DEL CONTRATO DE OBRA**



E-mail: [arbelaez@cmcundinamarca.gov.co](mailto:arbelaez@cmcundinamarca.gov.co)



*Municipio de Arbeláez*  
*Alcaldía*



<b>CONTRATO DE OBRA</b>	C.O. N° 125 DE 2018
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	27 DE MARZO DE 2018
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	06 DE ABRIL DE 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>MUNICIPIO:</b>	ARBELAEZ- CUNDINAMARCA NIT. 800.093.386-8
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO DEPORTIVO 2018 NIT. 901.163.974-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MILTON HUGO GARZON HERNANDEZ C.C. 19.457.342 Bogotá D.C.
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.
<b>VALOR:</b>	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$416.829.468,48) M/CTE
<b>DURACION O PLAZO DE EJECUCION:</b>	OCHO (8) MESES
<b>ADICIONES AL PLAZO - OTROSÍ No. 01</b>	UN 1 MES
<b>DURACION O PLAZO TOTAL DE EJECUCION</b>	NUEVE (9) MESES
<b>NO. CDP</b>	No. 2018000153
<b>FECHA CDP</b>	18 DE ENERO DE 2018
<b>AFECCION PRESUPUESTAL</b>	Rubro: 23010202 CONSTRUCCION AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Fuente: 82203 R.B. CONV ICCU 100 - 2017 CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESCUELA ANTONIO NARIÑO.

**CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADAS**

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,953,610.00	1.00	1,953,610.00
1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	10,200.00	510.35	5,205,570.00
1.3	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML	20,870.00	79.50	1,659,165.00
	SUBTOTAL				\$ 8,818,345.00
<b>2</b>	<b>CIMIENTOS</b>				
2.1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	634,190.00	8.91	5,650,632.90
2.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	590,280.00	8.79	5,188,561.20
	SUBTOTAL				\$ 10,839,194.10
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>				
3.1	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	102,390.00	-	-




E-mail:



# Municipio de Arbeláez

## Alcaldía



3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4,290.00	3,762.14	16,139,580.60
3.3	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	323,515.00	3.68	1,190,535.20
3.4	COLUMNAS 3500 PSI	M3	788,810.00	5.81	4,582,986.10
	SUBTOTAL				\$ 21,913,101.90
<b>4</b>	<b>CUBIERTAS</b>				
4.1	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	46,025.00	637.10	29,322,527.50
4.2	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	395,300.00	105.00	41,506,500.00
	SUBTOTAL				\$ 70,829,027.50
<b>5</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
5.1	CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4.500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE.	KG	11,380.00	12,463.35	141,832,923.00
	SUBTOTAL				\$ 141,832,923.00
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO</b>				
6.1	CAJA DE INSPECCION 60X60	UN	247,800.00	14.00	3,469,200.00
6.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	33,715.00	-	-
6.3	TUBERIA DRENAJE PVC 160	ML	43,915.00	77.00	3,381,455.00
6.4	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,006,980.00	-	-
	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	113,100.00	15.00	1,696,500.00
6.5	REJILLA PISO 0,30 M	M2	83,960.00	-	-
	SUBTOTAL				\$ 8,547,155.00
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
7.1	ACOMETIDA AREA 10 M, PVC	UN	355,100.00	2.00	710,200.00
7.2	CABLE PARCIAL PRINCIPAL (3x8"+1X10 AWG)	ML	38,196.00	15.00	572,940.00
7.3	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1"	ML	30,604.00	15.00	459,060.00
7.4	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	398,820.00	1.00	398,820.00
7.5	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1" ALIMENTACION REFLECTORES	ML	30,604.00	80.00	2,448,320.00
7.6	CABLE 8 AWG ALIMENTACION REFLECTORES	ML	8,896.00	80.00	711,680.00
7.7	SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UN	125,230.00	3.00	375,690.00
7.8	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,205,040.00	2.00	2,410,080.00
7.9	LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	265,920.00	1.00	265,920.00
7.10	CABLE 8 AWG PUESTA A TIERRA	ML	8,896.00	5.00	44,480.00
7.11	LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	265,920.00	5.00	1,329,600.00
7.12	CABLE ALUMINIO 2 AWG MALLA PUESTA A TIERRA	ML	5,995.00	30.00	179,850.00
	SUBTOTAL				\$ 9,906,640
<b>8</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				
8.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,0 - 2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	41,630.00	349.11	14,533,449.30
8.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	18,200.00	56.90	1,035,580.00
8.3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	66,790.00	43.12	2,879,984.80
	SUBTOTAL				\$ 18,449,014.10
<b>9</b>	<b>PISOS BASES</b>				
9.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0,04	M2	38,070.00		-
	SUBTOTAL				-
<b>10</b>	<b>DOTACIONES DEPORTIVAS</b>				
10.1	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5,00 M TIPO IDRD	ML	665,490.00	17.00	11,313,330.00
10.2	LINEAS DE DEMARCAACION CON PINTURAS EN FRIO	ML	3,935.00		-




*Municipio de Arbeláez*  
*Alcaldía*



10.3	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (PAR)	UN	847,700.00		-
	SUBTOTAL				\$ 11,313,330.00
	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
12.01	DEMOLICION PLACA e= 0,15M	M2	40,806.00	29.70	\$ 1,211,938.20
12.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	85,005.00	69.80	\$ 5,933,349.00
12.03	CORTE DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTADO	ML	8,610.36	97.80	\$ 842,093.21
12.04	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	862,169.00	6.98	\$ 6,017,939.62
12.05	FILTRO FRANCÉS	ML	89,014.27	47.00	\$ 4,183,670.69
					\$ 18,188,990.72
	<b>AJUSTE</b>				
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 320,637,721.32
	ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U)	30%			-
	ADMINISTRACION	24%			76,953,053.12
	IMPREVISTOS	1%			3,206,377.21
	UTILIDAD	5%			16,031,886.07
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 96,191,316.40
	VALOR TOTAL DE OBRA				\$ 416,829,037.71

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la Secretaría de Planeación Municipal de Arbeláez, Cundinamarca a los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2020, teniendo en cuenta que la ejecución fue de buena calidad, cumpliendo a cabalidad con las condiciones y plazos estipulados en el contrato.

  
**ELSA MARCELA ROJAS ESCOBAR**  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Proyectó: John Pardo Torres – Inspector de Obras 

**Arbeláez**  
**Todos**  
*con calidad*

E-mail:

# CONSORCIO ARM 183



## **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO (CUPO DE CREDITO)**



Popayán, diciembre 15 de 2022

**Señores**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET**  
**MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA.**

**BANCOLOMBIA S.A.**  
**CERTIFICA**


Que la sociedad ANDRES FELIPE PERAFAN GIL con Nit 76325534 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Doscientos ochenta Millones de Pesos M/CTE. \$ 280.000.000 ), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022** que tiene por objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER**".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3 ) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad ANDRES FELIPE PERAFAN GIL de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Popayán a los (15) Quince días del mes de diciembre del año 20 22

Cordialmente,



\_\_\_\_\_  
**DALIA YANETH LASSO URBANO**  
**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**  
 C.C. 25.281.750 de Popayán

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Mauricio Fernando Torres Ceballos  
**Cargo:** Gerente Pyme Sistema Popayán  
**Correo electrónico:** [mftorres@bancolombia.com.co](mailto:mftorres@bancolombia.com.co)  
**Teléfono:** 316 522 8576



Dirección: CRA 9 # 22an 21 Local 36 C.C Campanario

WORLDWIDE