

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I
 OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA – 11 DE MAYO DE 2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-102452-COI-1364-87 (PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA”
NOMBRE DEL PROYECTO	PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUTATÁ - ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (\$177.131.500,00)
CONTRATISTA	CONSORCIO POLIDEPORTIVO MUTATÁ REPRESENTANTE LEGAL: BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO NIT: 901.693.224-4 INTEGRANTES: I. PRISMA INGENIERÍA S.A.S. BIC. – 30% II. INGENIERÍA 3 M S.A.S. – 30% III. ABRAHAM ENRIQUE ESPINOZADÍAZ – 10% IV. ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA – 30%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO
PLAZO TOTAL CONTRATO:	PLAZO TOTAL CONTRATO: SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS PLAZO ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS PLAZO ETAPA II: SEIS (6) MESES
PLAZO ETAPA I:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	11 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE JUNIO DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I del contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la


contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **15-45-101156848- Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A** y aprobada el día 02 del mes de mayo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **15-40-101086322 – Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, aprobada el día 02 del mes de mayo del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** del contrato de obra No. **3-1-102452-COI-1364-87 (PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022)**, el día 11 del mes de mayo del año 2023, la cual debe concluir el día 26 del mes de junio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE

INTERVENTOR



Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ
PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER



Firma
BORIS NICOLAS CASSAB
BARRETO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO POLIDEPORTIVO
MUTATÁ

SUPERVISOR



Firma
EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO
SUPERVISOR
FINDETER