

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-83 (PAF-ATMINDEPORTE-0-104- 2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO.
CONTRATISTA	SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA REPRESENTADO LEGALMENTE POR WILLIAM POLO POLANIA
INTERVENTOR	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO CC. 10549160
SUPERVISOR	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$55'534.670)</i>
FECHA DE INICIO FASE 1	1 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1	15 ABRIL DE 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		Prórroga a la suspensión No.	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
		Reinicio No. 1	<i>N/A</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN			<i>N/A</i>	
PRÓRROGAS		Prórroga No. 1	<i>N/A</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS			<i>N/A</i>	
ADICIONES		Adición No 1	<i>N/A</i>	

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	----------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	<i>N/A</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR FINAL ETAPA 1	<i>CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$55'534.670)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	<i>15 DE ABRIL DE 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No. 3-1-102452-COI-1364-83 (PAF-ATMINDEPORTE-0-104- 2022), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Estudio de suelos	Por recibir el 21 de abril de 2023.
2	Proyecto arquitectónico	Pendiente de completar
3	Estudio hidrosanitario	Por recibir el 21 de abril de 2023.
4	Programación fase 2	Pendiente de entregar
5	Especificaciones técnicas	Pendiente de entregar


El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **seis (6) días calendario** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. Los demás productos dentro del alcance de fase 1 se encuentran en revisión de la interventoría.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No 1, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **quince (15)** días del mes de **abril** del año **2023**.

EL CONTRATISTA


Firma
WILLIAN POLO POLANIA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación SEINGECOL S.A.S.

INTERVENTOR/SUPERVISOR


Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación INTERVENTORIA

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor