

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-77 (PAF-ATMINDEPORTE-I-186- 2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO.
CONTRATISTA	SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA REPRESENTADO LEGALMENTE POR WILLIAM POLO POLANIA
INTERVENTOR	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO CC. 10549160
SUPERVISOR	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 35.258.622)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	1 DE MARZO DE 2023

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA 1	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 35.258.622)
FECHA DE TERMINACIÓN	15 ABRIL DE 2023

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

Una vez verificados los productos o servicios objeto del **contrato de obra No. 3-1-102452-COI-1364-83 (PAF-ATMINDEPORTE-0-104- 2022) fase 1**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *quince (15)* del mes de *abril* del año **2023**.

En consecuencia el objeto del **Contrato Etapa No.1** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades


ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Diseño estructural	Und	1
2	Diseño hidrosanitario	Und	1
3	Diseño arquitectónico	Und	1
4	Diseño eléctrico	Und	1
5	Estudio de suelos	Und	1
6	Estudio topográfico	Und	1
7	Estudio normativo, urbanístico y legal	Und	1
8	Plan de manejo ambiental	Und	1
9	Plan de manejo de transito	Und	1
10	Plan de trabajo SISO y seguridad	Und	1
11	Plan de gestión social y reputacional	Und	1
12	Presupuesto ajustado	Und	1
13	Disponibilidad de servicios públicos	und	1

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dieciséis (16)* días del mes de *junio* del año **2023**.

SUPERVISOR




Firma
SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FINDETER

INTERVENTOR



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de INTERVENTORIA
C.C No. 10.549.160

FIDUCIARIA



Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA

Representante Legal

**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor