

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--	---

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-102452-COI-1364-83 (PAF-ATMINDEPORTE-0-104- 2022)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO.
<b>CONTRATISTA</b>	SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA REPRESENTADO LEGALMENTE POR WILLIAM POLO POLANIA
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO CC. 10549160
<b>SUPERVISOR</b>	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$55'534.670)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	1 DE MARZO DE 2023

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$55'534.670)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 DE ABRIL DE 2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto del **contrato de obra No. 3-1-102452-COI-1364-83 (PAF-ATMINDEPORTE-0-104- 2022) fase 1**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **quince (15)** del mes de **abril** del año **2023**.

En consecuencia el objeto del **Contrato Etapa No.1** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Diseño estructural	Und	1
2	Diseño hidrosanitario	Und	1
3	Diseño arquitectónico	Und	1
4	Diseño eléctrico	Und	1
5	Estudio de suelos	Und	1
6	Estudio topográfico	Und	1
7	Estudio normativo, urbanístico y legal	Und	1
8	Plan de manejo ambiental	Und	1
9	Plan de manejo de tránsito	Und	1
10	Plan de trabajo SISO y seguridad	Und	1
11	Plan de gestión social y reputacional	Und	1
12	Presupuesto ajustado	Und	1
13	Disponibilidad de servicios públicos	und	1


Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **quince (15)** días del mes de **junio** del año **2023**.


**CONTRATISTA**



Firma

**WILLIAN POLO POLANIA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de **SEINGECOL S.A.S**

**INTERVENTOR**



Firma

**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de **INTERVENTORIA**

*Nota:* para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

**Nota:** *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor