

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-74 (PAF-ATMINDEPORTE-I-189- 2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO I2D REPRESENTADO POR CARMELO SANJUANES MEDINA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 7.697.417.
INTERVENTOR	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
SUPERVISOR	LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL ETAPA I	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 34.905.184)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	27 DE FEBREO DE 2023

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 34.905.184)
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE ABRIL DE 2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la ***Etapa No.1***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***once (11) del mes de abril del año 2023***.

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

En consecuencia, el objeto del **Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-78 (PAF-ATMINDEPORTE-O-103-2022)**, **Etapla No. 1** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Estudio normativo urbanístico y legal.	Und	1
2	Estudio de suelos.	Und	1
3	Estudio topográfico.	Und	1
4	Diseños Arquitectónicos	Und	1
5	Diseños Estructurales.	Und	1
6	Diseño de Redes Hidrosanitarias	Und	1
7	Diseño eléctrico y voz y datos	Und	1
8	Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma. Programación de actividades de obra	Und	1
9	Plan de Manejo Ambiental	Und	1
10	Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad	Und	1
11	Plan de Gestión Social y Reputacional	Und	1
12	Gestión con Empresas de Servicios Públicos.	Und	1
13	Plan de Manejo de Tránsito	Und	1

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **cuatro (4)** días del mes de **mayo** del año **2023**.

SUPERVISOR

INTERVENTOR

Firma

LUIS ALBERTO PEDOMO LARA
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de FINDETER



Firma

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de INTERVENTORIA
 C.C No. 10.549.160

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

FIDUCIARIA

Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

***Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

***Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor