

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>PITALITO, 24 DE FEBRERO DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>3-1-102452-COI-1364-82 (PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>“REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA”</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DE HUILA, EL PROYECTO CORRESPONDE AL PREDIO CUYA PROPIEDAD RECAE EN EL MUNICIPIO DE PITALITO SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA NO. 760 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 206-109863, PREDIO DENOMINADO “LOTE POLIDEPORTIVO BARRIO CÁLAMO”, UBICADO EN EL BARRIO CÁLAMO DEL MUNICIPIO DE PITALITO, CUYO CÓDIGO CATASTRAL ES EL NO. 4155101030000040000100000000, CON UN ÁREA DE 7850 MTS2. COORDENADAS: LATITUD: 1,86017; LONGITUD: -76,05135.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$266.197.050,00) incluido iva, y todos los costos, gastos, impuestos y demás contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios.</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.426.155-7 R.L: OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN C.C: 74.082.238</i>
SUPERVISOR	<i>CRISTIAN YESID BULA PEÑA</i>
PLAZO	<i>TOTAL: NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DÍAS ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS ETAPA II: OCHO (8) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>PITALITO, 24 DE FEBRERO DE 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>07 DE ABRIL DE 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa I del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-82 (PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022), previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **4002723** expedida por la aseguradora **HDI**

SEGUROS S.A., y aprobada el día veintitrés (23) del mes febrero del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **4000727** expedida por la aseguradora **HDI SEGUROS S.A.**, aprobada el día veintitrés (23) del mes febrero del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa I del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-82 (PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022), el día veinticuatro (24) del mes febrero del año 2023, el cual debe concluir el día siete (07) del mes abril del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT –
SOCIEDAD FIDUCIARIA



OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S



CRISTIAN YÉSID BULA PEÑA
SUPERVISOR
En representación de **FINDETER**