

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>BOGOTA – 11 DE MAYO DE 2023</b>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<b>3-1-102452-COI-1364-86 (PAF-ATMINDEPORTES-O-002-2023)</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>OBRA</b>
<b>OBJETO</b>	<b>REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA.</b>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA</b>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>MUTATÁ - ANTIOQUIA</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<b>MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.227.943.977,00)</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA MUTATÁ        REPRESENTANTE LEGAL: NELSON GÓMEZ PÉREZ        NIT: 9016923681        INTEGRANTES:          <b>I.  SISCOTEL LTDA – 50%</b>          <b>II. O &amp; L PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. –50%</b></b>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<b>CONSORCIO POLIDEPORTIVO MUTATÁ        REPRESENTANTE LEGAL: BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO        NIT: 901.693.224-4        INTEGRANTES:          <b>I.  PRISMA INGENIERÍA S.A.S. BIC. – 30%</b>          <b>II. INGENIERÍA 3 M S.A.S.– 30%</b>          <b>III. ABRAHAM ENRIQUE ESPINOZADÍAZ – 10%</b>          <b>IV. ING. PROYECTOS &amp; SOLUCIONES LTDA – 30%</b></b>
<b>PLAZO TOTAL CONTRATO:</b>	<b>PLAZO TOTAL CONTRATO: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS        PLAZO ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS        PLAZO ETAPA II: CUATRO (4) MESES</b>
<b>PLAZO ETAPA I:</b>	<b>PLAZO ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>11 DE MAYO DE 2023</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>26 DE JUNIO DE 2023</b>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA I del **contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de


referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **96-45-101080491 - Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A., .**, y aprobada el día 08 del mes de mayo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No**96-40-101063803 – Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A., .**, aprobada el día 08 del mes mayo del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** contrato de obra No. **3-1-102452-COI-1364-86 (PAF-ATMINDEPORTES-O-002-2023)** el día 11 del mes mayo del año 2023, el cual debe concluir el día 26 del mes junio del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

  
Firma

**NELSON GÓMEZ PÉREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO PLACA  
POLIDEPORTIVA MUTATÁ

  
Firma

**BORIS NICOLAS CASSAB  
BARRETO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO POLIDEPORTIVO  
MUTATÁ