

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--	---

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-102452-COI-1364-86 (PAF-ATMINDEPORTES-O-002-2023)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	LA ENTREGA DE LA ETAPA I QUE CONSISTE EN LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA MUTATÁ</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> NELSON GÓMEZ PÉREZ <b>NIT:</b> 9016923681 <b>INTEGRANTES:</b> I. SISCOTEL LTDA – 50% II. O & L PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. –50%
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO POLIDEPORTIVO MUTATÁ</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO <b>NIT:</b> 901.693.224-4 <b>INTEGRANTES:</b> I. PRISMA INGENIERÍA S.A.S. BIC. – 30% II. INGENIERÍA 3 M S.A.S.– 30% III. ABRAHAM ENRIQUE ESPINOZADÍAZ – 10% IV. ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA – 30%
<b>SUPERVISOR</b>	EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<b>PLAZO TOTAL CONTRATO:</b> CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS <b>PLAZO ETAPA I:</b> UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS <b>PLAZO ETAPA II:</b> CUATRO (4) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.227.943.977,00) <b>ETAPA I:</b> CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$46.200.000,00) <b>ETAPA II:</b> MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.181.743.977,00)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	11 DE MAYO DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I</b>	26 DE JUNIO DE 2023

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<b>ETAPA I: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$46.200.000,00)</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>ETAPA I: 26 DE JUNIO DE 2023</b>

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato N° **3-1-102452-COI-1364-86 (PAF-ATMINDEPORTES-O-002-2023)** cuyo objeto es **“REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA.”** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintiséis (26)** del mes de **junio** del año **2023**, realizando la entrega contractual establecida en la etapa I.

En consecuencia, el objeto de la **ETAPA N° I** de revisión, ajuste y complementación de estudios y diseños en cumplimiento del contrato N° **I 3-1-102452-COI-1364-86 (PAF-ATMINDEPORTES-O-002-2023)** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Item	Descripción	Aprobado
1.	Estudio normativo, urbanístico y legal.	SI
2.	Estudio de suelos	SI
3.	Estudio topográfico	SI
4.	Diseño arquitectónico.	SI
5.	Diseño estructural	SI
6.	Diseño de Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas	SI
7.	Diseño eléctrico y voz y datos	SI
8.	Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma (Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría y avalado por el MINISTERIO DEL DEPORTE)	SI
9.	Plan de Manejo Ambiental	SI
10.	Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad	SI
11.	Plan de Gestión Social y Reputacional	SI
12.	Gestión con Empresas de Servicio Públicos, Entidades Municipales o Departamentales para obtención de permisos y licencias para la ejecución de las obras	SI. (De acuerdo con lo estableció por la alcaldía municipal de Mutata, atreves de un certificado informo que no se requiere licencia de construcción para el proyecto). La empresa prestadora del servicio Público de Energía EPM emitió factibilidad del servicio.
13.	Plan de manejo de Transito	SI


Los productos revisados, ajustados y complementados por el contratista **CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA MUTATA**, fueron aprobados por la interventoría **CONSORCIO POLIDEPORTIVO MUTATA** en cumplimiento con las “RECOMENDACIONES MÍNIMAS PARA EL AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN” y los estudios previos enmarcados en la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTES-O-002-2023**.

Con la suscripción de la presente acta, el contratista de obra **CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA MUTATÁ** garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a interventoría **CONSORCIO POLIDEPORTIVO MUTATÁ**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintisiete (27)** días del mes de **septiembre** del año **2023**

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**  
**NELSON GÓMEZ PÉREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO PLACA**  
**POLIDEPORTIVA MUTATÁ**

**QUIEN RECIBE**



**Firma**  
**BORIS NICOLAS CASSAB**  
**BARRETO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO POLIDEPORTIVO**  
**MUTATÁ**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor