

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: Global

OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ – 01 DE JUNIO DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>3-1-102452-COI-1364-93 (PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>SACAMA - CASANARE.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.773.796.755,00) M/CTE. ETAPA I: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$56.715.790,00) M/CTE. ETAPA II: MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$1.717.080.965,00) M/CTE.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO SACAMA 23 REPRESENTANTE LEGAL: HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO NIT: 901703298-3 INTEGRANTES: I. HINCCO S.A.S. - 50% II. HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO -50%.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO INTER SACAMA 2023 REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ JULIO NIT: 901704626-0 INTEGRANTES: I. INGENIERÍA 3M S.A.S. - 30%. II. EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS - 20%. III. ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ - 30%. IV. JESÚS DAVID SALGADO HERRERA – 20%</i>
PLAZO TOTAL CONTRATO:	<i>PLAZO TOTAL CONTRATO: OCHO (8) MESES PLAZO ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS PLAZO ETAPA II: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>
FECHA DE INICIO	<i>01 DE JUNIO DE 2023</i>

FECHA DE TERMINACIÓN

01 DE FEBRERO DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **41-45-101082016 - Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día 23 del mes de mayo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **41-40-101048805 – Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día 23 del mes mayo del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra No. **3-1-102452-COI-1364-93 (PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023)**, el día 01 del mes junio del año 2023, el cual debe concluir el día 01 del mes febrero del año 2024.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
HUGO FRANCISCO HINESTROZA
MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SACAMA 23



Firma
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ JULIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER SACAMA 2023