

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
--	---	---

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE O ETAPA ☒
No. Fase / Etapa: I

OTRO ☐


LUGAR Y FECHA	Bogotá, 24 de julio de 2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-102452-COI-1364-94
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$3.641.165.131.00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No aplica
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ORTIZ REPRESENTANTE: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 12.748.072. CONFORMADO POR: 1. SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ., CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 12.748.072 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 90%. 2. JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 12.969.285, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 10%.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO GABRIELA BOGOTA NIT. 901.721.196-7
PLAZO	TOTAL: NUEVE (9) MESES ETAPA I: CINCO (3) MESES ETAPA II: SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	Etapa I: 24/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Etapa I: 23/10/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **41-45-101082672** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día 19 del mes julio del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **41-40-101049437** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día 19 del mes julio del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato etapa I No. 3-1-102452-COI-1364-94 proyecto ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA D.C. el día 24 del mes julio del año 2023, el cual debe concluir el día 23 del mes octubre del año 23.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
SERGIO ARMANDO PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL ORTIZ

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
LEIDY CAROLINA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GABRIELA BOGOTA