

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

Contrato: aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA, NIT 901.593.328-2 Representante: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.525.570.</p> <p>Conformación:</p> <p>JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.525.570, con una participación del 50%.</p> <p>CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S., NIT. 812.004.943-4, representada legalmente por MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.602.630, con una participación del 50%.</p>
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO C&D, NIT 901.584.450-5 Representante: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987.</p> <p>Conformación:</p> <p>MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987, con una participación del 50%.</p> <p>MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.837.708, con una participación del 50%.</p>
SUPERVISOR	JORGE CASTILLO TORRES
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR ETAPA I: VEINTI DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$ 22.338.830)

FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	06 de julio de 2022
---	---------------------

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		Desde	Hasta
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	6/07/2022	8/07/2022
	Prórroga a la suspensión No.1		
	Reinicio No. 1	8/07/2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	1 DÍA		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1	45 días calendario	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MESES Y CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS MIL SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 2.066.856.161,00) 1. <u>EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS</u> SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$ 67.587.999,00) 2. <u>EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</u> MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.999.268.162,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	ETAPA I: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato de obra No. **3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022)** proyecto **CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD UBICADO EN BOGOTÁ**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **6 de agosto de 2022**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


En consecuencia se procede al reinicio del (contrato, proyecto, fase/etapa), y se define como nueva fecha de terminación el **veintitrés (23)** días del mes de **septiembre** del año **2022**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **ocho (8)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

INTERVENTOR

CONTRATISTA



Firma
**MIGUEL ANGEL CEBALLOS
BENAVIDES**
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO C&D**



Firma
**JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA
SIERRA**
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO
DEPORTIVO BOGOTA**

***Nota 1:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor