

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 09 de agosto de 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá D.C.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.379.673.038,00)
VALOR ETAPA 1	VEINTI DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$ 22.338.830)
VALOR ETAPA 2	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$ 1.357.334.208,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No Aplica
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTÁ Representante: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, Integrante No 1. JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, con C.C. 92.525.570, con una participación del 50%. Integrante No 2. CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S., NIT.812.004.943-4, porcentaje de participación 50%
INTERVENTOR	CONSORCIO C&D. NIT 901.584.450-5 Representante legal: MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES
PLAZO	Seis (6) meses
PLAZO ETAPA 1	Un (1) mes
PLAZO ETAPA 2	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO	09 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	09 de enero de 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en

los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **85-45-101072537** expedida por la aseguradora **Seguros del estado S.A.**, y aprobada el día el 28 del mes junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **85-40-101052371**, expedida por la aseguradora **Seguros del estado S.A.**, aprobada el día el 28 del mes junio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ETAPA 2 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022), el día 09 del mes de agosto del año 2022, el cual debe concluir el día 09 del mes enero del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA
SIERRA**
Representante Legal
CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTÁ



**MIGUEL ÁNGEL CÉBALLOS
BENAVIDES**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&D