

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I

OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 19/07/2023</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-ATSDSCJ-I-021-2023</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C</i>
VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA	<i>MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.013.921.237).</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-1, Conformado por: VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de participación: 65%. ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de participación: 35%. Representante Legal: Juan Carlos Hernández Sandoval c.c. 79.386.306.</i>
PLAZO	<i>Dieciséis (16) meses discriminados así: Etapa I: Seis (6) meses Etapa II: Diez (10) meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>19/07/2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	<i>19/01/2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	<i>19/11/2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	<i>19/11/2024</i>

Los suscritos, mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa I citada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en el contrato, estudios previos, términos de referencia y demás documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y

aprobación de la póliza de cumplimiento No. **NB-100268180** expedida por la aseguradora **Compañía Mundial de Seguros S.A.**, y aprobada el día el 11 del mes de julio del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **NB-100064664** expedida por la aseguradora **Compañía Mundial de Seguros S.A.**, aprobada el día el 11 del mes julio del año 2023, que están asociadas a *la suscripción del contrato.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, Etapa I**, el día diecinueve (19) del mes de julio del año 2023, el cual, en su etapa No. 1 debe concluir el día diecinueve (19) del mes enero del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATANTE/
PATRIMONIO AUTÓNOMO

INTERVENTOR

margarita arenas m

Juan Carlos Hernández Sandoval

Firma
MARGARITA MARIA ARENAS MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Fiduciaria Popular S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo FINDETER – SDSCJ URI
TUNJUELITO

Firma
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VE.



Vo.Bo. SUPERVISOR

Iván Darío Mantilla Rosas

Firma
IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS
SUPERVISOR
En representación de Findeter S.A.