

RE: Solicitud de Información Proyecto URI Tunjuelito

Desde HERNANDO GARCIA BAEZ <HGARCIA@findeter.gov.co>

Fecha Vie 18/07/2025 9:31

Para Willman Rene Garzon Ramirez <willman.garzon@scj.gov.co>; HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>; ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO <AFRUIZ@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>

CC Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>; Orlando Vega Navas <orlando.vega@scj.gov.co>

 1 archivo adjunto (288 KB)

0456.25 IE-VE GTC.pdf;

Muy buenos días

Conforme su solicitud, y de acuerdo con lo manifestado por la interventoría del proyecto en su oficio 0456.25 IE-VE GTC, nos permitimos pronunciar en los siguientes términos:

“(...) El trámite de conexión definitiva con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es el único proceso que continúa **en curso directamente con la entidad (...)**

(...) En virtud de lo anterior, los diseños de media tensión ya cuentan con aprobación por parte de ENEL. Sin embargo, aún se encuentra en trámite la aprobación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), correspondiente a la intervención del espacio público necesaria para la instalación de la conexión definitiva.(...)”

Así las cosas, a la fecha existen dos trámites pendientes con terceros, uno directamente con la empresa prestadora del servicio (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)) y otro con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), trámite que ya se inició con la radicación de los documentos el 4 de julio de 2025 frente a la entidad, de lo cual, se está a la espera de respuesta del IDU

Cordialmente,

HERNANDO GARCIA BAEZ

Gerencia de Infraestructura

Vicepresidencia Técnica

PBX: (601) 623 0311 – 623 0388

Correo institucional: hgarcia@findeter.gov.co

www.findeter.gov.co

De: Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>

Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 17:54

Para: HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>; ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO <AFRUIZ@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>; HERNANDO GARCIA BAEZ <HGARCIA@findeter.gov.co>

Cc: Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>; Orlando Vega Navas <orlando.vega@scj.gov.co>

Asunto: Solicitud de Información Proyecto URI Tunjuelito

Señores

FINDETER

Dr. HERNAN PARDO BOTERO

Gerencia de Infraestructura

Cordial saludo.

En atención al Contrato Interadministrativo No. 2162-2022 y a la solicitud efectuada por la Oficina de Control Interno de la SDSCJ, se indica lo siguiente:

"Información detallada correspondiente a los proyectos de infraestructura adelantados por esa Secretaría que ya se encuentren finalizados o próximos a su finalización, y cuya entrega, puesta en funcionamiento o entrada en operación esté siendo afectada por la gestión de trámites, autorizaciones o servicios a cargo de terceros."

Es necesario aclarar, que se requiere conocer si actualmente existen proyectos que presentan retrasos asociados a gestiones pendientes por parte de terceros, tales como empresas de servicios públicos, entre ellas la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá — EAAB E.S.P., VANTI S.A. E.S.P. o ENEL Colombia S.A. E.S.P., u otras entidades cuya intervención sea necesaria para la finalización y operación efectiva de las obras.

De presentarse lo anterior en el proyecto URI Tunjuelito, se requiere la información detallada del caso, adjuntando: la comunicación de radicación inicial formal de la solicitud realizada por el contratista / interventoría ante la correspondiente empresa de servicio público y/o tercero, descripción de la solicitud, comunicaciones/tramites efectuados y estado a la fecha, que demuestre la posible afectación para la finalización de las obras y posterior operación efectiva del proyecto.

Agradecemos remitir respuesta a más tardar el martes 15-julio-2025.