

Observaciones CONVOCATORIA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023



Licitaciones <licitacionesproyectos@disico.com.co>
Para CONVOCATORIAS_AT
CC Johanna Murillo



martes 9/05/2023 4:03 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buenas tardes

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones al proceso:

1. De manera atenta nos permitimos solicitar amablemente a la entidad ampliar el plazo de entrega de la oferta del proceso de la referencia al menos hasta el 18 de mayo de 2023, en aras de presentar una propuesta acorde a las condiciones solicitadas por la entidad.
2. solicitamos a la entidad indicar cuales son los impuestos y las estampillas que aplican al presente contrato
3. De acuerdo al plazo estimado para la ejecución de la etapa II Obras se estima que la conexión de los servicios públicos dura aproximadamente de 4 a 5 meses y se solicita una vez el proyecto tenga un 70% de ejecución, por lo que estas actividades no estarían incluidas dentro de los 8 meses que se tienen previsto para la ejecución de la etapa II.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente.
Lina Marcela Barrera Niño
Licitaciones y Proyectos
Carrera 25 No 24A - 47 Bogotá