

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: Global
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTA – 27 DE JULIO DE 2022</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATSENA-I-122-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA - APARTADO</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>APARTADO - ANTIOQUIA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 319.991.000,00)</i>
CONTRATISTA	CONSORCIO APARTADO <i>REPRESENTANTE LEGAL: YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO</i> <i>NIT: 901.610.121-9</i> INTEGRANTES: I. GRUPO TDA LTDA – 20% II. MARIA ANGELA MARTINEZ LOPEZ – 80%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>YERSON ARIAS RIVERA</i>
PLAZO TOTAL CONTRATO:	PLAZO TOTAL CONTRATO: ONCE (11) MESES PLAZO ETAPA I: TRES (3) MESES PLAZO ETAPA II: OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	<i>27 DE JULIO DE 2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>27 DE JUNIO DE 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **CSC - 100023028 - Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial**, y aprobada el día el 15 del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **CSC - 100005499 – Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial**, aprobada el día el 15 del mes julio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra No. **PAF-ATSENA-I-122-2022**, el día 27 del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día 27 del mes junio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE

INTERVENTOR

Margarita Arenas M

Yan Carlos Cifuentes P

Firma

**MARGARITA MARIA ARENAS
MORENO**

REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER –
SENA ANTIOQUIA.

Firma

YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO APARTADO

 **Fiduciaria popular** Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General 

SUPERVISOR

Yerson Arias Rivera

Firma

YERSON ARIAS RIVERA

SUPERVISOR

FINDETER