

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
--	-------------------------	---

CONTRATO ☒
PROYECTO ☐
FASE O ETAPA ☐
No. Fase / Etapa: I

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTA – 27 DE JULIO DE 2022</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATSENA-I-122-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA - APARTADO</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>APARTADO - ANTIOQUIA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 319.991.000,00)</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO APARTADO</i> <i>REPRESENTANTE LEGAL: YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO</i> <i>NIT: 901.610.121-9</i> <i>INTEGRANTES:</i> <i>I. GRUPO TDA LTDA – 20%</i> <i>II. MARIA ANGELA MARTINEZ LOPEZ – 80%</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>YERSON ARIAS RIVERA</i>
PLAZO TOTAL CONTRATO:	PLAZO TOTAL CONTRATO: <i>ONCE (11) MESES</i> PLAZO ETAPA I: <i>TRES (3) MESES</i> PLAZO ETAPA II: <i>OCHO (8) MESES</i>
PLAZO ETAPA I:	<i>TRES (3) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>27 DE JULIO DE 2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>27 DE OCTUBRE DE 2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I del contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **CSC - 100023028 - Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial**, y aprobada el día el 15 del mes

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
--	-----------------------	--

julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **CSC - 100005499 – Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial**, aprobada el día el 15 del mes julio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** del contrato de obra No. **PAF-ATSENA-I-122-2022**, el día 27 del mes julio del año 2022, la cual debe concluir el día 27 del mes octubre del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE

INTERVENTOR

margarita arenas m

Firma
MARGARITA MARIA ARENAS
MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCUARIA POPULAR S.A.
 VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER –
 SENA ANTIOQUIA.

Yan Carlos Cifuentes P

Firma
YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO APARTADO

 Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General

SUPERVISOR

Yerson Arias Rivera

Firma
YERSON ARIAS RIVERA
 SUPERVISOR
FINDETER