

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: Etapa II

Contrato: Estudios, diseños y ejecución de obra.

Proyecto: Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo - SENA en el Municipio de Jamundí.

Fase o Etapa: Etapa 1 – Estudios y Diseños y Etapa 2 Ejecución de obra.

LUGAR Y FECHA	Bogotá, siete (07) de diciembre de 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-01 (PAF-ATSENA-I-125-2022)
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”
NOMBRE DEL PROYECTO	Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo – SENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Jamundí, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$696.328.262,00) M/CTE, incluido IVA y otros. Etapa 1: \$137.584.230,00 Etapa 2: \$558.744.032,00
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No aplica
CONTRATISTA	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SERVINC S.A.S. NIT. 800.252.997-0 Representante legal: Miguelangel Bettin Jaraba Cédula de ciudadanía No: 79.733.242
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VILLARREAL
PLAZO	Contrato 14 meses Etapa 1: 6 meses Etapa 2: 10 meses + 2 meses cierre contractual
FECHA DE INICIO ETAPA II	Siete (07) de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	Veintinueve (29) de octubre de 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del de la etapa II del contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-01 (PAF-ATSENA-I-125-2022). Considerando, la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 21-45-101378992 expedida por la aseguradora Seguros del Estado con NIT. 860.009.578-6, y aprobada el día el 15 del mes septiembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101192656 expedida por la aseguradora Seguros del Estado con NIT. 860.009.578-6, aprobada el día el 15 del mes septiembre del año 2022, que están asociadas a la suscripción del contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-01 (PAF-ATSENA-I-125-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa II del Contrato No. contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-01 (PAF-ATSENA-I-125-2022), interventoría del proyecto: Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo – SENA, Etapa No. II de Ejecución de Obra, el día 07 del mes de diciembre del año 2022, etapa que debe concluir el día 29 del mes octubre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




Firma
MIGUELANGEL BETTIN JARABA
REPRESENTANTE LEGAL (S)
En representación de Servinc SAS

SUPERVISOR



Firma
MARIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ V.
SUPERVISORA
En representación de FINDETER

ENTIDAD CONTRATANTE



Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
NIT.830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.