

CONTRATO

PROYECTO

FASE O ETAPA

No. Fase / Etapa: II

OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 23 de mayo de 2023.
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATSENA-I-155-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
NOMBRE DEL PROYECTO	NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO/PROYECTO	VALOR TOTAL: VALOR TOTAL MIL CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.043.357.539), VALOR TOTAL ETAPA II \$708.823.006
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEREDUCACIÓN 2022. NIT.901.632.667-2. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA REPRESENTANTE LEGAL INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS 50% JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 50%
SUPERVISOR	ING. YERSON ARIAS RIVERA
PLAZO	PLAZO ETAPA II: CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIO ETAPA 2	23/5/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	23/07/2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa 2 del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento 15-45-101086062 Anexo1, expedida el 28 de septiembre de 2022 por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día 30 de septiembre del año 2022 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101048995 Anexo 1, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el día **30 de septiembre** del año **2022** que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 2**, el día veintitrés (23) del mes mayo del año 2023, el cual debe concluir el día veintitrés (23) del mes julio del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA
C. C.80.795.336
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREDUCACIÓN 2022



Firma
YERSON ARIAS RIVERA
C.C. 11.605.423

CONTRATANTE

Adriana Rodríguez León

Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SENA ANTIOQUIA