

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: Global
 OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA – 27 DE JULIO DE 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATSENA-O-048-2022-01
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	ELABORACION, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NOMBRE DEL PROYECTO	SEDE “NODO NARANJA” DEL SENA - APARTADO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	APARTADO - ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	TRES MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.706.422.535,00)
CONTRATISTA	CONSORCIO EL ROBLE REPRESENTANTE LEGAL: JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO NIT: 901.610.603-7 INTEGRANTES: I. ALIANZA MUNDIAL SAS - 40% II. METALCIMINETO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS-40% III. INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA SAS - 20 %
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO APARTADO REPRESENTANTE LEGAL: YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO NIT: 901.610.121-9 INTEGRANTES: I. GRUPO TDA LTDA – 20% II. MARIA ANGELA MARTINEZ LOPEZ – 80%
PLAZO TOTAL CONTRATO:	PLAZO TOTAL CONTRATO: NUEVE (9) MESES PLAZO ETAPA I: TRES (3) MESES PLAZO ETAPA II: SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	27 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE ABRIL DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de

la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **65-45-101076439 - Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 22 del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **65-40-101066040 – Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 22 del mes julio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra No. **PAF-ATSENA-O-048-2022**, el día 27 del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día 27 del mes abril del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO EL**
ROBLE

Firma
YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO**
APARTADO