

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>BOGOTA – 27 DE JULIO DE 2022</i>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<i>PAF-ATSENA-O-048-2022-01</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>ELABORACION, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA - APARTADO</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>APARTADO - ANTIOQUIA</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>TRES MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.706.422.535,00)</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i><b>CONSORCIO EL ROBLE</b>          REPRESENTANTE LEGAL: JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO          NIT: 901.610.603-7          INTEGRANTES:          I. ALIANZA MUNDIAL SAS - 40%          II. METALCIMINETO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS - 40%          III. INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA SAS - 20 %</i>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<i><b>CONSORCIO APARTADO</b>          REPRESENTANTE LEGAL: YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO          NIT: 901.610.121-9          INTEGRANTES:          I. GRUPO TDA LTDA – 20%          II. MARIA ANGELA MARTINEZ LOPEZ – 80%</i>
<b>PLAZO TOTAL CONTRATO:</b>	<i><b>PLAZO TOTAL CONTRATO: NUEVE (9) MESES          PLAZO ETAPA I: TRES (3) MESES          PLAZO ETAPA II: SEIS (6) MESES</b></i>
<b>PLAZO ETAPA I:</b>	<i>PLAZO ETAPA I: TRES (3) MESES</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>27 DE JULIO DE 2022</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>27 DE OCTUBRE DE 2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA I del **contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **65-45-101076439 - Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 22 del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **65-40-101066040 – Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 22 del mes julio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** contrato de obra No. **PAF-ATSENA-O-048-2022**, el día 27 del mes julio del año 2022, la cual debe concluir el día 27 del mes octubre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación **CONSORCIO EL**  
**ROBLE**



**Firma**  
**YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación **CONSORCIO**  
**APARTADO**