

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: II

OTRO

LUGAR Y FECHA	APARTADO-ANTIOQUIA; 27-02-2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATSENA-O-048-2022-01
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	ELABORACION, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NOMBRE DEL PROYECTO	SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA - APARTADO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	APARTADO - ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<p>VALOR TOTAL CONTRATO: TRES MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.706.422.535,00)</p> <p>VALOR ETAPA II: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE(\$3.579.855.831,00)</p>
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO EL ROBLE REPRESENTANTE LEGAL: JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO NIT: 901.610.603-7 INTEGRANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. ALIANZA MUNDIAL SAS - 40% II. METALCIMINETO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS - 40% III. INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA SAS - 20 %
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<p>CONSORCIO APARTADO REPRESENTANTE LEGAL: YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO NIT: 901.610.121-9 INTEGRANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. GRUPO TDA LTDA – 20% II. MARIA ANGELA MARTINEZ LOPEZ – 80%

PLAZO	<i>PLAZO TOTAL CONTRATO: NUEVE (9) MESES PLAZO ETAPA II: SEIS (6) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>27 DE FEBRERO DE 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>27 AGOSTO DE 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA II de contrato **citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **65-45-101076528 anexo 2** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, y aprobada el día el 08 del mes agosto del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **65-40-101066127 anexo 2** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, aprobada el día el 08 del mes agosto del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción del acta de inicio **Etapa I** del contrato de **PAF-ATSENA-O-048-2022-01**.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA II**, el día 27 del mes febrero del año 2023, el cual debe concluir el día 27 del mes agosto del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
JOHN JAIRO CEDIEL OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO EL ROBLE**

Firma
YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO APARTADO**