

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: Etapa II

Contrato: Estudios, diseños y ejecución de obra.

Proyecto: Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo - SENA en el Municipio de Jamundí.

Fase o Etapa: Etapa 1 – Estudios y Diseños y Etapa 2 Ejecución de obra.

LUGAR Y FECHA	Bogotá, siete (07) de diciembre de 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-2022)
TIPO DE CONTRATO	Estudios, diseños y ejecución de obra.
OBJETO	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”
NOMBRE DEL PROYECTO	Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo – SENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Jamundí, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$11.760.621.351,00) M/CTE, incluido AIU, IVA sobre utilidad, todos los costos, gastos, honorarios, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual. Etapa 1: \$232.288.790,00 Etapa 2: \$11.528.332.561,00
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No aplica
CONTRATISTA	Consorcio SENA 2022 NIT: 901.612.550-4 Representante legal: Christian Eduardo González Chaparro Cédula de ciudadanía No: 4.611.972 Conformado por: i) CODIFA S.A.S., identificada con NIT 802.002.415-1, representada legalmente por JUAN CARLOS FALQUEZ ORTIGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.188.624, con un porcentaje de participación de 50%. ii) GRUPO GRAVA S.A.S., identificada con NIT 900.782.855-1, representada legalmente por YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.091.972, con un porcentaje de participación de 50%.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SERVINC S.A.S. NIT. 800.252.997-0 Representante legal: Miguelangel Bettin Jaraba Cédula de ciudadanía No: 79.733.242
PLAZO	DOCE (12) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos de cada una de las etapas, contabilizados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. Etapa 1: 6 meses Etapa 2: 10 meses
FECHA DE INICIO ETAPA II	Siete (07) de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	Veintinueve (29) de agosto de 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del de la etapa II del contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-2022), considerando adicionalmente, la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento


No. 85-45-101073281 expedida por la aseguradora Seguros del Estado con NIT. 860.009.578-6, y aprobada el día el 16 del mes agosto del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 85-40-101053022 expedida por la aseguradora Seguros del Estado con NIT. 860.009.578-6, aprobada el día el 16 del mes agosto del año 2022, que están asociadas a la suscripción del contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa II del Contrato No. contrato 3-1-102452-CO1.PCCNTR.3150102-02 (PAF-ATSENA-O-051-2022) del proyecto: Nuevo Centro De Formación Integral Para El Trabajo – SENA, Etapa No. II de Ejecución de Obra, el día 07 del mes de diciembre del año 2022, etapa que debe concluir el día 29 del mes agosto del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
CHRISTIAN EDUARDO GONZÁLEZ
CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Consorcio SENA 2022



Firma
MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
REPRESENTANTE LEGAL (S)
En representación de Servinc SAS