

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:   1    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá, 04 de octubre de 2022.
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	PAF-ATSENA-O-072-2022-1
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$12.306.817.898), INCLUIDO EL AIU.
<b>VALOR ETAPA 1</b>	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 464.905.471)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	TELVAL – S.A.S. NIT.860.535.490-2 <b>GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA,</b> REPRESENTANTE LEGAL
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTEREDUCACIÓN 2022. NIT.901.632.667-2 <b>NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA</b> REPRESENTANTE LEGAL
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	DIECIOCHO (18) MESES
<b>PLAZO ETAPA I</b>	SEIS (6) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	4/10/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I</b>	4/04/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa I del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-3197 Anexo 0**, expedida por la aseguradora **Segurexpo de Colombia S.A.**, y aprobada el día **21** del mes **julio** del año **2022** y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **No. 10823 anexo 0**, expedida por la aseguradora **Segurexpo de Colombia S.A.**, aprobada el día **28** del mes **de septiembre** del año **2022** que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato No. **PAF-ATSENA-O-072-2022-1- Etapa I** el día cuatro (4 ) del mes Octubre del año 2022, el cual debe concluir el día cuatro (4) del mes de abril del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**Firma**  
**GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA**  
C.C 19.474.455.  
REPRESENTANTE LEGAL  
**TELVAL S.A.S**



**Firma**  
**NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA**  
C.C 80.795.336  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTEREDUCACIÓN 2022**