



PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022

PROGRAMA: MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA 2022.



CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA"

PROPUESTA TECNICA

PROPONENTE



Carrera 49 No. 75 - 58
Teléfono: (5) 3602957 / 3602958
Fax: (5) 3602957 / 3602958
propuestas@concep.com.co
Barranquilla – Atlántico
2022



CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Barranquilla 08 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S.

Documento de identidad o NIT: 800.190.821-6

Representante Legal: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 49 No 75-58

Ciudad: BARRANQUILLA

Teléfono(s): 5-3602957/58 Teléfono Móvil: 3114203987

Correo Electrónico: zacendra@concep.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE

C.C.: 6.872.531 DE MONTERIA

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 14/01/2022 - 18:27:48

Recibo No. 9112192, Valor: 6,500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BF45DD1EFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUOVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

Sigla: CONCEP S.A.S.

Nit: 800.190.821 - 6

Domicilio Principal: Barranquilla

Matrícula No.: 168.523

Fecha de matrícula: 08/03/1993

Último año renovado: 2021

Fecha de renovación de la matrícula: 23/03/2021

Activos totales: \$3.931.054.906,00

Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 49 No 75 - 58

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico: administracion@concep.com.co

Teléfono comercial 1: 3602957

Teléfono comercial 2: 3602958

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 49 No 75 - 58

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico de notificación: administracion@concep.com.co

Teléfono para notificación 1: 3602957

Teléfono para notificación 2: 3602958

Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo
electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 388 del 17/02/1993, de Notaria
3a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/1993



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 14/01/2022 - 18:27:48

Recibo No. 9112192, Valor: 6,500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BF45DD1EFF

bajo el número 48.680 del libro IX, se constituyó la sociedad: limitada denominada CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA -CONCEP LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 72 del 22/09/2009, otorgado(a) en Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/10/2009 bajo el número 152.951 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	616	10/03/1997	Notaria 3a. de Barranq	69.045	22/04/1997	IX
Escritura	848	01/04/1997	Notaria 3a. de Barranq	69.046	22/04/1997	IX
Escritura	1.906	03/08/1998	Notaria 3a. de Barranq	77.050	11/09/1998	IX
Escritura	2.105	28/08/1998	Notaria 3a. de Barranq	77.054	11/09/1998	IX
Acta	72	22/09/2009	Junta de Socios en Bar	152.951	05/10/2009	IX
Acta	72	22/09/2009	Junta de Socios en Bar	152.820	30/09/2009	IX
Acta	1	23/03/2010	Asamblea de Accionista	157.850	07/04/2010	IX
Acta	2	11/07/2012	Asamblea de Accionista	244.745	30/07/2012	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: **OBJETO SOCIAL:** La sociedad tiene por objeto principal, desarrollar toda clase de proyectos relacionados con la ingeniería, arquitectura y administración, bien sea por cuenta propia o por medio de contratos con terceros, sean estas personas naturales o jurídicas; participar en toda clase de licitaciones y concursos tanto con empresas privadas como semi oficiales y oficiales; asesorar, diseñar, ejecutar y realizar obras e interventorias en ingeniería civil, mecánica, industrial, de sistemas, electrónica, ingeniería de dragados, hidrometría, hidrografía y en general en hidráulica de ríos y costas, ingeniería sanitaria y ambiental; prestar servicios de asistencia técnica agropecuaria, administración de bienes y servicios en general, elaborar estudios de pre-inversión y comercialización rural,

agro-industrial y centros de acopio, elaborar estudios y ejecutar proyectos de reforestación y ordenamiento de micro-cuencas; desarrollar proyectos de urbanismo en predios que pertenezcan a la sociedad o de propiedad de terceros; construir cualquier tipo de obra civil, urbanizar inmuebles urbanos y rurales; comprar y vender bienes muebles e inmuebles; dar en venta bienes inmuebles; convertir inmuebles en propiedad horizontal; compraventa de materiales para la construcción y la decoración; compraventa y alquiler de equipos para la construcción; inversiones en sociedades de cualquier tipo ya sea como fundadora, vendedora o adquirente de derechos, participaciones, cuotas o acciones en los mismos, cualquiera que sea su objeto social; inversiones en títulos, bonos o valores bursátiles de deuda pública y/o privada, estos valores que así se adquieran podrán mantenerse como activos, inmovilizarlos y/o para ser enajenados y/o grabados libremente; la enajenación de todo acto y/o contrato y/u operación civil y/o financiera que tenga relación directa con las actividades que se acaban de enunciar y/o sirvan adecuadamente al logro de los objetivos expuestos. En el ejercicio de su objeto social, se podrán celebrar contratos de obras para la construcción; mantenimiento, instalación y en general para la realización de trabajos materiales para bienes inmuebles, contratos de consultoría relacionados con los estudios de proyectos de inversión, estudio de diagnóstico, pre-factibilidad o factibilidad de programas o proyectos específicos; así como asesorías técnicas de coordinación, control y/o supervisión, interventorías, asesorías, gerencia de proyectos, dirección programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, contratos de prestación de servicios para la ejecución de actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad contratante. Contratos de concesión para la administración, prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial de servicios, públicos o privados, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bienes destinados al servicio o uso público y las actividades necesarias para su funcionamiento. La sociedad no podrá, en ningún caso, constituirse en fiadora o codeudora de obligaciones con terceros. Queda prohibida a la sociedad, comprometer su responsabilidad y garantizar con sus bienes, el cumplimiento de obligaciones distintas de las suyas propias.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 7112 (PL) ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	\$300.000.000,00
Número de acciones	:	300,00
Valor nominal	:	1.000.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	\$300.000.000,00
Número de acciones	:	300,00
Valor nominal	:	1.000.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	\$300.000.000,00
Número de acciones	:	300,00
Valor nominal	:	1.000.000,00



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 14/01/2022 - 18:27:48

Recibo No. 9112192, Valor: 6,500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BF45DD1EFF

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACION: La direccion y administracion de la sociedad estaran a cargo de los siguientes organos: Asamblea General de Accionistas, Gerente General. La Asamblea General de accionistas ejercera las siguientes funciones entre otras: Decretar o aprobar la enajenacion total de los haberes de la sociedad o la venta global de activos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes, para periodos de cinco (5) años, removerlos, reelegirlos y fijar sus remuneraciones. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o directivos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes. Autorizar las negociaciones sobre las acciones de la sociedad, previa solicitud del interesado. Las demas que le señalen la Ley 1258 de 2008, elCodigo de Comercio o los estatutos, y las que no correspondan a otro organo social. La representacion legal y la administracion de la sociedad corresponden a un Gerente General y dos suplentes. El nombramiento del Gerente General y sus suplentes sera hecho por la Asamblea General de Accionistas. El gerente general y sus suplentes ejerceran las siguientes funciones entre otras: Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. Celebrar y ejecutar todos los actos u operaciones comprendidas dentro del objeto social o que se relacionen con su existencia y el funcionamiento de la sociedad, obteniendo autorizacion previa de la Asamblea General de Accionistas en los casos expresa y taxativamente previstos en los estatutos. Delegar en los funcionarios de la sociedad, las facultades necesarias para el buen desarrollo de los negocios sociales, lo mismo que otorgar en la forma antedicha, poderes especiales para obrar en nombre de la sociedad. Tomar las medidas necesarias para la conservacion de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad. El Gerente o quien haga sus veces, queda expresamente facultado para presentar ofertas en licitaciones o concursos ante entidades estatales y particulares, manifestar su interes en la conformacion de listas cortas, celebrar contratos con entidades estatales, modificarlos, liquidarlos y en general, para celebrar cualquier acto previo o preparatorio a la celebracion de un contrato estatal o particular y suscribir los de este tipo, sin limite alguno de cuantia. Es entendido entonces, que en ningun caso requerira de autorizacion previa para celebrar estos actos. Queda expresamente facultado para conformar consorcios, uniones temporales y cualquier otro tipo de asociacion para el desarrollo de actividades propias del objeto social de la empresa. En ausencia temporal o definitiva del Gerente General, sus suplentes ejerceran las mismas funciones y potestades, sin que sea necesario probar de manera previa la ausencia del mismo para el ejercicio de las potestades.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 2 del 11/07/2012, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 30/07/2012 bajo el número 244.746 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
2o. Suplente del Gerente. Lopez Cualla Andres	CC 79151813

Nombramiento realizado mediante Acta número 1 del 07/07/2014, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/07/2014 bajo el número 271.380 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
--------------	----------------



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 14/01/2022 - 18:27:48

Recibo No. 9112192, Valor: 6,500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BF45DD1EFF

Gerente

Layton Gonzalez Rubio Merrit

CC 8689115

Suplente del Gerente

Cogollo Ponce Ricardo Jose

CC 6872531

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 5 del 06/05/2015, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/05/2015 bajo el número 283.181 del libro IX:

Cargo/Nombre

Identificación

Revisor Fiscal Suplente

Fernández Rodríguez Alberto Rafael

CC 8660945

Nombramiento realizado mediante Acta número 11 del 19/04/2021, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 20/04/2021 bajo el número 401.869 del libro IX:

Cargo/Nombre

Identificación

Revisor Fiscal Ppal

Guzman Jaraba Olimpo

CC 9138374

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. CONCEP LTDA.

Matrícula No: 168.524 DEL 1993/03/08

Último año renovado: 2021

Categoría: ESTABLECIMIENTO

Dirección: CR 49 No 75 - 58

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Teléfono: 3602957

Actividad Principal: 7112

(PL) ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Actividad Secundaria: 7111

(PL) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 2.199.029.126,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 14/01/2022 - 18:27:48

Recibo No. 9112192, Valor: 6,500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BF45DD1EFF

ordinaria en el periodo Código CIIU: 7112

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.




CEDULA, MATRÍCULA Y VIGENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.872.531**
COGOLLO PONCE

APELLIDOS
RICARDO JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1956**

LA PLATA
ARGENTINA

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

17-ENE-1976 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0303700-00253073-M-0006872531-20100830

0023662048A 1

29839215

REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
0820205667ATL
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 09/12/1981
COGOLLO PONCE
RICARDO JOSE
C.C. 6872531
UNIVERSIDAD DEL NORTE



PRESIDENTE DEL CONSEJO

LA NOTARIA QUINTA DE BARRANQUILLA

CERTIFICA:

Que el presente documento es fie
lotocopia del original que he tenido
a la vista 17 NOV. 2010

Barranquilla


ROSALBA RUEDA DE JORDAN
NOTARIA



THOMAS GREG & SONS.

Este es un documento público expedido en virtud de
la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para
ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RICARDO JOSE COGOLLO PONCE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 6872531, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-05667 desde el 09 de Diciembre de 1981, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2893.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO RESPONSABILIDAD
FISCAL CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de febrero de 2022, a las 08:46:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	6872531
Código de Verificación	6872531220204084630

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de febrero de 2022, a las 08:46:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001908216
Código de Verificación	8001908216220204084645

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 189581115



WEB

08:51:49

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RICARDO JOSE COGOLLO PONCE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6872531:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 189581321



WEB

08:53:19

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT número 8001908216:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICACIÓN RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/02/2022 09:01:49 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **6872531** y Nombre: **RICARDO JOSE COGOLLO PONCE.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29851877** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:56:44 AM horas del 04/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **6872531**

Apellidos y Nombres: **COGOLLO PONCE RICARDO JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



**GARANTIA SERIEDAD DE LA
PROPUESTA**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-45-101071210	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS
07 02 2022	08	02	2022	00:00	08	06	2022	23:59
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.190.821-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 75 - 58	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO
	TELÉFONO: 3602958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA. REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022 CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: EL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA DE CARTAGENA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	08/02/2022	08/06/2022	\$67,729,086.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 24/02/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****67,729.00	\$ *****8,000.00	\$ *****14,388.00	\$ *****90,117.00	\$ *****67,729,086.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J. COLOM E HIJOS Y CIA. LTDA. ASESOR	8319	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
P. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

85-45-101071210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-45-101071210	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 02 2022	08 02 2022			00:00	08 06 2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.190.821-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 75 - 58	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 3602958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA. REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022 CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: EL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA DE CARTAGENA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ADENDA No.1.

//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****(67,729.00)	\$ ****(8,000.00)	\$ ****(14,388.00)	\$ ***** (90,117.00)	\$ ****(67,729,086.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J. COLOM E HIJOS Y CIA. LTDA. ASESOR	8319	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
P. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

85-45-101071210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA						SUCURSAL BARRANQUILLA				COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-45-101071210		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
10 02 2022			08 02 2022			00:00	08 06 2022			23:59	ANEXO DE MODIFICACION				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.190.821-6			
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 75 - 58						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3602958		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5945111		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELÉFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101071210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JURANISARRIETA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-45-101071210	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 02 2022	11 02 2022			00:00	11 06 2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.190.821-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 75 - 58	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 3602958

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA. REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022 CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: EL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA DE CARTAGENA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	11/02/2022	11/06/2022	\$67,729,086.00	

FECHA ADJUDICACIÓN : 24/02/2022

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ADENDA No.1.

//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****67,729.00	\$ *****8,000.00	\$ *****14,388.00	\$ *****90,117.00	\$ *****67,729,086.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J. COLOM E HIJOS Y CIA. LTDA. ASESOR	8319	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

85-45-101071210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA						SUCURSAL BARRANQUILLA						COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-45-101071210		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
10 02 2022			11 02 2022			00:00	11 06 2022			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.190.821-6		
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 75 - 58						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3602958	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3		
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5945111	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELÉFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101071210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JURANISARRIETA

2



7709998021167003611131

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036111316

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
07/02/2022 02:08p.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S			NIT. 800.190.821
LA SUMA DE:	Noventa mil ciento diecisiete pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036111316			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BARRANQUILLA-45-101071210-0-1	\$75,728.00		\$14,389.00	\$90,117.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 90,117.00			EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 90,117.00 OTROS: \$90,117.00	
TRANSACCION: 0003611131			TOTAL: \$90,117.00	
CAJERO: PAGUESTADO				




REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14694890066



(415)7707212489984(8020) 000001469489006 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 9 0 8 2 1 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla 14. Buzón electrónico 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial 37. Sigla
CONCEP S.A.S

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Atlántico 40. Ciudad/Municipio Barranquilla
41. Dirección principal CR 49 75 58
42. Correo electrónico vcogollo@concep.com.co 43. Código postal 44. Teléfono 1 3 6 0 2 9 5 7 45. Teléfono 2 3 6 8 4 7 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
7 1 1 0	1 9 9 3 0 3 0 8	7 0 2 0	2 0 1 3 0 3 2 6	4 2 9 0 4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	0	1	4	3	8	4	2	4	8											
03- Impuesto al patrimonio												42- Obligado a llevar contabilidad													
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario												48- Impuesto sobre las ventas - IVA													
07- Retención en la fuente a título de renta																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
10- Obligado aduanero																									
14- Informante de exogena																									
38- Facturación Electrónica Voluntaria																									

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2020 - 06 - 11 / 11 : 42: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ RUBIO MERRITT LAYTON
985. Cargo Representante legal Certificado



CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Barranquilla 08 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022

Yo, **OLIMPO GUZMAN JARABA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.138.374 y T.P. No. 35932 - T, en mi condición de Persona Natural _____ Representante Legal _____ Revisor Fiscal **X** de **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S.** identificada con Nit **800.190.821-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leves 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Firma:

Nombre: OLIMPO GUZMAN JARABA

C.C. 9.138.374 Maqangue

T.P. No. 35932-T

Rev. Fiscal CONCEP S.A.S.

Firma:

Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE

C.C.: 6.872.531 de Montería.

Rep. Legal CONCEP S.A.S.

A decorative graphic consisting of a horizontal blue line and two vertical blue lines. The horizontal line is positioned at approximately y=425 and extends from x=75 to x=925. The two vertical lines are positioned at approximately x=115 and x=135, extending from y=45 to y=475. They intersect at the point (115, 425).

CUPO DE CREDITO

Barranquilla, 31 de enero de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022.


**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA.**

Que la sociedad **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S Nit.800.190.821-6** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 135.458.172,00**, que podrá ser destinado en **LICITACIONES, CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022** con objeto **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA"**.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la **CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución del desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S Nit.800.190.821-6**, de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí prevista en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Cordialmente,


Bancolombia
Barranquilla - Of. 554 Mall Plaza Buenavista

Subgerente Sucursal Mall Plaza Buenavista.
Alicia Fontalvo Reales.
Tel. (5)3850746- Ext.151.



RUP



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO
1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS
ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NIT: 800.190.821 - 6

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 335

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/09/14

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/10

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1993/02/17

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NÚMERO DEL DOCUMENTO: 388

FECHA DEL DOCUMENTO: 1993/02/17

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 3a. de Barranquilla

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1993/03/08

DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Lopez Cualla Andres

CC: 79.151.813

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2012/07/30

NOMBRE: Cogollo Ponce Ricardo Jose

CC: 6.872.531

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2014/07/21

NOMBRE: Layton Gonzalez Rubio Merrit



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CC: 8.689.115

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2014/07/21

FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General de Accionistas, Gerente General. La Asamblea General de accionistas ejercerá las siguientes funciones entre otras: Decretar o aprobar la enajenación total de los haberes de la sociedad o la venta global de activos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes, para periodos de cinco (5) años, removerlos, reelegirlos y fijar sus remuneraciones. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o directivos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes. Autorizar las negociaciones sobre las acciones de la sociedad, previa solicitud del interesado. Las demás que le señalen la Ley 1258 de 2008, el Código de Comercio o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano social. La representación legal y la administración de la sociedad corresponden a un Gerente General y dos suplentes. El nombramiento del Gerente General y sus suplentes será hecho por la Asamblea General de Accionistas. El gerente general y sus suplentes ejercerán las siguientes funciones entre otras: Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. Celebrar y ejecutar todos los actos u operaciones comprendidas dentro del objeto social o que se relacionen con su existencia y el funcionamiento de la sociedad, obteniendo autorización previa de la Asamblea General de Accionistas en los casos expresa y taxativamente previstos en los estatutos. Delegar en los funcionarios de la sociedad, las facultades necesarias para el buen desarrollo de los negocios sociales, lo mismo que otorgar en la forma antedicha, poderes especiales para obrar en nombre de la sociedad. Tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad. El Gerente o quien haga sus veces, queda expresamente facultado para presentar ofertas en licitaciones o concursos ante entidades estatales y particulares, manifestar su interés en la conformación de listas cortas, celebrar contratos con entidades estatales, modificarlos, liquidarlos y en general, para celebrar cualquier acto previo o preparatorio a la celebración de un contrato estatal o particular y suscribir los de este tipo, sin límite alguno de cuantía. Es entendido entonces, que en ningún caso requerirá de autorización previa para celebrar estos actos. Queda expresamente facultado para conformar consorcios, uniones temporales y cualquier otro tipo de asociación para el desarrollo de actividades propias del objeto social de la empresa. En ausencia temporal o definitiva del Gerente General, sus suplentes ejercerán las mismas funciones y potestades, sin que sea necesario probar de manera previa la ausencia del mismo para el ejercicio de las potestades.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 49 No 75 - 58

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlántico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: EL PORVENIR

TELÉFONO1: 3602957

TELÉFONO2: 3602958

CELULAR:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CORREO ELECTRÓNICO: administracion@concep.com.co

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 49 No 75 - 58

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: EL PORVENIR

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3602957

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3602958

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: administracion@concep.com.co

FAX:

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:

Pequeña empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$2.849.978.510,00
Activo Total:	\$3.931.054.906,00
Pasivo Corriente:	\$747.258.016,00
Pasivo Total:	\$1.159.645.795,00
Patrimonio:	\$2.771.409.111,24
Utilidad / Pérdida operacional:	\$328.170.804,00
Gastos de Intereses:	\$89.576.325,63

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$2.337.943.026,00
Activo Total:	\$3.470.495.572,00
Pasivo Corriente:	\$619.580.193,00
Pasivo Total:	\$1.027.257.265,00
Patrimonio:	\$2.443.238.307,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$260.639.762,00
Gastos de Intereses:	\$60.513.837,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	\$1.988.074.780,00
Activo Total:	\$3.169.067.370,00
Pasivo Corriente:	\$531.252.924,00



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

Pasivo Total:	\$850.724.527,00
Patrimonio:	\$2.318.342.843,15
Utilidad / Pérdida operacional:	\$211.553.418,00
Gastos de Intereses:	\$14.142.776,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	3,81
Índice de endeudamiento:	0,29
Razon de Cobertura de Intereses:	3,66

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	3,77
Índice de endeudamiento:	0,29
Razon de Cobertura de Intereses:	4,30

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez:	3,74
Índice de endeudamiento:	0,26
Razon de Cobertura de Intereses:	14,95

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,11
Rentabilidad del Activo:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,10
Rentabilidad del Activo:	0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,09
Rentabilidad del Activo:	0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS
 QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[11]	11]	16]	00]	Piedra	]
[15]	10]	16]	00]	Combustibles sólidos o gelificados	]
[31]	16]	19]	00]	Muelles	]
[40]	15]	15]	00]	Bombas	]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[55]	12]	17]	00]	Señalización	]
[70]	10]	17]	00]	Industria y tecnología pesquera	]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos	]
[70]	15]	15]	00]	Gestión de cultivos forestales	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	10]	17]	00]	Extracción	]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[71]	16]	14]	00]	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de	]

				autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	14]	17]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	37]	00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de	

				equipos y construcción de	
				parqueaderos	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	73]	10]	15]	00]Producción petroquímica y de	
				plástico	]
[	73]	15]	21]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de	
				manufactura	]
[	76]	12]	16]	00]Disposición de desechos	
				peligrosos	]
[	76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos	
[	76]	12]	24]	00]Honorarios de disposición y	
				tratamiento de basuras	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	
[	77]	12]	15]	00]Contaminación del aire	
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua	
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos	
[	78]	14]	16]	00]Inspección	
[	78]	14]	18]	00]Servicios al terminal	
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de	
				negocios	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	
[	81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica	
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	
[	81]	10]	19]	00]Ingeniería de petróleos y gas	
[	81]	10]	20]	00]Ingeniería de minas	
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos	
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	
[	81]	10]	23]	00]Ingeniería aeronáutica	
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de	
				energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería	
				de sistemas instrumentados de	
				control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información	
				MIS	]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y	
				administración de componentes de	

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			sistemas	]	
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	92]	10]	17]	00]Sistemas de cárceles y prisiones	]
[	93]	10]	15]	00]Cuerpos políticos	]
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	95]	14]	16]	00]	prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 412,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 292,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	10]	17]	00]	Extracción	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA (ATLÁNTICO)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 91,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 897,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	10]	17]	00]	Extracción	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.392,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]

[93] 15] 16] 00] Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 203,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:42

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 358,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MONITOREO DEL SINÚ 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.438,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]
			Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]
			Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]
			Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]
			Ingeniería civil	]
[	81]	13]	15]	00]
			Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]
			Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]
			Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]
			Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]
			Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]
			Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]
			Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]
			Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]
			Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AGUA VIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.602,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO R-2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONAIDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 416,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCEP LTDA- ECOVIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.729,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCEP LTDA- ECOVIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 628,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO GUCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 911,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMITEL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.065,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 211,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]
			Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]
			Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]
			Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]
			Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]
			Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]
			Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]
			Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]
			Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]
			Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]
			Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]
			Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]
			Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]
			Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]
			Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]
			Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]
			Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]
			Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]
			Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]
			Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]
			Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]
			Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]
			Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]
			Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA DE PUERTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 1.269,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO CANAL DEL DIQUE FASE I

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 357,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- CONCEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 528,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[95] 12] 25] 00]Edificios y estructuras agrícolas
 y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 98,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 72,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. CONCEP S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 291,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA "URVISA LTDA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 55,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 91,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y DE SERVICIOS DE BARRANQUILLA S.A. USUARIO

OPERADOR DE ZONA FRANCA- ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. U.O.Z.F.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 62,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA EMGESA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 228,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA."

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO LA APARTADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 447,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:43

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DISTRITAL DE RECUPERACIÓN HÍDRICAS Y OBRAS AMBIENTALES - FORO AMBIENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMV): 754,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 214,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TMB

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSMETRO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.369,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 810,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ATLANTICO - PTAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 528,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AGUA DULCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 103,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 154,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 926,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
				suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
				construcción	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]
				superficies de edificios de	]
				infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de	]
				negocios	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	]
				transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RIO SINÚ - 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URRA S.A. E.S.P.

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.755,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 252,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 907,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 51,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

METROTEL REDES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 413,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ECON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.696,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 501,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RIO META - SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.206,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 198,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO EMERGENCIA PUERTO NIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 110,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
---	-----------	----------	--------	-----------	-------------	---

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA., CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 458,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 142,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

HIDRO-OCCIDENTE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 34,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO MARY LUZ MEJÍA-RAÚL SAADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO METROPOLITANO DE VALORIZACIÓN DE BARRANQUILLA, FOMEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 76,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRIPLE A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 190,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GECELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GECELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL PROVIDENCIA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA ISLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 445,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios y administración corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DE OCCIDENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 289,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 60,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ECON - VÍAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 477,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,43

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS DE SAN ANDRÉS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 111,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:44

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS CORDOBESAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 473,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CARTAGENA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 230,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA, CONCEP

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 292,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 135,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			superficies de edificios de	
			infraestructura	
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	78]	14]	16]	00]Inspección
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de
			negocios y administración	
			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CIRCUNVALAR 2.005

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.795,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y
			superficies de edificios de	
			infraestructura	
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas
			especializados de comunicación	
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y
			mampostería	
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 221,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PROVIDENCIA PHATAN BEACH 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 200,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO OCCIDENTE PLAN 2500

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.572,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TAJAMARES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 598,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 195,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.933,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PTAP-2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 718,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 594,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MANATÍ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 36,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PMA INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 464,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

				infraestructura	
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos
[	78]	14]	16]	00]	Inspección
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]	Empleo
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 204,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EDUBAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.823,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

				alcantarillado	]	
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA. (CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.437,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 420,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
------------	----------	--------	-----------	-------------	---

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 50,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	10]	17]	00]	Industria y tecnología pesquera	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 174,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO MARY LUZ MEJÍA - RAUL SAADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 287,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios y administración	
			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y
			alcantarillado	
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 175,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración		]
				corporativa		]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado		]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 73,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 632,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 161,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 159,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[93] 15] 16] 00] Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INP INGENIERÍA DE PROYECTOS - CONCEP LTDA. - HASKONING B.V.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.606,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CONCEP LTDA. - MAQUINAR LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 609,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA (CONCEP LTDA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 324,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CANAL SIGLO XXI

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.997,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechos peligrosos	]
[76]	12]	24]	00]	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios y administración	
			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RÍO SINÚ-2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.674,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de
			negocios y administración	
			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y
			alcantarillado	
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras
			utilitarios	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 118,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 169,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:45

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 168,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios y administración corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 86,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	78]	14]	16]	00]Inspección
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MUNICIPIOS DE CÓRDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 97,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. "CONCEP S.A.S."

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.335,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 42,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA. CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 314,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MULTINSPEC LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 44,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	78]	14]	16]	00]	Inspección
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LIMITADA Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS INP LTDA. "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 250,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA Y CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS I.V.N.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.488,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA. CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 457,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios y administración corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	78]	14]	16]	00]Inspección
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PMA INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 464,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

COMISIÓN NACIONAL DE REGALÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 334,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 191,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. Y CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.680,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 108,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CASTRO TCHERASSI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 68,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTE CHORRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCEP LTDA - INGEPRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

METROTEL REDES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 527,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 257,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de	]
					plantas industriales	
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]
					superficies de edificios de	
					infraestructura	
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
					negocios y administración	
					corporativa	
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería	]
					de sistemas instrumentados de	
					control	
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONTERÍA SAAM S.A. - E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 266,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de	]
					plantas industriales	
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos	]
[	78]	14]	16]	00]Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado	]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LETICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 74,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 344,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 24,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 157,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 576,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA (CONCEP LTDA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 505,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RIO GAIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA- CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 165,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 202,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[70]	[13]	[17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	[16]	[17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	[17]	[15]	00]	Desarrollo	]
[70]	[17]	[16]	00]	Vigilancia	]
[70]	[17]	[18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	[12]	[23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	[14]	[12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	[10]	[15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	[10]	[16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	[10]	[17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	[10]	[18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	[10]	[20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	[10]	[15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	[10]	[16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	[11]	[15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	[11]	[16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	[16]	[15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	[10]	[15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	[10]	[22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	[10]	[26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	[12]	[15]	00]	Análisis económico	]
[81]	[14]	[15]	00]	Control de calidad	]
[81]	[14]	[16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	[14]	[18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	[15]	[16]	00]	Cartografía	]
[81]	[15]	[18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	[10]	[15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	[11]	[15]	00]	Servicios contables	]
[84]	[11]	[16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	[14]	[15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	[14]	[18]	00]	Empleo	]
[93]	[14]	[21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	[15]	[15]	00]	Administración pública	]
[93]	[15]	[16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 871,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA Y COMPAÑÍA DE ASESORÍAS
 PORTUARIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.667,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 417,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje
[	71]	12]	23]	00]Servicios de pozo submarino
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 320,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 135,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:46

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA- CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 355,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA- CORPAMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 434,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA. - INGENIERIA Y ASESORÍAS
 PORTUARIAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 271,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A.- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.- EDUBAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.601,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MACO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 528,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CANALES DE CORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.562,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CANALES CORDOBESES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS-
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 232,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL INESCO LTDA- CONCEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 845,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED "CERREJÓN"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16,52

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 414,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 387,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDRAGAS 2002

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.160,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 137,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 413,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BOCAS DE CENIZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 543,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CANAL DE ACCESO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 91,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 515,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 346,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCANAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.193,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 311,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA- INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 259,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 121,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA. INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 159,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDRAGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 520,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERDRAGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 512,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
					negocios y administración	
					corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
					alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INP INGENIERIA DE PROYECTOS - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 596,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios y administración	
			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y
			alcantarillado	
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARBONES DEL CERREJÓN LLC.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje
[	71]	12]	23]	00]Servicios de pozo submarino
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de
			negocios y administración	
			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CARTAGENA 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 663,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 126,59

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 51,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE INGENIERÍA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 208,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARBONES DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA URVISA LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLV): 45,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CÓRDOBA 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 118,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RÍO SINÚ 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.546,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA DE TAMALAMEQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 247,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA DE CHIRIGUANÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 89,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA, CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 160,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

R.B. DE COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 161,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. "CONCEP LTDA."

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 201,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 58,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MNV S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 91,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[93] 15] 16] 00] Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INEICA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 56,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	17]	00]	Geología	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 45,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 76,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA . CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 34,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,90

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	17]	00]	Geología	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCEP LTDA - SUELOS INGENIERÍA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 232,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	17]	00]	Geología	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 89,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 76,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA, CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CEMENTOS DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 85,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 108,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GECELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSELCA S.A. E.S.P.

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 36,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RÍO SINÚ 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.713,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MONITOREO DEL SINÚ

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.478,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MONITOREO DEL SINÚ-2004

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.550,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 20,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 156,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSMARITIMA DEL CARIBE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 116,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:47

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CEMENTOS DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 115,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 49,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.,- CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 154,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 364,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 150,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA - URVISA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA - URVISA LTDA

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 30,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 19,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
				MIS		]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado		]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	]
				transporte		]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

URBANIZADORA VILLA SANTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración		]
				corporativa		]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
				MIS		]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado		]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GECELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 59,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 62,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA. - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 57,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JOSE MORA NARVAEZ CONCEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 494,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 601,83

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 368,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
				MIS		]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado		]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	]
				transporte		]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DIAMOND COAL 1 LTD. SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración		]
				corporativa		]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
				MIS		]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado		]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	]
				transporte		]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA., CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

OPUS, OFICINA DE PROYECTOS URBANOS LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 182,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCEP LTDA - AFA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 177,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL BATEMAN INGENIERÍA LTDA. - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 410,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 26,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CASA BAJA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA ISLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	77]	10]	18]	00] Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00] Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00] Inspección	]
[	80]	10]	15]	00] Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00] Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00] Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00] Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00] Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00] Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	12]	15]	00] Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00] Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00] Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00] Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00] Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00] Servicios de acueducto y	
				alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00] Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00] Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00] Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	18]	00] Empleo	]
[	93]	14]	20]	00] Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00] Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HMR BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

HOSPITAL MILITAR REGIONAL BARRANQUILLA - ESM 1015

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMV): 178,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00] Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	16]	00] Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00] Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	12]	14]	00] Servicios de construcción de	
				edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00] Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura	]
[	77]	10]	18]	00] Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00] Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00] Inspección	]
[	80]	10]	15]	00] Servicios de consultoría de	
				negocios y administración	
				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00] Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00] Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00] Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00] Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00] Ingeniería eléctrica y electrónica	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONBOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 505,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 98,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSMETANO E.S.P. S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 236,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CALIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

METRO CALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.215,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos	]
[70]	15]	15]	00]	Gestión de cultivos forestales	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	17]	00]	Geología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BRAYCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.533,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	15]	15]	00]	Gestión de cultivos forestales	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	10]	17]	00]	Extracción	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MANATÍ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	93]	10]	15]	00]	Cuerpos políticos	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 648,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AGUAS ALTAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 86,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

					alcantarillado	
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 93,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[81]	15]	19]	00]	Geofísica
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,81

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:
 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,68
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO META 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 86,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACIÓN SAN ISIDRO ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 630,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DGP-CONCEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.275,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	31]	16]	19]	00]	Muelles	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras
 utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍA VECINAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Sistemas de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 348,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PROTECCIÓN COSTERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.391,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			suelo	
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	21]	00]Ingeniería de océanos
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 648,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. ANTES
 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. - CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 317,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO B & C CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.222,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VILLA ROSA 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 257,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 50,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
				suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
				construcción	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de	]
				plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]
				superficies de edificios de	]
				infraestructura	]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de	]
				negocios	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
				MIS	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 261,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			MIS	
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE - GECELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 573,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	78]	14]	16]	00]Inspección
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. - COMPAS S.A.

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 946,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[31]	16]	19]	00]	Muelles	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 282,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			MIS	
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 378,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje
[	71]	16]	14]	00]Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	78]	14]	16]	00]Inspección
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA PUERTO DE BUENAVENTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 489,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO GENNY BAY 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 473,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. ANTES

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. - CONCEP LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 85,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN ANDRES SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 139,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 41,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SANEAMIENTO ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 46,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TUBARA XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.364,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios y administración corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 97,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TUMACO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 82,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 95,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DGP-CONCEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.298,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	31]	16]	19]	00]	Muelles	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 730,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[31]	16]	19]	00]	Muelles	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORÍA GOLFO DE URABÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 616,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA - ACTUALMENTE CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MANATÍ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 10,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.113,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 323,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. "CONCEP S.A.S."

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 44,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO EDIFICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 130,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	[13]	[17]	[00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	[16]	[17]	[00]	Ecosistemas	]
[70]	[17]	[15]	[00]	Desarrollo	]
[70]	[17]	[16]	[00]	Vigilancia	]
[70]	[17]	[18]	[00]	Servicios de drenaje	]
[71]	[12]	[23]	[00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	[14]	[12]	[00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	[10]	[15]	[00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	[10]	[16]	[00]	Planeación ambiental	]
[77]	[10]	[17]	[00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	[10]	[18]	[00]	Auditoría ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO K10 SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
				MIS		]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado		]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de	]
				transporte		]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CEMENTERIO-15

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 232,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
				suelo		]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
				construcción		]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y	]
				mampostería		]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración		]
				corporativa		]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 1.331,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS-MMXV

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 140,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]
			Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]
			Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]
			Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]
			Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]
			Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]
			Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]
			Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]
			Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]
			Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]
			Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]
			Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]
			Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]
			Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]
			Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]
			Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]
			Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]
			Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]
			Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]
			Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]
			Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]
			Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]
			Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]
			Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]
			Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]
			Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]
			Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]
			Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ATRATO-16

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 84,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN ANDRÉS-16

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 73,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN ANTONIO-16

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 84,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. (CONCEP S.A.S.)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 217,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomaría	]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PALMIRA-15

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - C.V.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 853,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	40]	15]	15]	00]	Bombas	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S. - CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL CESAR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 820,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	78]	14]	18]	00]	Servicios al terminal	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica	]
[	81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISTRITO 51

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 405,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 831,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIO 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ACUEDUCTO AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.694,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

METRO CALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 403,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos	]
[70]	15]	15]	00]	Gestión de cultivos forestales	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	73]	15]	21]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SALGAR 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.234,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 195,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 242,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
			suelo	]	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
			construcción	]	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de	]
			edificios públicos especializados	]	]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y	]
			mampostería	]	]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de	]
			facilidades atléticas y	]	]
			recreativas	]	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
			negocios y administración	]	]
			corporativa	]	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de	]
			negocios	]	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de	]
			energía eléctrica	]	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
			MIS	]	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y	]
			deportivas	]	]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas	]

y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 196,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
			suelo		]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
			construcción		]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]
			superficies de edificios de		]
			infraestructura		]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de	]
			negocios		]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información	]
			MIS		]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
			alcantarillado		]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 181,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CAEDM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN NADRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 133,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	92]	10]	17]	00]	Sistemas de cárceles y prisiones	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	95]	12]	16]	00]	comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 580,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CRA 6 C 6

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 320,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]	
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AVENIDA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 152,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			negocios	
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	18]	00]Empleo
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano
[	93]	15]	15]	00]Administración pública
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia
[	71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y

				alcantarillado	
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 84,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 242,14

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 216,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO LA LOMA 15

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 520,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MALAMBO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 155,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo]
[	93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO COROZAL-15

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 500,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.433,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 188,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

			corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]
			Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]
			Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]
			Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]
			Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]
			Ingeniería civil	]
[	81]	13]	15]	00]
			Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]
			Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]
			Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]
			Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]
			Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]
			Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]
			Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]
			Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]
			Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]
			Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]
			Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]
			Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]
			Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]
			Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]
			Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DEPORTES SAN ANDRES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 635,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

				contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas	]
[	93]	15]	17]	00]Monedas	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MANTENIMIENTO TRUANDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 453,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia	]
[	71]	12]	23]	00]Servicios de pozo submarino	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	80]	16]	17]	00]	Servicios de recuperación de activos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 324

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA EQUIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.539,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	80]	16]	17]	00]	Servicios de recuperación de activos	]
[	80]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	14]	19]	00]	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera	]
[	81]	15]	15]	00]	Meteorología	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 325

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO COROZAL-15

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 546,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 326

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN MARCOS-15

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 859,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]	]
[	71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]	]
[	76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]	]
[	78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal]	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad]	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía]	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 327

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 466,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 328

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 485,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 329

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 684,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	14]	19]	00]	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 330

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 568,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	16]	00]	Servicios de derecho comercial	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 331

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CONCESIÓN PORTUARIA-18

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 85,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
				suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
				construcción	]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y	]
				reparación de instalaciones	]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de	]
				edificios públicos especializados	]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de	]
				plantas industriales	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]
				superficies de edificios de	]
				infraestructura	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
				negocios y administración	]
				corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
				alcantarillado	]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 332

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUPREVISORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 455,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]	
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]	
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]	
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]	
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]	
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]	
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]	
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]	
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]	
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]	
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]	
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]	
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]	
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]	
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]	
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]	
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]	
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]	
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]	
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]	
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]	
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]	
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]	
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]	
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]	
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]	
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]	
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]	
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]	
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]	
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]	
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]	
[93]	14]	18]	00]	Empleo]	
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]	
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]	
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]	
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]	
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 333

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PUERTO-17

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 541,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
			suelo		]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
			construcción		]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y	]
			reparación de instalaciones		]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de	]
			edificios públicos especializados		]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de	]
			plantas industriales		]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y	]
			superficies de edificios de		]
			infraestructura		]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[78]	14]	16]	00]	Inspección	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
			negocios y administración		]
			corporativa		]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[81]	14]	19]	00]	Servicios de investigación y	]
			desarrollo de tecnología		]
			manufacturera		]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
			alcantarillado		]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 334

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EDUBAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 335

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL BOYACA 58

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.685,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]	]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]	]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]	]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]	]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]	]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]	]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]	]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]	]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]	]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]	]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]	]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]	]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]	]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]	]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]	]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]	]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]	]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]	]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]	]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]	]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]	]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]	]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 336

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONSORCIO GECON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 205,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del	]
			suelo		]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino	]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la	]
			construcción		]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de	]
			contaminación		]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de	]
			negocios y administración		]
			corporativa		]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y	]
			alcantarillado		]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres	]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[93]	14]	18]	00]	Empleo	]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 337

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO WEGCON 095

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 261,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo	]

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

[	70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo	]
[	70]	16]	17]	00]	Ecosistemas	]
[	70]	17]	15]	00]	Desarrollo	]
[	70]	17]	16]	00]	Vigilancia	]
[	71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[	81]	12]	15]	00]	Análisis económico	]
[	81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales	]
[	93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional	]
[	93]	15]	15]	00]	Administración pública	]
[	93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas	]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 10 de Abril de 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 69.243 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 10 de Abril de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

MUNICIPIO: Barrancabermeja

NÚMERO DEL CONTRATO: 0-0045-2011

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2011/12/06

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$925.304.160,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/01/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 39.932

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE CORDOBA

MUNICIPIO: Montería

NÚMERO DEL CONTRATO: 400-2010

FECHA DE INICIO: 2010/03/29

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$227.870.400,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/12/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 37.342

CONTRATOS TERMINADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: Bogotá

NÚMERO DEL CONTRATO: 2100914

FECHA DE INICIO: 2010/05/04

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$26.865.300,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.158

ENTIDAD CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: Bogotá

NÚMERO DEL CONTRATO: 2120231

FECHA DE INICIO: 2012/02/22

FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/12/15

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$23.675.600,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/04/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.451

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 15/01/2022 - 08:58:48

Recibo No. 9112294, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VY45DD86FF



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: EL "MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHÍA DE CARTAGENA"

PROponente: CONCEP S.A.S.

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: CONCEP SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA PROFUNDIDAD DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA MEDIANTE DRAGADO EN EL PUERTO DE BARRANQUILLA	1.060.865 m3 de dragado hidraulico	831,52	CORMAGDALENA	24/09/2012	4/05/2015	100%
2	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE	1.247.842 m3 de dragado hidraulico	1392,92	CORMAGDALENA	17/03/2012	16/03/2013	100%
3	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE	1.216.489 m3 de dragado hidraulico	1433,60	CORMAGDALENA	18/05/2016	21/09/2017	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



FIRMA RICARDO COGOLLO PONCE
CONCEP SAS



CONTRATO 1

 CORMAGDALENA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA MANUAL DE INTERVENTORÍA		CODIGO CINT-FR-027			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		VERSIÓN 1			
			PÁGINA DE			
SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA SUBDIRECCION DE NAVEGABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE		FECHA 21 06 13				
DIRECCIÓN SECCIONAL		CONTRATO N° 0-0045-2011				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 925.304.160,00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 17 DE MARZO DE 2012 (dd) (mes) (año)						
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 12 MESES (Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)						
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 16 DE MARZO DE 2013 (dd) (mes) (año)						
INTERVENTOR CONCEP S.A.S						
CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL DRAGADOS HIDRAULICOS WAVES RAZOR						
CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE (Indique en este espacio el Contrato de Obra que corresponde al Contrato de Interventoría)						
CONTRATO PRINCIPAL ADICIONALES Y PRÓRROGAS						
N°	CONTRATO N°	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO		
1	0-0045-2011	12 MESES	925.304.160,00	925.304.160,00		
SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES (AS) REINICIACIÓN @						
ACTA N°	SUSPENSIÓN (S)	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN (AS)	FECHA	PERIODO	DURACIÓN	FECHA DE REINICIACIÓN
				DESDE	HASTA	
TOTAL						
En la ciudad de Barranquilla a los 21 días del mes de Junio del año 2013 reunieron los siguientes RICARDO COGOLLO PONCE como representante legal o su delegado (debidamente autorizado) de la firma Interventora CONCEP S.A.S, y por CORMAGDALENA, el Dr. AUGUSTO GARCIA RODRIGUEZ Representante Legal y CONSUELO CASTILLA MARRUGO Supervisora con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del Contrato N° 0-0045 del año 2011.						
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS OBJETO DE LA INTERVENTORÍA						
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA EJECUTADA		CORMAGDALENA	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA			
Valor Total Básico de la Interventoria ejecutada:		\$ 701.270.396,90	El contratista señala que el valor real ejecutado asciende a \$979.979.544, 35 discriminados de la siguiente manera:			
Valor Ajustes						
Subtotal		\$ 701.270.396,90	\$844.809.952.03			
Valor I.V.A.		\$112.203.263,42	\$135.169.592.32			
Valor Total de la Interventoria		\$ 813.473.660,32	\$979.979.544.35			
Saldo del Contrato		\$ 111.830.499,68	-\$54.675.384.35			
CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADA (Ver Nota 1)						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	17 de Marzo al 16 de Abril de 2012	NA	NA	\$ 64.273.000,00	\$ 74.556.680,00	
2	17 de Abril al 16 de Mayo de 2012	NA	NA	\$ 64.273.000,00	\$ 74.556.680,00	
3	17 de Mayo al 16 de Junio de 2012	NA	NA	\$ 65.235.883,90	\$ 75.673.625,32	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA MANUAL DE INTERVENTORÍA				CODIGO	CINT-FR-027
					VERSIÓN	1
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA				PÁGINA	DE

4	17 de Junio al 16 de Julio de 2012	NA	NA	\$ 64.273.000,00	\$ 74.556.680,00
5	17 de Julio al 16 de Agosto de 2012	NA	NA	\$ 60.973.000,00	\$ 70.728.680,00
6	17 de Agosto al 16 de Septiembre de 2012	NA	NA	\$ 55.693.000,00	\$ 64.603.880,00
7	17 de Septiembre al 16 de Octubre de 2012	NA	NA	\$ 41.393.000,00	\$ 48.015.880,00
8	17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2012	NA	NA	\$ 59.081.000,00	\$ 68.533.960,00
9	17 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2012	NA	NA	\$ 55.766.332,00	\$ 64.688.945,00
10	17 de Diciembre de 2012 al 16 de Enero de 2013	NA	NA	\$ 52.613.000,00	\$ 61.031.080,00
11	17 de Enero al 16 de Febrero de 2013	NA	NA	\$ 53.863.181,00	\$ 62.481.290,00
12	17 de Febrero al 16 de Marzo de 2013	NA	NA	\$ 63.833.000,00	\$ 74.046.280,00

SUBTOTAL				\$	813.473.660,32
% ARU				\$	-
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUTADA				\$	813.473.660,32
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS				\$	-
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUTADA				\$	813.473.660,32

Nota 1: Estas cantidades corresponden a las incorporadas en las actas de costos de interventoría número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que obran dentro de la carpeta del expediente del contrato y suscritas por las partes. En todo caso, el contratista señala que no está de acuerdo con las cantidades incorporadas en las mencionadas actas, y que su valoración final se incorporará en el acta de liquidación. Cormagdalena señala que el valor final del contrato asciende a la suma \$813.473.660,32 y no reconoce los mayores valores alegados por el interventor.

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA REALIZADA		
VALOR TOTAL POR ACTA DE COSTOS	\$	791.270.396,90
VALOR IVA	\$	112.203.263,42
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	\$	813.473.660,32

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
 El Supervisor del Contrato N° 0-0045 de 2011, deja constancia que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

En todo caso las partes en el acápite "OTRAS CONSIDERACIONES" dejan las constancias respecto de las diferencias que se presentaron dentro de la ejecución del contrato.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor Total Concedido NO HUBO ANTICIPO

Valor Amortizado \$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO					
ACTA DE COSTOS N°	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	
1	Mar-Abr	\$ 64.273.000,00	\$ 10.283.680,00	\$ 74.556.680,00	
2	Abr - May	\$ 64.273.000,00	\$ 10.283.680,00	\$ 74.556.680,00	
3	May - Jun	\$ 65.235.883,90	\$ 10.437.741,42	\$ 75.673.625,32	
4	Jun - Jul	\$ 64.273.000,00	\$ 10.283.680,00	\$ 74.556.680,00	
5	Jul - Agto	\$ 60.973.000,00	\$ 9.755.680,00	\$ 70.728.680,00	
6	Agto - Sept	\$ 55.693.000,00	\$ 8.910.880,00	\$ 64.603.880,00	
7	Sept - Oct	\$ 41.393.000,00	\$ 6.822.880,00	\$ 48.015.880,00	
8	Oct - Nov	\$ 59.081.000,00	\$ 9.452.960,00	\$ 68.533.960,00	
9	Nov - Dic	\$ 55.766.332,00	\$ 8.922.613,00	\$ 64.688.945,00	
10	Dic - Ene	\$ 52.613.000,00	\$ 8.418.080,00	\$ 61.031.080,00	
11	Ene - Feb.	\$ 53.863.181,00	\$ 8.618.109,00	\$ 62.481.290,00	
12	Feb - Mar	\$ 63.833.000,00	\$ 10.213.280,00	\$ 74.046.280,00	
TOTALES				\$	813.473.660,32

OTRAS CONSIDERACIONES

Las partes declaran que se mantienen diferencias en lo que corresponde a la ejecución financiera, lo que se consignará en el acta de liquidación. En todo caso, sobre el particular, Cormagdalena señala que no está de acuerdo con las diferencias de mayor valor, máxime cuando el Contrato está respaldado por un registro presupuestal, y su valor ejecutado no puede exceder al valor plasmado en este último, por lo que rechaza las pretensiones de mayores cantidades alegadas por el contratista.

Mediante la suscripción del Acta de recibo Definitivo de la Interventoría se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a la calidad del servicio prestado, y en todo se regirá conforme a lo previsto en la normativa aplicable en materia de contratación pública y particularmente, el régimen de servidores públicos.

El Interventor se obliga a actualizar las pólizas del contrato (póliza de cumplimiento 06 GU015999 de Confianza y Responsabilidad Civil Extracontractual 06 RO010345) con la fecha de suscripción de la presente acta de recibo final, y remitirla a la entidad dentro de los cinco (5) días siguientes a su suscripción por todas las partes involucradas.

DOCUMENTOS ENTREGADOS

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA RECIBIO:

[Firma]

[Firma]



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
MANUAL DE INTERVENTORÍA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA

CODIGO CINT-FR-027

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

- Informe No 12 de Interventoría

- Informe Final de Interventoría

- Bitácora Originales de las dragas Río Magdalena (2 Tomos), Draga Colombia (1 Tomo), Draga IVOR Santa Lucía (1 Tomo), Draga IVOR Sector Boquete (1 Tomo) y Draga Heroica II (1 Tomo).

- Acta de avance de obra No 12 y Actas de Recibo Parcial del contrato de obra 0-0051-2011 No. 6, 7 y 8 fechadas 17 de marzo de 2013,

- Remisión de Imprevistos del Contratista

- Concepto técnico con presupuesto solución Boquete

-Perfil Longitudinal del Canal del Dique del 16 de marzo de 2013 Plano No. 252

-Levantamiento batimétrico Post Dragado Canal del Dique Planos No. 253, 254, 255 y 256

-Levantamiento Batimétrico de las zonas de disposición final de sedimentos dragados, en el río Magdalena y bahía de Cartagena Planos No. 257 y No. 258.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

21 días del mes Junio

de 2013

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante legal o delegado
Interventoría

Firma
Nombre: CONSUELO CASTILLA MARRURRO
Supervisor del Contrato y/o Proyecto o delegado por Cormagdalena

Vo.Bo
Firma
Nombre: AUGUSTO GARCIA RODRIGUEZ
Representante Legal CORMAGDALENA

CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN							
Tipo de contratación		Número		Ejecutor					
Contrato		0-0045-2011		CONCEP S.A.S					
Objeto		Interventoría al Mantenimiento mediante dragado del Canal del Dique.							
AUGUSTO NOEL GARCÍA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, número 8.691.833 expedida en la ciudad de Barranquilla, quién actúa como Director Ejecutivo y Representante Legal de la Corporación Autónoma Regional del río Grande de la Magdalena, y en adelante y para todos los efectos se denominará CORMAGDALENA; y por otra, LAYTON GONZÁLEZ- RUBIO MERRITT mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, número 8.689.115 expedida en Barranquilla, quién actúa en nombre y representación legal de CONCEP en su calidad de Gerente Suplente, y en adelante y para todos los efectos se denominará EL INTERVENTOR Procedemos a dar cumplimiento al contrato en lo referente a su liquidación									
I. INFORMACIÓN GENERAL									
Información Financiera		Información Administrativa				Información Técnica			
Valor Inicial del Contrato	825.304.160,00	Fecha de suscripción	14-Dic-11	Componente					
		Plazo Inicial	12 Meses						
		Fecha de Iniciación	17-Mar-12						
Valor Final del Contrato	821.129.660,32	Fecha de vencimiento	16-Mar-13						
Variación Financiera		Variación Administrativa				Variación Técnica			
Adición -Otrosí No.		Suspensión		Acta de Modificación					
		Reinicio							
		Ampliación		Acta de Recibo Final		Junio 21 de 2013			
Valor Total ejecutado	821.129.660,32	Fecha de Terminación	16-Mar-13						
II. DESEMBOLSOS, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE RECURSOS									
Detalle del Pago	Vigencia	Reg. Pptal.	CDP	Compromiso	Orden de Pago	Valor	C. de Egreso	Fecha	Saldo
Acta de Costos No.1	2011	1647	26	416.835.000	887	74.556.680,00	602	13/06/12	291.784.500
Acta de Costos No.2	2011	1648	69	508.469.160	889	50.493.820,00	603	13/06/12	776.190.800
Acta de Costos No.3	2011	1648	69	508.469.160	1237	24.062.860,00	661	08/08/12	700.517.175
Acta de Costos No.4	2011	1648	69	508.469.160	1348	75.673.625,32	943	29/08/12	625.960.495
Acta de Costos No.5	2011	1648	69	508.469.160	1613	74.556.680,00	1089	01/10/12	555.231.815
Total						370.072.345,32			

[Firma]

[Firma]

[Firma]

 CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Tipo de contratación	Número	Ejecutor			
Contrato	0-0045-2011	CONCEP S.A.S			
II. EJECUCIÓN					
Acta No.	Vr. Acta	Amortización	Vr. Pagado	Saldo por Pagar	Observaciones
Acta de Costos No.1	74.556.680,00	0	74.556.680,00	0	
Acta de Costos No.2	74.556.680,00	0	74.556.680,00	0	
Acta de Costos No.3	75.673.625,32	0	75.673.625,32	0	
Acta de Costos No.4	74.556.680,00	0	74.556.680,00	0	
Acta de Costos No.5	70.728.680,00	0	70.728.680,00	0	
Acta de Costos No.6	64.603.880,00	0	0,00	64.603.880,00	
Acta de Costos No.7	48.015.880,00	0	0,00	48.015.880,00	
Acta de Costos No.8	68.533.960,00	0	0,00	68.533.960,00	
Acta de Costos No.9	64.688.945,00	0	0,00	64.688.945,00	
Acta de Costos No.10	61.031.080,00	0	0,00	61.031.080,00	
Acta de Costos No.11	62.481.290,00		0,00	62.481.290,00	
Acta de Costos No.12	74.046.280,00	0	0,00	74.046.280,00	
Total	813.473.860,32	0	370.072.345,32	443.401.315,00	

ful

J

ul
J

		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					
Tipo de contratación	Número		Ejecutor				
Contrato	0-0045-2011		CONCEP S.A.S				
III. BALANCE DEL CONTRATO							
Detalle	Valor Total Contrato	Valor Total Cobrado (actas)	Valor Total Pagado	Valor Total Amortizado	Valor Total Ejecutado	SalDOS	Tipo de saldo a favor/por pagar
Acta de Costos No.1	74.556.680,00	74.556.680,00	74.556.680,00	NA	74.556.680,00	0,00	
Acta de Costos No.2	74.556.680,00	74.556.680,00	74.556.680,00	NA	74.556.680,00	0,00	
Acta de Costos No.3	75.673.625,32	75.673.625,32	75.673.625,32	NA	75.673.625,32	0,00	
Acta de Costos No.4	74.556.680,00	74.556.680,00	74.556.680,00	NA	74.556.680,00	0,00	
Acta de Costos No.5	70.728.680,00	70.728.680,00	70.728.680,00	NA	70.728.680,00	0,00	
Acta de Costos No.6	64.603.880,00	64.603.880,00	0	NA	64.603.880,00	64.603.880,00	
Acta de Costos No.7	48.015.880,00	48.015.880,00	0	NA	48.015.880,00	48.015.880,00	
Acta de Costos No.8	68.533.960,00	68.533.960,00	0	NA	68.533.960,00	68.533.960,00	
Acta de Costos No.9	64.688.945,00	64.688.945,00	0	NA	64.688.945,00	64.688.945,00	
Acta de Costos No.10	61.031.080,00	61.031.080,00	0	NA	61.031.080,00	61.031.080,00	
Acta de Costos No.11	62.481.290,00	62.481.290,00	0	NA	62.481.290,00	62.481.290,00	
Acta de Costos No. 12	74.046.280,00	74.046.280,00	0	NA	74.046.280,00	74.046.280,00	
Reconocimiento un inspector por dos (2) meses del 24 de abril al 24 de junio de 2012. El valor incluye el valor del factor multiplicador de 2,2 y el valor del IVA del 16%.					7.656.000,00	7.656.000,00	Ver literal i del Numeral 4 del Acápite Observaciones
	813.473.660,32	813.473.660,32	370.072.345,32		821.129.660,32	451.057.315,00	

Los valores de la ejecución de las Actas de costos de Interventoría No.6,7, 8, 9, 10, 11 y 12 está aprobado por la supervisión con información entregada por la firma CONCEP S.A.S mediante oficios II-501/078-13/0303 del 13 de marzo de 2013, II-501/080-13/0308 del 14 de marzo de 2013, II-501/084-13/0314 del 15 de marzo de 2013, II-501/088-13/0321 del 18 de marzo de 2013, II-501/090-13/0327 del 19 de marzo de 2013, II-501/091-13/0335 del 20 de marzo de 2013, II-501/108-13/0388 del 4 de abril de 2013, II-501/111-13/0405 del 9 de abril de 2013, II-501/114-13/0448 del 29 de abril de 2013, II-501/117-13/0531 del 15 de mayo de 2013.




		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Tipo de contratación	Número	Ejecutor	
Contrato	0-0045-2011	CONCEP S.A.S	
IV. ACCIONES A EJECUTAR			
Área	Actividad	Requerido (SI/NO)	Observaciones
1. Presupuesto	Solicitar reversión saldo		
2. Tesorería	Solicitar Cobro tesoral		
3. Archivo	Enviar Carpeta de Gestión y Acta		
4. Jurídica	Enviar Acta - Conciliación		
V- OBSERVACIONES			
1. Que para la liquidación del contrato 0-0045 de 2001 se adjuntan los siguientes documentos:			
(i) Acta de recibo y Entrega Final del 21 de Junio de 2013.			
(ii) Garantía Única de Cumplimiento número 06 GU015999 y Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual número RO010345 DE CONFIANZA			
(iii) Acta de recibo parcial suscrita el 17 de marzo de 2013 entre el contratista UT DRAGADOS HIDRÁULICOS WAVES RAZOR, CONCEP y CORMAGDALENA.			
2. Respecto de las garantías, se deja constancia de que el interventor constituyó la garantía única de cumplimiento consistente en la Póliza N° 06 GU015999 expedida por CONFIANZA, con los siguientes amparos:			
a. Cumplimiento , en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, esto es la suma de \$185.060.832, con vigencia hasta el 16 de septiembre de 2013.			
b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales en cuantía equivalente al veinte por ciento 20% del valor del contrato, esto es la suma de \$185.060.832, con vigencia hasta el 17 de marzo de 2013.			
c. Calidad de servicio , en cuantía equivalente al veinte por ciento 20% del valor del contrato, esto es la suma de \$185.060.832, con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2013.			
d. Responsabilidad Civil Extracontractual , Póliza Numero RO010345 expedida por CONFIANZA, con los siguientes amparos: Predios, labores y operaciones (Vigencia y Eventos), en cuantía equivalente al 30% del valor del contrato, esto es la suma de \$277.591,248 con vigencia hasta el 16 de septiembre de 2013.			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

 CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Tipo de contratación Contrato		Número 0-0045-2011	Ejecutor CONCEP S.A.S
3. CONCEP S.A.S mediante oficio II-501/117-13/0597 del 30 de mayo de 2013 remite a la Oficina Jurídica de CORMAGDALENA los soportes de los gastos extras. Con posterioridad, a través de la comunicación II-501/119-13/0709 de Julio 10 de 2013 y el correo electrónico enviado el 25 de julio de 2013, el contratista nuevamente señala los valores que en su concepto deben ser incluidos en las actas parciales bajo las siguientes consideraciones: (i) El Interventor señala que según el contrato ítem 1.0 Dragado Hidráulico del Canal del Dique, la medición del material dragado era por batimetría, la Entidad Contratante autorizó según acta Aclaratoria la medición en tolva y barcaza. Indica que este cambio ocasionó que la Interventoría tuviera que tener horario de trabajo de 24 horas diarias tal como consta en el plan de trabajo del contrato de obra aprobado por la supervisión de Cormagdalena. Por último indica que por ello, se requirió de: horas extras, un inspector adicional, chalupa y motorista, vehículo y conductor para atender este trabajo. De allí que solicite la inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:			
Acta No. 2: \$28.864.663,50		Correspondiente a (i) Supervisor extra \$3.828.000 ; (ii) horas extras y recargos nocturnos supervisores \$5.347.047,16 ; (iii) vehículo y conductor nocturno \$7.145.600 ; (iv) Horas extras y recargos nocturnos conductor nocturno \$780.008,17 ; (v) Embarcación y motorista nocturno \$11.484.000 ; (vi) Horas extras y recargos nocturnos motorista nocturno \$780.008,17 ; (vii) viáticos inspector No. 4 \$600.000	
Acta No. 3: \$26.078.023,92		Correspondiente a (i) Supervisor extra \$3.828.000 ; (ii) horas extras y recargos nocturnos supervisores \$1.715.288,58 ; (iii) vehículo y conductor nocturno \$7.145.600 ; (iv) Horas extras y recargos nocturnos conductor nocturno \$652.567,67 ; (v) Embarcación y motorista nocturno \$11.484.000 ; (vi) Horas extras y recargos nocturnos motorista nocturno \$652.567,67 ; (vii) viáticos inspector No. 4 \$600.000	
Acta No. 4: \$11.672.171		Correspondiente a (i) Supervisor extra \$3.828.000 ; (ii) horas extras y recargos nocturnos supervisores \$1.833.399,33 ; (iii) vehículo y conductor nocturno \$1.805.493,33 ; (iv) Horas extras y recargos nocturnos conductor nocturno \$221.439,17 ; (v) Embarcación y motorista nocturno \$3.062.400 ; (vi) Horas extras y recargos nocturnos motorista nocturno \$221.439,17 ; (vii) viáticos inspector No. 4 \$600.000	

(ii) El Contratista señala que en el acta número 5 Cormagdalena debió reconocer tres (3) supervisores, basado en lo dispuesto en el ítem 3,7,1,19 Personal Profesional Técnico y Administrativo, Equipo de trabajo: *El equipo de trabajo del interventor debe estar conformado por lo menos por el siguiente personal, el cual debe tener la siguiente dedicación durante la ejecución del proyecto:*

CARGO	CANTIDAD (UNIDAD)	DEDICACIÓN (MES)
Director de proyecto	1	20%
Ingeniero residente	1	100%
Topógrafo o Ingeniero Civil con experiencia en batimetrías	1	100%
Inspector I	3	100%
Profesional Ambiental	1	50%
Profesional HSQ	1	50%
Dibujante	1	30%
Auxiliar Administrativo	1	50%

"El interventor se obliga a mantener durante toda la prestación del servicio materia del contrato objeto de este proceso de selección y hasta la entrega final y recibo de los trabajos a satisfacción de CORMAGDALENA, el personal relacionado anteriormente y aquel que considere necesario para el desarrollo de los trabajos." A partir de ese argumento solicita la inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:

Acta No. 5: \$5.786.727,33	Correspondiente a (i) Supervisor extra \$3.828.000 ; (ii) horas extras y recargos nocturnos supervisores \$1.358.727,33 ; (iii) viáticos inspector No. 4 \$600.000
-----------------------------------	---

cul

J W P

CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Tipo de contratación	Número	Ejecutor	
Contrato	0-0045-2011	CONCEP S.A.S	
(iii) El Interventor señala que en el acta número 6 Cormagdalena debió reconocer 2,6 meses del Supervisor, basado en el ítem 3.7.1.19, y solicita a inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:			
Acta No. 6: \$11.802.800	Correspondiente a (i) Supervisor extra \$9.952.800; (iii) viáticos inspector 1, 2 y 3 \$600.000		
(iv) El Interventor señala que en el acta número 7 debe incluirse el costo de la embarcación fluvial - chalupa (incluye combustible y motorista) de acuerdo con el ítem 3.7.2.1.6 que reza "Para la adecuada ejecución de los trabajos el interventor debe tener a su cargo una embarcación fluvial - chalupa (incluido combustibles y motorista)." De igual forma de acuerdo con el ítem 3.7.2.1.6 el cual reza "Para la adecuada ejecución de los trabajos el interventor debe tener a su cargo un vehículo (incluido combustible y conductor)". Con fundamento en lo anterior solicita la inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:			
Acta No. 7: \$15.056.800	Correspondiente a (i) Embarcación Fluvial \$11.484.000; y (ii) Vehículo \$3.572.800		
(v) El Interventor señala que en el acta número 8 debe incluirse el pago de tres (3) supervisores de acuerdo al ítem 3.7.1.19, al igual que la embarcación de acuerdo con el ítem 3.7.2.1.5. La oficina-campamento durante el desarrollo del contrato siempre estuvo alquilada en cumplimiento de lo estipulado en el ítem 3.7.2.1.3 que reza: "El valor de la oferta debe incluir todos los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del contrato y hasta la terminación total del mismo una oficina-campamento y comunicaciones, que se requiera de acuerdo a las necesidades que demande la adecuada ejecución de los trabajos." De allí que solicite la inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:			
Acta No.8: \$5.372.520	Correspondiente a (i) Supervisor \$1.378.080; (ii) embarcación fluvial \$2.641.320; (iii) oficina campamento \$153.120; (iv) viáticos inspector No. 2 y 3 \$1.200.000		
(vi) El Interventor señala que en el acta número 9 se debe reconocer tres (3) inspectores por lo cual falta 0,44 H/mes de acuerdo al ítem 3.7.1.19 y el mes completo de la oficina campamento de acuerdo al ítem 3.7.2.1.3. De allí que solicite la inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:			
Acta No.9: \$3.649.920	Correspondiente a (i) Supervisor \$1.684.320; (ii) oficina campamento \$765.600; (iii) viáticos inspector No. 2 y 3 \$1.200.000		
(vii) El Interventor señala que en el acta número 10 se debe reconocer dos (2) inspectores y el arriendo de la oficina campamento en cumplimiento de estipulado en el ítem 3.7.1.19 y 3.7.2.1.3. De allí que solicite la inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:			
Acta No.10: \$9.621.600	Correspondiente a (i) Supervisor \$7.656.000; (ii) oficina campamento \$765.600; (iii) viáticos inspector No. 2 y 3 \$1.200.000		
(vi) El Interventor señala que en el acta número 11 se debe reconocer tres (3) inspectores de acuerdo al ítem 3.7.1.19, falta reconocer 1,57 H7mes, y el arriendo campamento-oficina, en cumplimiento de lo establecido en el ítem 3.7.2.1.3. De allí que solicite la inclusión de los siguientes valores en la liquidación final:			
Acta No.11: \$7.975.560	Correspondiente a (i) Supervisor \$6.009.960; (ii) oficina campamento \$765.600; (iii) viáticos inspector No. 2 y 3 \$1.200.000		
(vii) Levantamientos topográficos: El Interventor señala que los siguientes levantamientos fueron realizados a solicitud de la Supervisión, y sus valores deben ser reconocidos en la liquidación final dado que estos valores no están incluidos en ninguna acta:			
Valor reclamado por el Interventor: \$4.436.000, sin IVA	Correspondiente a (i) Boquete, el día 2 de febrero de 2013, valor \$1.109.000, sin incluir el IVA.; (ii) Trampa de sedimentos de Calamar, el día 8 de febrero de 2013, valor \$1.109.000, sin incluir el IVA; (iii) Boquete, el día 23 de febrero de 2013, valor \$1.109.000, sin incluir el IVA; (iii) Boquete, el día 16 de Marzo de 2013, valor \$1.109.000, sin incluir el IVA.		

[Firma]

[Firma]

 CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Tipo de contratación Contrato	Número 0-0045-2011	Ejecutor CONCEP S.A.S	
4. Cormagdalena con fundamento en las peticiones elevadas por el Interventor, y previa revisión de los soportes documentales, que incluyen las bitácoras entregadas por la interventoría en desarrollo del contrato, realiza las siguientes declaraciones: <i>(i) Inspectores Periodo 24 de abril al 24 de junio de 2012:</i> Cormagdalena reconoce un único pago por concepto de un (1) inspector que estuvo presente en el sitio de ejecución de la obra durante el periodo comprendido entre 24 de abril al 24 de junio de 2012, por valor de \$7.658.000. El valor mensual de un (1) inspector es de \$1.500.000, que multiplicado por el factor multiplicador de 2.2, da como resultado \$3.300.000, valor al que se le incluye el IVA del 15%, generando un valor unitario de \$3.828.000. El presente reconocimiento se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.			

En lo que corresponde a las demás reclamaciones económicas presentadas por el interventor incorporadas en el numeral 3 del presente apartado (Observaciones), CORMAGDALENA declara que son **RECHAZADAS** por la entidad con fundamento en las siguientes consideraciones:

(ii) Reconocimiento de pago de horas extras del personal de inspectores: El pliego de condiciones y el contrato señalan expresamente que el pago realizado a la Interventoría cubría todos los costos y gastos asociados a la prestación del servicio contrato, incluyendo las horas extras. Adicionalmente, las actividades de los inspectores fueron requeridas y ofrecidas por el contratista en su oferta por frentes de trabajo, razón por la cual se rechaza esta solicitud.

(iii) Reconocimiento del pago de personal y equipo disponible en los periodos de inactividad: Resulta contradictorio reconocer pagos respecto de periodos sobre los cuales no existió ninguna prestación, pues es deber del contratista resguardar los equipos y administrar su personal conforme a su experiencia. Así mismo, previa verificación en el bitácora y en el informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de Agosto al 17 de Octubre de 2012 no hubo dragado, razón por la cual se rechaza esta solicitud.

(iv) Reconocimiento de pago de lanchas y vehículos nocturnos, incluyendo lanchero y conductor y sus horas extras: No se encuentra en los informes mensuales elaborados por la interventoría información alguna relacionada con estos conceptos; adicionalmente no se cumplió con lo previsto en el numeral 5.34 del pliego de condiciones que hace parte integral del contrato, razón por la cual se rechaza esta solicitud.



(v) Reconocimiento de viáticos a inspectores: El presupuesto oficial del contrato de Interventoría establece que los viáticos aplican exclusivamente para viajes Barrancabermeja y/o Bogotá en desarrollo del contrato en ejecución, previa aprobación del supervisor del contrato, razón por la cual se rechaza esta solicitud.

(vi) Reconocimiento de levantamientos topográficos: No se reconocen levantamientos topográficos pues la actividad de control topográfico fue necesaria, y se encuentra dentro del alcance de la Interventoría tal y como lo prevé el inciso 2 del Numeral 5.8.3 del pliego de condiciones - Funciones Técnicas de la Interventoría: "Elaborar los planos de detalles de las obras en todos los casos que sea necesario especificar por menores de éstos cuando los planos generales del proyecto no existan". Además la Interventoría debe hacer control tanto del sitio de dragado como del sitio de disposición final. Así mismo, el numeral 8 de las especificaciones técnicas del contrato de obra, señala que la disposición final podrá hacerse en agua o en tierra, razón por la cual se rechaza esta solicitud.

Cabe resaltar que las solicitudes elevadas no pueden tener como único soporte la afirmación del contratista, expuesta en un documento que no contiene los elementos de juicio suficientes, ni los soportes documentales que acrediten el pretendido restablecimiento del derecho alegado. Si bien es deber de la administración mantener el equilibrio en la ecuación contractual, no lo es menos que la carga de la prueba para el presente caso está en cabeza del contratista, quien solo ha efectuado manifestaciones de un posible costo asociado a mayores permanencias. Lo anterior fue previamente informado a través de las comunicaciones 2013100603 de marzo 19 de 2013 y CE-OAJ-2013100614 de Marzo 20 de 2013. Así mismo, es preciso señalar que los soportes documentales allegados a través de la comunicación II-501/117-13/0597 del 30 de mayo de 2013, no presentan la respectiva validación ni causación contable, situación que impide a la entidad pronunciarse de fondo sobre las peticiones elevadas, pues solo corresponde a documentos que reflejan unos datos, sin que se acrediten de forma contundente los mayores valores alegados por el interventor.

[Firma]

[Firma]

 CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Tipo de contratación	Número	Ejecutor	
Contrato	0-0045-2011	CONCEP S.A.S	
VI. ACUERDO ENTRE LAS PARTES			
1. Las partes declaran liquidado el contrato 0-0045 de 2011, suscribiéndose con las salvedades plasmadas en el acápite de observaciones del presente documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 2. Cormagdalena reconoce un valor único de \$7.656.000 por concepto de Un (1) Inspector que estuvo presente en el sitio de ejecución de la obra durante el periodo comprendido entre 24 de abril al 24 de junio de 2012, conforme a lo señalado en el literal (i) del numeral 4 del acápite Observaciones. El presente reconocimiento se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 3. Con la firma del presente documento las partes quedan a paz y salvo, con expresa excepción de lo señalado en las salvedades incluidas en la acápite de observaciones. 4. El Interventor declara que ha pagado todas las sumas que adeudaba a sus subcontratistas como consecuencia de las actividades contratadas, y en general por la ejecución del Contrato. En consecuencia, garantiza que no se presentará ninguna reclamación por parte de sus subcontratistas y que mantendrá indemne a Cormagdalena por este concepto. 5. El Interventor acepta que ciertas obligaciones del contrato 0-0045 de 2011 mantienen su vigencia aún con posterioridad a la terminación del mismo, bajo el entendido de que la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores está consignada en los artículos 53 y siguientes de la ley 80 de 1993 y 82 de la Ley 1474 de 2011. En lo que corresponde a las obligaciones laborales y aquellas derivadas del pago de impuestos, su responsabilidad estará sujeta a lo establecido en la ley, sin menoscabo de la garantía contractual cubierta con el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de la póliza de cumplimiento GUD15999 expedida por Confianza Seguros S.A. 6. Cormagdalena declara que mantiene las acciones de garantía del contrato y de reclamos laborales que surgieren en razón al mismo y con posterioridad a la fecha del presente documento, así como aquellas relacionadas con obligaciones que mantienen su vigencia con posterioridad a la terminación del contrato, tal y como se prevé en las disposiciones legales. 7. La suscripción de la presente liquidación, no releva al ejecutor del cumplimiento de la obligación legal de que tratan las normas presupuestales vigentes.			
En constancia se firma la presente acta de liquidación, a los 29 días del mes de Julio de 2013.			
Por parte de CORMAGDALENA:  AUGUSTO GARCÍA RODRÍGUEZ Director Ejecutivo CORMAGDALENA		Por parte de CONCEP S.A.S  CAYTÓN GONZÁLEZ - RUBIO MERRITT Gerente Suplente CONCEP S.A.S	
 CONSUELO CASTILLA Supervisora del Contrato *N/A = No aplica.		 CARLOS MUÑOZ DE LEÓN Jefe Oficina Jurídica	
		 LILIANA BÁNEZ FLORES Contabilidad	



**CORMAGDALENA***La energía de un río que impulsa a un país***GOBIERNO DE COLOMBIA****EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACION DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA****HACE CONSTAR:**

Que revisado en el Sistema Electrónico de contratación publica - SECOP y los archivos de contratación de Cormagdalena se encontró que esta entidad suscribió con la sociedad **CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S., identificada con el Nit. No. 800.190.821-6**, el siguiente contrato de interventoría bajo la figura de contratista sin ningún tipo de vinculación directa con las siguientes características:

Contrato No: 0-0045-2011
Fecha de suscripción: 14 de diciembre de 2011
Objeto: Interventoría al mantenimiento mediante dragado del Canal del Dique.
Valor Inicial del contrato: Novecientos veinticinco millones trescientos cuatro mil ciento sesenta pesos (\$925.304.160,00)
Valor Total Ejecutado: Ochocientos veintiún millones ciento veintinueve mil seiscientos sesenta pesos con treinta y dos centavos (\$ 821.129.660,32)
Plazo inicial: Doce (12) meses
Fecha de inicio: 17 de marzo de 2012
Fecha de terminación: 16 de marzo de 2013
Estado del Contrato: Liquidado
Cumplimiento del mismo: Satisfactorio

En la ejecución de las labores de este contrato, se desarrollaron las principales actividades principales:

- Volumen de dragado: 1.247.842 m3.
- Equipos utilizados por parte del contratista: Draga de succión en marcha y draga de corte.
- La interventoría ejecutó monitoreo topo batimétrico de seguimiento durante el desarrollo del contrato.

Se expide la presente certificación a solicitud de CONCEP S.A.S.; dada a los dos (02) días del mes de Noviembre de 2017.

ACUÍZC
CARLOS ANDRES QUIZA GALINDO

Subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegación

Proyectó: Alexander Ospino R. / Técnico Administrativo DAI

Revisó: Ing. Consuelo Castilla Marrugo / Prof. Esp. SDSN

Revisó: Sandra Puentes / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Sede Principal
 Carrera 1 No. 52-10 Sector Muñe
 PBX: (7) 6214422
 FAX: (7) 6214507
 Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
 Calle 93B No. 17-25 Of. 504
 Edificio Centro Internacional de Negocios
 PBX: (1) 6388684 - 6389099 - 6389022
 FAX: 6389032
 Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
 Vía 40 No. 73 + 290 Of. 519
 Centro de Negocios MIX
 PBX: (5) 2585914 - 3586981
 Atlántico - Colombia

Oficina Honda
 Calle 8 No. 9-12 El Retiro
 TELEFONOS: (8) 2542868
 Tolima - Colombia

Oficina Magangué
 Muelle Marquetale Vía Yari
 Tel: (8) 8875583
 TELEFAX: 8875583
 Bolívar - Colombia

Oficina Huila
 Cra. 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedes
 Tel: (8) 9768282 - 6765017
 Huila - Colombia

www.cormagdalena.gov.co





CONTRATO 2

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA MANUAL DE INTERVENTORÍA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA	<u>DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACION</u>	FECHA	<u>04-may-15</u>
DIRECCIÓN SECCIONAL	<u>OFICINA BARRANQUILLA</u>	CONTRATO	<u>No. 0-0004-2012</u>

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoria al mantenimiento de la profundidad del canal navegable del rio Magdalena mediante dragado en el puerto de Barranquilla

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	<u>592,816,840.00</u>	(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>24</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u> DE <u>2012</u>
	((día))		(mes) (año)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	<u>SIETE (07) MESES</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	<u>4</u>	DE	<u>JUNIO</u> DE <u>2015</u>
	((día))		(mes) (año)
INTERVENTOR	<u>CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.</u> <u>CONCEP S.A.S.</u>		
CONTRATISTA DE OBRA	<u>ASOPORTUARIA (2012) Y JAN DE NUL SUCURSAL COLOMBIA (2014)</u>		
CONTRATO DE OBRA	<u>Convenio No. 1-0031 de 2011 y Contrato No. 0-0098-2013</u> (Indique en este espacio el Contrato de Obra que corresponde al Contrato de Interventoría)		

CONTRATO PRINCIPAL ADICIONALES Y PRÓRROGAS

N°	CONTRATO N°	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	0-0004-2012	7 MESES	\$ 592,816,840.00	\$ 592,816,840.00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES (AS), REINICIACIÓN @

ACTA N°	SUSPENSIÓN (S)	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN (AS)	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA DE REINICIACIÓN
				DESDE	HASTA		
1	X		25/11/2012	25/11/2012	10/02/2014	442.00	10/02/2014
2	X		28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8.00	08/03/2014
3	X		19/03/2014	19/03/2014	23/05/2014	65.00	23/05/2014
4	X		04/09/2014	04/09/2014	04/05/2015	242.00	04/05/2015
TOTAL						757.00	

En la ciudad de BARRANQUILLA a los 4 días del mes de Mayo del año 2015
se reunieron los siguientes: Ing. LAYTON GONZALEZ RUBIO MERRITT como representante legal o su delegado (debidamente autorizado)
de la firma Interventora; Ing. ANDRES ARTURO MOLINA MARTINEZ y el Supervisor del Contrato o un delegado de Cormagdalena
con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del Contrato N° 0-0004-2012
del año 2012

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS OBJETO DE LA INTERVENTORÍA

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA	ASOPORTUARIA (1-0031-2011)	JAN DE NUL (0-0098-2013)
Valor Total Básico de la Obra ejecutada:	\$ 3,157,889,166	\$ 15,332,833,120
Valor Ajustes		
Subtotal	\$ 3,157,889,166	\$ 15,332,833,120
Valor I.V.A.	\$ 25,261,513	\$ 122,661,065
Valor Total de la Obra	\$ 4,130,257,429	\$ 20,055,084,121





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA
MANUAL DE INTERVENTORÍA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA /
CONSULTORÍA

CODIGO

VERSIÓN

PÁGINA

DE

CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADA - CONTRATO ASOPORTUARIA (1-0031-2011)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Dragado Hidráulico Sector I	m3		\$ 4,817.00	\$ -
2	Dragado Hidráulico Sector II	m3		\$ 7,266.00	\$ -
3	Dragado Hidráulico Sector III	m3	324,259.30	\$ 9,525.00	\$ 3,111,268,000.00
4	Dragado Hidráulico Adicional Sector III	m3	4,196.70	\$ 9,595.00	\$ 40,267,320.00
5	Batimetría Bocas de Ceniza	UNIDAD	1.00	\$ 6,153,846.00	\$ 6,153,846.00
SUBTOTAL					\$ 3,157,689,166.00
% AIU					\$ 947,306,750
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 4,104,995,916
VALOR IVA					\$ 25,261,513.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS IVA					\$ 4,130,257,429

CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADA - CONTRATO JAN DE NUL 0-0098-2013

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Movilización Pedro Alvares Cabral	GL	1.00	\$ 747,041,761.00	\$ 747,041,761.00
2	Movilización Hondius	GL	1.00	\$ 1,192,958,239.00	\$ 1,192,958,239.00
3	Dragado hidráulico sector 1 (arena)	m3	307,863.00	\$ 4,990.00	\$ 1,536,236,370.00
4	Dragado hidráulico sector 3 (arena)	m3	311,734.00	\$ 10,328.00	\$ 3,218,871,764.00
5	Dragado hidráulico sector 3 (roca)	m3	268,167.00	\$ 32,210.00	\$ 8,637,524,987.00
SUBTOTAL					\$ 15,332,633,120.00
% AIU					\$ 4,599,789,936
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 19,932,423,056
VALOR IVA					\$ 122,661,065.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS IVA					\$ 20,055,084,121

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA REALIZADA

VALOR TOTAL POR ACTA DE COSTOS	\$	461,886,275.86
VALOR IVA	\$	73,901,804.14
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	\$	535,788,080.00

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

El Supervisor del Contrato N° 0-0004-2012 de 2011, deja constancia que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS N°	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1	\$ 113,560,920.00	\$ 18,169,747.20	\$ 131,730,667.20
2	2	\$ 81,125,040.04	\$ 12,980,006.41	\$ 94,105,046.45
3	3	\$ 81,745,338.40	\$ 13,079,254.14	\$ 94,824,592.54
4	4	\$ 81,745,338.40	\$ 13,079,255.14	\$ 94,824,593.54
5	5	\$ 103,709,638.56	\$ 16,593,542.17	\$ 120,303,180.73
				\$ 535,788,080.00

DOCUMENTOS ENTREGADOS

- Informe Final de Interventoría

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervienen a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2015

Firma

Nombre: LAYTON GONZALEZ RUBIO MERRITT

Representante legal o delegado Interventoría

Matrícula N° 25202 - 11519 CND

Firma

Nombre: Ing. ANDRES ARTURO MOLINA MARTINEZ

Supervisor del Contrato y/o Proyecto o delegado por Cormagdalena

Matrícula N°

CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN							
Tipo de contratación	Número	Ejecutor							
Contrato	0-0004-2012	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEP S.A.S							
Objeto	Interventoría al mantenimiento de la profundidad del canal navegable del río Magdalena mediante dragado en el puerto de Barranquilla.								
LUIS ALVARO MENDOZA MAZZEO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, número 73.076.009 expedida en la ciudad de Barranquilla, quién actúa como Director Ejecutivo (E) y Representante Legal de la Corporación Autónoma Regional del río Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA y por Otra El señor, LAYTON GONZALEZ RUBIO MERRITT, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 8.689.115 de Barranquilla, en su calidad de Representante Legal de CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S quién en adelante y para todos los efectos se denominará CONTRATISTA Procedemos a dar cumplimiento al contrato en lo referente a su liquidación									
I. INFORMACIÓN GENERAL									
Información Financiera		Información Administrativa			Información Técnica				
Valor Inicial del Contrato	592,816,840.00	Plazo inicial	7 meses						
		Fecha de iniciación	24-sep-12						
Variación Financiera		Variación Administrativa			Variación Técnica				
Valor Final del Contrato	592,816,840.00	Acta de suspensión	25-nov-12						
		Acta de reinicio	10-feb-14						
		Primera modificación	10-feb-14						
		Acta de suspensión	28-feb-14						
		Acta de reinicio	08-mar-14						
		Acta de suspensión	19-mar-14						
		Acta de reinicio	23-may-14						
		Acta de suspensión	04-sep-14						
		Acta de reinicio	04-may-15						
Valor Total ejecutado	535,788,079.46	Fecha de Terminación	04-may-15						
II. DESEMBOLSOS, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE RECURSOS									
Detalle del Pago	Vigencia	Reg. Pptal.	CDP	Compromiso (\$)	Orden de Pago	Valor(\$)	C. de Egreso	Fecha	Saldo(\$)
Acta No. 1	2012	649	4	592,816,840.00	572	131,730,667.20	396	10-abr-13	461,086,172.80
Acta No. 2	2012	649	4	592,816,840.00	1624	94,105,046.45	1103	13-ago-14	366,981,126.35
Acta No. 3	2012	649	4	592,816,840.00	2202	94,824,592.54	1551	29-oct-14	272,156,533.81
Acta No. 4	2012	649	4	592,816,840.00	2202	94,824,592.54	1551	29-oct-14	177,331,941.27
Acta No. 5	2012	649	4	592,816,840.00	606	120,303,180.73	401	20-mar-15	57,028,760.54
Total						535,788,079.46			
III. EJECUCIÓN									



FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

Tipo de contratación	Número		Ejecutor		
Contrato	0-0004-2012		CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEP S.A.S		
Acta No.	Vr. Acta+ Iva	Amortización	Vr. Pagado	Saldo por pagar	Observaciones
Acta No. 1	131,730,667.20	0.00	131,730,667.20	0.00	
Acta No. 2	94,105,046.45	0.00	94,105,046.45	0.00	
Acta No. 3	94,824,592.54	0.00	94,824,592.54	0.00	
Acta No. 4	94,824,592.54	0.00	94,824,592.54	0.00	
Acta No. 5	120,303,180.73	0.00	120,303,180.73	0.00	
Total	535,788,079.46	0.00	535,788,079.46	0.00	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

Detalle	Valor Total Contrato	Valor Total Cobrado (actas)	Valor Total Pagado	Valor Total Amortizado	Valor Total Ejecutado	Saldos	Tipo de saldo a favor/por pagar
CORMAGDALENA	592,816,840.00	535,788,079.46	535,788,079.46	0.00	535,788,079.46	0.00	
Total	592,816,840.00	535,788,079.46	535,788,079.46	0.00	535,788,079.46	0.00	

V. ACCIONES A EJECUTAR

Área	Actividad	Valor	OBSERVACIÓN
1. Presupuesto	Solicitar reversión saldo	SI	57,028,760.54 Saldo por reversar
2. Tesorería	Solicitar Cobro tesoral	NO	
3. Archivo	Enviar Carpeta de Gestión y Acta	SI	
4. Jurídica	Enviar Acta - Conciliación,...	NO	

VI. OBSERVACIONES

DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN

Se adjunta a la presente acta toda la documentación requerida para la liquidación del contrato No 0-0004-2012

(i) Acta de entrega y recibo definitivo

(ii) Pagos de aportes parafiscales de salud, pensión y ARL derivados en desarrollo del presente contrato.


(iii) Pólizas actualizadas debidamente aprobadas

VII. ACUERDO ENTRE LAS PARTES

1. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, CORMAGDALENA, declara recibido y liquidado el Contrato No 0-0004-2012 cuyo objeto fue "INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA PROFUNDIDAD DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA MEDIANTE DRAGADO EN EL PUERTO DE BARRANQUILLA"
2. Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.
3. El Contratista declara que ha pagado todas las sumas que adeudaba a sus subcontratistas como consecuencia de las actividades contratadas, y en general por la ejecución del Contrato. En consecuencia, garantiza que no se presentará ninguna reclamación por parte de sus subcontratistas y que mantendrá indemne a Cormagdalena por este concepto.
4. El Contratista acepta que ciertas obligaciones del Contrato 0-0004-2012 mantienen su vigencia aún con posterioridad a la terminación del mismo, tales como las obligaciones laborales con sus empleados y las derivadas de pagos de impuestos.


**FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Tipo de contratación	Número	Ejecutor
Contrato	0-0004-2012	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEP S.A.S
5. Cormagdalena declara que mantiene las acciones de garantía del contrato y de reclamos laborales que surgieren en razón al mismo y con posterioridad a la fecha del presente documento, así como aquellas relacionadas con obligaciones que mantienen su vigencia con posterioridad a la terminación del contrato, tal y como se prevé en las disposiciones legales.		
6. Con la firma del presente documento, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, CONCEP S.A.S renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de CORMAGDALENA por todo concepto.		
En constancia se firma la presente acta de liquidación a los tres (3) días del mes de noviembre de 2015.		
Por parte de Cormagdalena:		Por parte del contratista:


LUIS ALVARO MENDOZA MAZZEO
Director Ejecutivo
CORMAGDALENA

Elaboró


ANDRES MOLINA MARTINEZ
Supervisor del contrato


LAYTON GONZALEZ RUBIO MERRITT
Representante Legal.
CONCEP S.A.S

Revisó


LILIANA IBÁÑEZ FLOREZ
Contabilidad

**CORMAGDALENA***La energía de un río que impulsa a un país***GOBIERNO DE COLOMBIA****EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACION DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA****HACE CONSTAR:**

Que revisado en el Sistema Electrónico de contratación pública - SECOP y los archivos de contratación de Cormagdalena se encontró que esta entidad suscribió con la sociedad **CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S., identificada con el Nit. No. 800.190.821-6**, el siguiente contrato de interventoría bajo la figura de contratista sin ningún tipo de vinculación directa con las siguientes características:

Contrato No:	0-0004-2012
Fecha de suscripción:	05 de marzo de 2012
Objeto:	Interventoría al mantenimiento de la profundidad del canal navegable del río magdalena mediante dragado en el puerto de Barranquilla.
Valor Inicial del contrato:	Quinientos noventa millones ochocientos dieciséis mil ochocientos cuarenta mil pesos (\$592.816.840)
Valor Total Ejecutado:	Quinientos treinta y cinco millones setecientos ochenta y ocho mil setenta y nueve pesos con cuarenta y seis centavos (\$ 535.788.079,46)
Plazo inicial:	Siete (7) meses
Fecha de inicio:	24 de septiembre de 2012
Acta de suspensión No. 1:	25 de noviembre de 2012
Acta de Reinicio No. 1:	10 de febrero de 2014
Acta de suspensión No. 2:	28 de febrero de 2014
Acta de Reinicio No. 2:	08 de marzo de 2014
Acta de suspensión No. 3:	19 de marzo de 2014
Acta de Reinicio No. 3:	23 de mayo de 2014
Acta de suspensión No. 4:	04 de septiembre de 2014
Acta de Reinicio No. 4:	04 de mayo de 2015
Fecha de terminación:	04 de mayo de 2015
Estado del Contrato:	Liquidado
Cumplimiento del mismo:	satisfactorio



Sede Principal
Carrera 1 No. 62-10 Sector Muelle
PBX: (5) 8214422
FAX: (5) 8214507
Barranquilla - Colombia

Oficina Gestión y Balance - Bogotá
Calle 99B No. 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (5) 6369495 - 6369003 - 6369022
FAX: 6369062
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 60 No. 73 - 200 Of. 519
Centro de Negocios M&K
PBX: (5) 3963014 - 3963030
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 8 No. 3-12 El Pedro
TELEFAX: (5) 2512808
Tolima - Colombia

Oficina Magangué
Muelle Marqués Via San
Tel: (5) 6376583
TELEFAX: 6675583
Bolívar - Colombia

Oficina Nariño
Cra. 1 No. 80-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (5) 8766052 - 8766017
Huila - Colombia

ACQ

**CORMAGDALENA***La energía de un río que impulsa a un país***GOBIERNO DE COLOMBIA****CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA – CONTRATO ASOPORTUARIA 1-0031-2011**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR /TOTAL
1	Dragado Hidráulico sector I	M3		\$ 4.817.00	-
2	Dragado Hidráulico sector II	M3		\$ 7.266.00	
3	Dragado Hidráulico sector III	M3	324.529,30	\$ 9.525.00	\$ 3.111.268.000.00
4	Dragado Hidráulico adicional sector III	M3	4.196,70	\$ 9.9595.00	\$ 40.267.370.00
5	Batimetría bocas de ceniza	Unidad	1.00	6.153.846.00	\$ 6.153.846.00

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA – CONTRATO JAN DE NUL 0-0098-2013

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR /TOTAL
1	Movilización Pedro Alvares Cabral	M3	1.00	\$ 747.041.761.00	\$ 747.041.761.00
2	Movilización Honduras	M3	1.00	\$ 1.192.958.239.00	\$ 1.192.958.239.00
3	Dragado Hidráulico sector I (arena)	M3	307.863.00	\$ 4.990.00	\$ 1.536.236.370.00
4	Dragado Hidráulico sector II (arena)	M3	311.734.00	\$ 10.326.00	\$ 3.218.871.764.00
5	Dragado Hidráulico sector III (roca)	M3	268.167.00	\$ 32.210.00	\$ 8.637.524.987.00

Cumplimiento del mismo: satisfactorio.

En la ejecución de las labores de este contrato, se desarrollaron las principales actividades:

- Volumen dragado en arena: 948.053 m3.
- Volumen dragado en roca: 268.167 m3.
- Equipos utilizados por parte del contratista: Draga de succión en marcha y draga de corte.
- La interventoría ejecutó monitoreo topo batimétrico de seguimiento durante el desarrollo del contrato.

Se expide la presente certificación a solicitud de CONCEP S.A.S.; dada a los dos (02) días del mes de Noviembre de 2017.

CARLOS ANDRES QUIZA GALINDO

Subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegación

Proyectó: Alexander Ospino R. / Técnico Administrativo OAJ

Revisó: Ing. Consuelo Castilla Marrugo / Prof. Esp. SDSN

Revisó: Sandra Puentes / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector Mahele
PBX: (7) 8215422
FAX: (7) 8214807
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 63B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 8369334 - 8369335 - 8369332
FAX: 8369362
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 49 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX: (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9 - 12 El Ratón
TELEFAX: (8) 2512888
Tolima - Colombia

Oficina Magangué
Muelle Marquetalia Vía Yali
Tel: (6) 6375538
TELEFAX: 6373583
Bolívar - Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-78 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8799252 - 8768917
Huila - Colombia

www.cormagdalena.gov.co



CONTRATO 3

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA MANUAL DE INTERVENTORÍA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	CODIGO	CINT-FR-027
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/3

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACIÓN	FECHA	21/09/2017
DIRECCIÓN SECCIONAL	BARRANQUILLA	CONTRATO N°	0-0114-2016
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE			

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.122.996.345			
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	18	DE	Mayo	2016
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)				
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	14 meses			
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	21	DE	Septiembre	2017
(Indique en este espacio el Contrato de Obra que corresponde al Contrato de Interventoría)				
INTERVENTOR	CONCEP S.A.S.			
CONTRATISTA DE OBRA	DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A.			
CONTRATO DE OBRA	0-0112-2016			

CONTRATO PRINCIPAL ADICIONALES Y PRÓRROGAS				
N°	CONTRATO N°	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	0-0114-2016	9 meses o hasta el 31 de diciembre de 2016	\$ 735.320.520	\$ 735.320.520
2	Adición y Prorroga No. 1	3 meses	\$ 81.702.280	\$ 817.022.800
3	Adición y Prorroga No. 2	3,5 meses	\$ 305.975.545	\$ 1.122.998.345

SUSPENSIÓN (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) REINICIACIÓN (R)							
ACTA N°	SUSPENSIÓN (S)	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN (AS)	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA DE REINICIACIÓN
				DESDE	HASTA		
1	Suspensión		21/06/2017	21/06/2017	20/07/2017	30 días	
2		Ampliación Suspensión	19/07/2017	21/07/2017	14/08/2017	25 días	
3		Ampliación Suspensión	14/08/2017	15/08/2017	22/08/2017	8 días	
4		Ampliación Suspensión	22/08/2017	23/08/2017	27/08/2017	5 días	
5	Acta de Reinicio		28/08/2017				28/08/2017
TOTAL						68 días	

En la ciudad de Barranquilla a los 21 días del mes de septiembre del año 2017
se reunieron los siguientes: ANDRÉS LÓPEZ CUALLA como representante legal o su delegado (debidamente autorizado)
de la firma Interventora CONCEP S.A.S. y el Supervisor del Contrato por parte de Cormagdalena
CONSUELO CASTILLA MARRUGO con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del Contrato N° 0-0114
del año 2016, en cumplimiento de la Cláusula del contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación
del contrato mencionado.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS OBJETO DE LA INTERVENTORÍA	
VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA	
Valor Total Básico de la Obra ejecutada:	\$ 16.588.589.867
Valor Ajustes	\$ -
Subtotal	\$ 16.588.589.867
Valor I.V.A.	\$ 103.999.259
Valor Total de la Obra	\$ 16.692.589.126

J au



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -
CORMAGDALENA
MANUAL DE INTERVENTORÍA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA

CODIGO

CINT-FR-027

VERSIÓN

1

PÁGINA

2/3

CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Dragado Hidráulico en Calamar (K0+000 - K0+750)	M3	760.000	\$ 8.393	\$ 6.378.680.000
2	Dragado Hidráulico Resto del Canal del Dique (K0+750 - K114+000)	M3	25.877	\$ 8.942	\$ 231.392.134
3	Dragado Hidráulico en Pasacaballo (K114+000 - K117+100)	M3	274.988	\$ 22.366	\$ 6.150.381.608
SUBTOTAL				\$	12.760.453.742
AIU (30%)				\$	3.828.136.125
IVA				\$	103.999.259
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$	16.692.589.126
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS				\$	-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES				\$	16.692.589.126

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA REALIZADA

VALOR TOTAL POR ACTA DE COSTOS	\$	1.057.593.174,00
VALOR IVA	\$	154.092.053,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	\$	1.057.593.174,00

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

El Supervisor del Contrato N° 0-0114 de 2016, deja constancia que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor Total Concedido

NA

Valor Amortizado

NA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS N°	MES	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR IVA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGADO POR MES	VALOR PAGADO POR MES POR AVANCE DE OBRA	VALOR PAGADO ACTA
1	18/05/16 A 17/06/16	\$ 73.833.505	\$ 11.813.361	\$ 85.546.866	\$ 40.851.140	\$ 44.795.726	\$ 85.646.866
2	18/06/16 A 17/07/16	\$ 78.102.614	\$ 12.496.418	\$ 90.599.032	\$ 40.008.980	\$ 50.590.052	\$ 90.599.032
3	18/07/16 A 17/08/16	\$ 53.274.734	\$ 8.523.957	\$ 61.798.691	\$ 40.821.460	\$ 21.177.231	\$ 61.798.691
4	18/08/16 A 17/09/16	\$ 27.362.701	\$ 4.378.032	\$ 31.740.733	\$ 31.740.733		\$ 31.740.733
5	18/09/16 A 17/10/16	\$ 69.075.923	\$ 11.052.148	\$ 80.128.071	\$ 41.744.340	\$ 38.383.731	\$ 80.128.071
6	18/10/16 A 17/11/16	\$ 51.556.901	\$ 8.249.104	\$ 59.806.005	\$ 37.540.500	\$ 22.265.505	\$ 59.806.005
7	18/11/16 A 31/12/16	\$ 61.925.621	\$ 9.908.099	\$ 71.833.720	\$ 56.274.338	\$ 15.559.382	\$ 71.833.720
8	01/01/17 A 31/01/17	\$ 60.572.380	\$ 9.691.581	\$ 70.263.961	\$ 40.851.140	\$ 29.412.821	\$ 70.263.961
9	01/02/17 A 28/02/17	\$ 55.095.510	\$ 8.815.282	\$ 63.910.792	\$ 40.851.140	\$ 23.059.652	\$ 63.910.792
10	01/03/17 A 31/03/17	\$ 54.972.102	\$ 8.795.536	\$ 63.767.638	\$ 27.942.822	\$ 35.824.816	\$ 63.767.638
11	01/04/17 A 30/04/17	\$ 61.009.334	\$ 11.591.774	\$ 72.601.108	\$ 72.601.108		\$ 72.601.108
12	01/05/17 A 31/05/17	\$ 65.786.734	\$ 12.499.479	\$ 78.286.213	\$ 78.286.213		\$ 78.286.213
13	01/06/17 A 20/06/17	\$ 44.254.903	\$ 8.408.431	\$ 52.663.334	\$ 52.663.334		\$ 52.663.334
14.1	Recibo y Liquidación	\$ 79.715.707	\$ 15.145.984	\$ 94.861.691	\$ 65.020.458	\$ 29.841.235	\$ 94.861.691
14.2	Recibo y Liquidación	\$ 66.962.463	\$ 12.722.867	\$ 79.685.319	\$ 79.685.319		\$ 79.685.319
TOTALES		\$ 903.501.122	\$ 154.092.053	\$ 1.057.593.174	\$ 746.683.024	\$ 310.910.150	\$ 1.057.593.174

[Handwritten signature]



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -
CORMAGDALENA
MANUAL DE INTERVENTORÍA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA

CODIGO

CINT-FR-027

VERSIÓN

1

PÁGINA

3/3

Mediante la suscripción del Acta de recibo Definitivo de la Interventoría se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a la calidad del servicio prestado; en consecuencia el interventor se obliga a proporcionar a CORMAGDALENA la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyará a CORMAGDALENA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de las obras.

DOCUMENTOS ENTREGADOS

- Informe Final de Interventoría
- Informe Final de Obra aprobado
- Original Bitácora

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 21 días del mes septiembre
de 2017

Firma

Nombre: ANDRÉS LÓPEZ CUALLA

Representante legal

Matrícula N°

Firma

Nombre: CONSUELO CASTILLA MARRUGO

Supervisor del Contrato No. 0-0114-2016


Matrícula N°

ORIGINAL: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

COPIAS: Subdirección u Oficina Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Seccional

CORMAGDALENA		FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					
Tipo de contratación		Número		INTERVENTOR			
Contrato de Interventoría		0-0114-2016		CONCEP S.A.S.			
Objeto		INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE					
II. EJECUCIÓN							
Acta No.	Vr. Acta No.	Amortización	Vr. Pagada	Saldo	Observaciones		
Acta de Costos de Interventoría No. 1	85,646,866	0	85,646,866	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 2	90,599,032	0	90,599,032	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 3	61,798,691	0	61,798,691	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 4	31,740,733	0	31,740,733	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 5	80,128,071	0	80,128,071	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 6	59,806,005	0	59,806,005	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 7	71,833,720	0	71,833,720	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 8	70,263,961	0	70,263,961	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 9	63,910,792	0	63,910,792	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 10	63,767,638	0	63,767,638	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 11	72,601,108	0	72,601,108	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 12	78,284,213	0	78,284,213	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 13	52,663,334	0	52,663,334	0			
Acta de Costos de Interventoría No. 14.1	94,861,691	0		94,861,691			
Acta de Costos de Interventoría No. 14.2	79,685,319	0		79,685,319			
Total	1,057,593,174	0	883,046,164	174,547,010			
IV. BALANCE DEL CONTRATO							
Detalle	Valor Total Contrato	Valor Total Cumulado (acta)	Valor Total Pagado	Valor Total Amortizado	Valor Total Ejecutado	Saldo	Tipo de saldo a favor/por pagar
Cormagdalena	1,122,998,345	1,057,593,174	883,046,164	0,00	1,057,593,174	174,547,010	Saldo por pagar correspondiente a las actas de costos No. 14.1 y No. 14.2
Total	1,122,998,345	1,057,593,174	883,046,164	0	1,057,593,174	174,547,010	
V. ACCIONES A EJECUTAR							
Area	Actividad	Requerido (SI/NO)	OBSERVACION				
1. Presupuesto	Solicitar reversión saldo	SI	65,405,171 Valor no ejecutado				
2. Tesorería	Solicitar Cobro tesoral	NO					
3. Archivo	Enviar Carpeta de Gestión y Acta	SI					
4. Jurídica	Enviar Acta - Conciliación...	NO					
VI. ANTECEDENTES CONTRACTUALES							
1. Que mediante resolución N° 000067 del 7 de Marzo de 2016, CORMAGDALENA ordena la apertura del concurso de Méritos Abierto N° CMA-001-16, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE". 2. Que mediante resolución N° 000084 del 29 de marzo de 2016, se adjudica concurso de Méritos Abierto N° CMA-001-16, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE", al proponente CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS PROYECTOS S.A.S. CONCEP S.A.S. identificado con Nit.800.190.821-6. 3. Que el día 31 de Marzo de 2016, se suscribe entre CORMAGDALENA y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS PROYECTOS S.A.S. CONCEP S.A.S. identificado con Nit.800.190.821-6, el contrato de interventoría N° 0-0114-2016. 4. Que el día 18 de mayo de 2016, se suscribe el acta de inicio al contrato N° 0-0114-2016. 5. Que el día 20 de Diciembre de 2016, las partes suscribieron la adición y prórroga N° 1 al contrato de interventoría N° 0-0114-2016, en la que se acuerda prorrogar el término inicialmente señalado en la cláusula quinta Contractual hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2017, y se adiciona el valor del contrato en la suma de \$81,702,280, incluido IVA. 6. Que el día veintinueve (29) del mes de marzo de 2017, se suscribe la adición y prórroga N° 2 al contrato de interventoría N° 0-0114-2016, en la que se acuerda prorrogar el término inicialmente señalado en la cláusula quinta Contractual hasta el quince (15) de julio de 2017, y se adiciona el valor del contrato en la suma de \$305,975,545, incluido IVA. 7. Que el día 21 de Junio de 2017, se suscribe acta de suspensión al contrato 0-0114-2016, por el término de treinta (30) días calendario. 8. Que el día 19 de julio de 2017, se suscribe acta de ampliación a la suspensión del contrato 0-0114-2016, hasta el catorce (14) de agosto de 2017. 9. Que el día 14 de Agosto de 2017, se suscribe acta de ampliación a la suspensión al contrato 0-0114-2016, hasta el veintidós (22) de agosto de 2017. 10. Que el día 22 de Agosto de 2017, se suscribe acta de ampliación a la suspensión al contrato 0-0114-2016, hasta el veintidós (22) de agosto de 2017. 11. Que el día 28 de agosto de 2017, se suscribe acta de reinicio al contrato 0-0114-2016, hasta el veintidós (27) de agosto de 2017. 12. Que el día 21 de septiembre de 2017, se suscribe acta de entrega y recibo definitivo a las obras contratadas.							

CORMAGDALENA		FORMA ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Tipo de contratación	Número	INTERVENIOR	
Contrato de Interventoría	0-0114-2016	CONCEP S.A.S.	
Objeto	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE		
VII. GARANTÍAS			
Se deja constancia que el contratista constituyó a favor de CORMAGDALENA, con la compañía de seguros CONRANZA, la póliza única de cumplimiento N° 06-GU028747, con las siguientes amparos: CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente a un 20% del valor del contrato, es decir, por la suma de \$224.599.669, y con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más y/o hasta su liquidación, es decir hasta el 21-01-2018. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantía equivalente a un 20% del valor del contrato, es decir, la suma de \$224.599.669, y con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y tres (03) años más, es decir hasta el 21-09-2020. CAUDAL DE SERVICIO: En cuantía equivalente a un 30% del valor del contrato, es decir, la suma de \$336.899.504, y con una vigencia de cinco (05) años a partir del acta de entrega y recibo definitivo, es decir, hasta el 21 de septiembre de 2022. Además, el contratista constituyó, con la compañía de seguros CONRANZA, la póliza de responsabilidad CIVIL Extracontractual N° RB000990, en cuantía equivalente a un 30% del valor del contrato, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes-SMMLV, es decir, por la suma de \$336.899.504, y con vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato, es decir, hasta el 21-09-2017.			
VIII. ACUERDO ENTRE LAS PARTES			
PRIMERO: Las partes acuerdan liquidar bilateralmente el Contrato N° 0-0114-2016 cuyo objeto fue "INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE".			
SEGUNDO: CORMAGDALENA pagará la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MCTE (\$174.547.010.00) del saldo por pagar correspondiente a los actos de costos No. 14.1 por valor de \$94.841.691 y No. 14.2 por valor de \$79.695.319			
TERCERO: Una vez sea cancelada la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MCTE (\$174.547.010.00) por concepto del saldo por pagar correspondiente a los actos de costos No. 14.1 y No. 14.2, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, CONCEP S.A.S. renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de CORMAGDALENA por todo concepto.			
CUARTO: CORMAGDALENA revertirá el valor de SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$65.405.171.00) correspondiente a saldo no ejecutado.			
QUINTO: Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación.			
SEXTO: De acuerdo a la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD POR PARTE DE EL INTERVENIOR, EL INTERVENIOR mantendrá indemne a CORMAGDALENA de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones provenientes de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas, empleados o dependientes, con ocasión de la ejecución del presente contrato. La obligación de indemnidad estará vigente hasta por un término de 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo.			
SÉPTIMO: Con la firma del presente documento, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, CONCEP S.A.S. renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de CORMAGDALENA por todo concepto.			
OCTAVO: Comunicar a la Secretaría General, Área de Presupuesto de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA			
En constancia se firma la presente acta de liquidación a los quince (15) días del mes de noviembre de 2017.			
Por parte de CORMAGDALENA:		Por parte de Interventor:	


ALFREDO ESTEBAN VARELA DE LA ROSA
 Director Ejecutivo
 CORMAGDALENA



CONSUELO EMILIA MARÍN
 Profesional Especializada SCSN

Elaborado por: Luzmila Méndez Profesional Universitaria C.A.


SANDRA PUENTES MURCIA
 Jefe Oficina Asesoría Jurídica


TATIANA GONZÁLEZ RUBIO MERRITT
 Representante Legal
 CONCEP S.A.S.


LILIANA IBÁÑEZ FLORES
 Contabilidad

CORMAGDALENA						ACTA CONTROL DE PROYECTO	
TIPO DE CONTRATO		Obra	Interventoria	X	Acta No.	1	
TIPO DE ACTA							
Identificación del Acta	Marque (X)	Identificación del Acta	Marque (X)	Identificación del Acta	Marque (X)		
Acta de Inicio	X	Acta de Modificación de cantidad de obra					
Acta de Suspensión		Acta de Recibo Parcial					
Acta de Reinicio		Acta de Fijación de Items no Previstos					
Acta de Ampliación Plazo		Acta de obra adicional					
Acta de Compromiso		Acta de Reajuste					
Acta de Comité Técnico		Acta de Recibo Final					
INFORMACIÓN GENERAL							
Objeto: Interventoría al Mantenimiento mediante dragado del Canal del Dique.							
CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS				
Contrato / Convenio / OPS No.	0-0114-2016		Valor Final				
Contratista	CONCEP S.A.S.		Plazo Final				
Fecha de Iniciación	18 de mayo de 2016		Fecha de Entrega Final				
Plazo de Ejecución	nueve (9) meses o hasta el 31 de diciembre de 2016		CDP -de adición				
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2016		RP de adición				
Valor Fiscal Inicial	\$ 735.391.512		CDP -de adición				
Aporte Cormagdalena	\$ 134.954.400		RP de adición				
Otros Aportes	N.A						
CDP de CORMAGDALENA No.	102 del 25 de enero de 2016						
Registro Presupuestal	732 del 31 de marzo de 2016						
PARTES INVOLUCRADAS							
En Barranquilla a los 18 días del mes de mayo de 2016, se reunieron en representación de la Interventoría, el Ingeniero ANDRES LOPEZ CUALLA, en su calidad de representante legal de CONCEP S.A.S y en representación de Cormagdalena el Ingeniero HOLBERT CORREDOR ROMERO en su calidad de Subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegación de CORMAGDALENA.							
CONSIDERANDO							
1. Que el contrato se encuentra legalizado a partir del día 31 de marzo de 2016.							
2. Que fueron aprobadas las pólizas del respectivo contrato el día 08 de abril de 2016							
3. Que CORMAGDALENA aprobó las hojas de vida del personal propuesto para la ejecución del contrato de Interventoría.							
ACUERDAN							
1. Dar inicio a las actividades objeto del contrato a partir de la fecha							
2. Fijar como fecha de terminación del contrato el día 31 de diciembre de 2016.							
OBSERVACIONES							
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA							
Documentos de legalización del contrato .							
INTERVENTORIA			CORMAGDALENA				
							
ANDRES LOPEZ CUALLA			HOLBERT CORREDOR ROMERO				
Representante Legal Contratista			Vo Bo. Subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegación.				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

OBJETO: INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL
CANAL DEL DIQUE

VALOR : SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$735.320.520), INCLUIDO
EL VALOR DE IVA.

PLAZO: NUEVE (9) MESES O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE
DE 2016, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA DE INICIO

**CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD** CDP No. 102 del 25 de enero de 2016
PRESUPUESTAL:

Entre los suscritos, **LUIS ÁLVARO MENDOZA MAZZEO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.076.009 expedida en Cartagena, quien actúa en su calidad de Director Ejecutivo de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-** según Acta de Posesión No. 000005 del 29 de septiembre de 2015, quien en desarrollo del presente contrato se llamará **CORMAGDALENA**, con NIT. 829.000.127-4 por una parte, y por la otra, el señor **JORGE HERNANDO ESPINEL PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.472.848 expedida en Bogotá, quien actúa conforme a poder otorgado ante la Notaría Tercera del Circulo Notarial de Barranquilla, por el señor **RICARDO COGOLLO PONCE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.872.531 DE Montería, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. CONCEP S.A.S.** identificada con el NIT.800.190.821-6, para suscribir el presente contrato, quien en lo sucesivo se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos acordado celebrar el presente Contrato de interventoría.

DEFINICIONES

Para los fines del presente contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos en mayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado asignado a dichos términos en el Contrato.

Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en el contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. Para efectos del presente contrato, se establecen las siguientes definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural y prevalecerán sobre cualquier otra definición o acepción.

- (a) **"Actas de Avance"**: Es el acta en el que EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR consignaran las cantidades de obra realmente ejecutadas en desarrollo del Contrato

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Via 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Via Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercades
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia



Certificado 20-CER156603



Certificado GP-CER1546004

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

de Obra. Debe elaborarse mensualmente dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente a la ejecución de las obras.

- (b) "Acta de Inicio de obra": Es el documento que suscribirán EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR para dar inicio al contrato de obra, previa verificación de los documentos relacionados en el proceso de selección.
- (c) "Acta de Inicio Interventoría": Es el documento que suscribirán EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR designado por CORMAGDALENA para dar inicio al contrato de interventoría, previa verificación y aprobación de los documentos relacionados en el proceso de selección.
- (d) "Acta de recibo parcial de obra": Es el acta en el que EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR consignan las cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción en un periodo de tiempo específico.
- (e) "Acta de recibo final de obra": Es el acta que suscribirán las partes, EL CONTRATISTA de Obra y EL INTERVENTOR, cuando se haya verificado el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, según el alcance y las cantidades de los trabajos contratados.
- (f) "Acta de Liquidación del Contrato": Es el acta que suscribirán las partes del Contrato de Obra una vez efectuada la entrega y recibo a satisfacción de los trabajos contratados. La verificación final de cuentas constará en el Acta de Liquidación del Contrato.
- (g) "Aportes Parafiscales". Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella.
- (h) "Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 102 del 25 de enero de 2016": Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto para el presente Contrato de Interventoría.
- (i) "Contratista de obra": Es el proponente adjudicatario del Proceso de Licitación Pública No. LP-001-16, que adelantó CORMAGDALENA.
- (j) "Contrato de Obra". Hace referencia al contrato No. 0-0112-2016 que adjudicó CORMAGDALENA, mediante Resolución No. 000082 del 16 de marzo de 2016 en el proceso de la Licitación Pública No. LP-001-16, con el objeto de llevar a cabo el "Mantenimiento mediante Dragado del Canal del Dique".
- (k) "Contrato de Interventoría". Es el presente documento, por medio del cual se impone a las Partes obligaciones recíprocas y se les concede derechos correlativos que



Certificado 50 CORMAGDALENA



Certificado 01 CORMAGDALENA

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yalí Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

instrumentan las relaciones contractuales con el fin de realizar la interventoría integral del Contrato de Obra por parte del Interventor.

- (l) **"CORMAGDALENA"**. Es la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, a quien le corresponde velar por la recuperación de la navegabilidad del Canal del Dique, lo cual se logra manteniendo su canal navegable con la profundidad requerida por las embarcaciones usuarias de esta arteria fluvial que movilizan carga desde los puertos marítimos hacia el interior del país y viceversa.
- (m) **"Cronograma"**: Se refiere a la programación general de la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato de Obra, incluyendo los entregables que debe realizar EL CONTRATISTA en desarrollo del Contrato.
- (n) **"DANE"**. Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.
- (o) **"Día"**. Es cualquier día de la semana de lunes a domingo, ambos inclusive.
- (p) **"Día Hábil"**. Es cualquier día de la semana comprendido entre el lunes y el viernes (ambos inclusive), excluyendo de éstos los días feriados determinados por ley en la República de Colombia.
- (q) **"Dólares" o "US\$"**. Es la moneda de curso legal y poder liberatorio en los Estados Unidos de América.
- (r) **"Especificaciones técnicas"**. Son aquellas que definen las normas, exigencias y los procedimientos técnicos que deben ser empleados, aplicados y cumplidos por EL CONTRATISTA en observancia de las leyes aplicables en el tiempo. En cualquier caso se entiende que serán aplicables aquellas que resulten ser más exigentes.
- (s) **"Estudios y Documentos Previos"**. Es la documentación listada en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la cual fue puesta a disposición de los interesados durante la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones y que se encuentra actualmente disponible para consulta en el SECOP.
- (t) **"Fuerza Mayor"**. Es todo acto o acontecimiento imprevisto que no fuere posible resistir, en los términos de la Ley 95 de 1890.
- (u) **"Interventor"**: Hace referencia al adjudicatario del Concurso de Méritos Abierto a que dio apertura CORMAGDALENA, con el fin de seleccionar al Interventor del Contrato de Obra.
- (v) **"Ley Aplicable"**. Es el ordenamiento jurídico vigente en la República de Colombia, consistente en leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, actos, autos, laudos o sentencias, y en general toda la reglamentación de obligatorio cumplimiento que dicten las autoridades colombianas de tiempo en tiempo.



Certificado SC-CBIR346623



Certificado GP-CER346056

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6389684 - 6389093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

- (w) "Normas Anticorrupción y Antiterrorismo": Son (i) todas las normas contra la corrupción, en especial la Ley 1474 de 2011, el terrorismo, y el lavado de activos expedidas por el Estado Colombiano; (ii) las listas de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea que identifica personas, grupos o entidades sometidas a sanciones financieras; y (iii) las siguientes normas de los Estados Unidos de América: (a) la Orden Ejecutiva No. 13224 de Septiembre 23 de 2001 (b) la Ley Pública 107-56 de 2001, (comúnmente conocida como la Ley Patriota (*Patriot Act*)); (c) la Ley Pública 99-570 de 1986, conocida por sus siglas en inglés como OFAC;
- (x) "Obligaciones Laborales": Son las obligaciones que deba cumplir EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR en observancia de la ley Aplicable.
- (y) "Permisos": Son todos los permisos, licencias, autorizaciones, y aprobaciones necesarias o para la ejecución de las actividades contratadas para dar cumplimiento con las obligaciones previstas en el pliego, sus adendas y el contrato, de conformidad con lo previsto en el ley Aplicable.
- (z) "Pesos" o "COP\$" o "\$". Es la moneda de curso legal y poder liberatorio en la República de Colombia.
- (aa) "Plan de dragado". Es el documento que permite prever, ejecutar y supervisar las acciones necesarias para desarrollar los dragados y cumplir con la finalidad de los mismos, elaborado y presentado por EL CONTRATISTA al INTERVENTOR para su revisión y aprobación.
- (bb) "Propuesta". Es la oferta irrevocable que presentó el Proponente Adjudicatario dentro del Concurso de Méritos Abierto a que de apertura CORMAGDALENA para seleccionar el interventor del Contrato de Obra, compuesta por la Oferta Técnica, Oferta Económica y los demás documentos que se señalan en los Pliegos.
- (cc) "SMMMLV". Significa salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia.
- (dd) "TRM". Es la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la entidad que la remplace o asuma la función de certificar esta tasa.

CONSIDERACIONES

- 1) Que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA, fue creada por el artículo 331 de la Constitución Política, como un ente corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotada de personería jurídica propia, la cual funcionará como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las sociedades anónimas, en lo previsto en la Ley 161 de 1994.

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yatlí Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia



Certificado SC-CER366503




Certificado GP-CER346554

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

- 2) Que el artículo 2 de la Ley 161 de 1994, por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, determina sus fuentes de financiación y dicta otras disposiciones, dispone que CORMAGDALENA tiene como objeto *"la recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables"*.
- 3) Que el Canal del Dique hace parte de la infraestructura fluvial, entregada por el Ministerio de Transporte a la Corporación, para su correspondiente mantenimiento de acuerdo con el numeral 10 del artículo 6 de la Ley 161 de 1994.
- 4) Que le corresponde entonces a CORMAGDALENA velar por la recuperación de la navegabilidad del Canal del Dique, lo cual se logra manteniendo su canal navegable con la profundidad requerida por las embarcaciones usuarias de esta arteria fluvial que movilizan carga desde los puertos marítimos hacia el interior del país y viceversa.
- 5) Que debido a la actividad permanente de arrastre de materiales del río Magdalena y sus afluentes, se presenta una evolución morfológica después de ser dragado, a una tendencia natural de equilibrio que tiende a volver a colmatarse de sedimentos.
- 6) Que CORMAGDALENA adelantó la contratación de las obras mediante el proceso de Licitación Pública No. LP-001-16, cuyo objeto es el *"Mantenimiento mediante dragado del Canal del Dique"*.
- 7) Que se requirió contratar la Interventoría para el contrato de obra en el Canal del Dique entre la embocadura del Río, en el municipio de Calamar (Bolívar) y su desembocadura en la bahía de Cartagena (Bolívar) correspondiente a los dragados de mantenimiento, con el fin de mantener condiciones de navegabilidad mínimas de las embarcaciones.
- 8) Que CORMAGDALENA adelantó de manera concomitante la contratación de la interventoría, mediante un proceso de concurso de méritos abierto.
- 9) Que el lugar de la ejecución de las obras es el Canal del Dique (incluye área aferente del canal en el río Magdalena), entre la trampa de sedimentos en Calamar - Bolívar (K0+000), hasta la bahía de Cartagena - Bolívar (K117+100), República de Colombia.
- 10) Que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a título enunciativo cita entre los contratos estatales los contratos de obra, definiéndolos como *"... los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago"*. En el mismo artículo se establece que *"...En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de*



Certificado SC-CER36603



Certificado GP-CER346004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
 – CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S.-**

licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto...”.

- 11) Que EL INTERVENTOR representará a CORMAGDALENA, en el cumplimiento del contrato de obra, controlando la acción del CONTRATISTA, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, ambientales, las actividades administrativas, jurídicas, contables, financieras y presupuestales establecidas en el contrato de obra.
- 12) Que el Parágrafo Segundo del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, dispone que los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.
- 13) Que los objetivos del contrato que soportan los estudios previos se enmarcan en el actual plan de acción de CORMAGDALENA y amparada su inversión a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 102 del 25 de enero de 2016.
- 14) Que el día 29 de marzo de 2016, mediante Resolución No. 000086 de 2016, fue adjudicado el Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-16 al proponente **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. CONCEP S.A.S.**, por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$735.320.520) Incluido IVA.
- 15) Que en atención a lo antes expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Interventoría, que se registrá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL INTERVENTOR se obliga a realizar la INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DEL DIQUE, por sus propios medios materiales, equipos y personal en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, y en los términos que señala este contrato y en la propuesta presentada el día catorce (14) del mes de marzo de 2016.

EL INTERVENTOR declara que (i) está plenamente calificado, (ii) que tiene la experiencia necesaria para ejecutar el objeto del contrato. Igualmente declara que conoce las condiciones de calidad para la ejecución de los trabajos contratados, (iii) que conoce las especificaciones que hacen parte de este contrato, las condiciones del sitio de los trabajos, las vías de acceso, la disponibilidad y costo directos de los trabajos, y por ello declara que los ha incluido en su



Certificado SC-CER36600-3



Certificado GP-4CER34K004

Sede Principal
 Carrera 1 No 52-10 Sector
 Muelle PBX: (7) 6214422
 FAX: (7) 6214507
 Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
 Calle 93B No 17-25 Of. 504
 Edificio Centro Internacional de Negocios
 PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
 FAX 6369052
 Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
 Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
 Centro de Negocios MIX
 PBX (5) 3565914 - 3565930
 Atlántico - Colombia

Oficina Honda
 Calle 9 No. 9-12 El Retiro
 TELEFAX: (8) 2512868
 Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
 Marquetalia Vía Yati Tel:
 (5) 6875583 TELEFAX:
 6875583 Bolívar -
 Colombia

Oficina Neiva
 Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
 Tel: (8) 8769252 - 8765017
 Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

propuesta económica, y por lo tanto, no habrá lugar a su reajuste.

Cuando por las necesidades se requiera la ejecución de servicios no incluidos en el objeto de este Contrato, EL **INTERVENTOR** deberá hacerlo saber a **CORMAGDALENA** de forma inmediata mediante documento escrito debidamente soportado. **CORMAGDALENA** se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de ejecución de los servicios adicionales, o de llevarlas a cabo por su cuenta o a través de un tercero. En caso que **CORMAGDALENA** acepte la solicitud de EL **INTERVENTOR**, deberá surtir el procedimiento definido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, definiendo previamente entre otros, el valor de los servicios estimados del trabajo, el plazo y las garantías.

Ningún trabajo adicional podrá iniciarse antes de la celebración del respectivo otrosí ni la correspondiente modificación y/o ampliación de las garantías contractuales constituidas. **CORMAGDALENA** no reconocerá los costos o gastos que por servicios adicionales presente EL **INTERVENTOR**, cuando no haya mediado la autorización expresa y por escrito de la Entidad, evento en el cual EL **INTERVENTOR** deberá asumir por su cuenta y riesgo los costos o gastos incurridos por servicios adicionales que no hubieren sido previamente aprobadas por **CORMAGDALENA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO.- El alcance de la interventoría es realizar las acciones de carácter administrativo, técnico, financiero, ambiental y jurídico, necesarias para verificar el cumplimiento del contrato de obra que se suscriba, controlando la acción del CONTRATISTA, para comprobar que se cumplan las especificaciones, las normas técnicas y ambientales, así, como las actividades administrativas, jurídicas, contables, financieras y presupuestales establecidas en el pliego de condiciones del contrato de obra, de acuerdo con el Manual de Contratación vigente de CORMAGDALENA.

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato corresponde a una suma global fija de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$735.320.520) Incluido IVA. El pago de este contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 102 del 25 de enero de 2016.

Este valor cubre los costos directos e indirectos en que deba incurrir EL **INTERVENTOR** para la oportuna y satisfactoria ejecución de la Interventoría, y que incluye la administración, imprevistos y utilidad de EL **INTERVENTOR** y el IVA a causa de la ejecución de los trabajos, por cuanto corresponde al estudio cuidadoso de las especificaciones contenidas en los documentos que conforman el proyecto del dragado del Canal del Dique, del alcance de los trabajos a ejecutar, su naturaleza, localización, condiciones sociales, políticas, geológicas, hidrológicas, ambientales, meteorológicas, viales, limitaciones de espacio, instalaciones temporales, costos de personal, jornadas extendidas, horas extras, alimentación, alojamiento, materiales y equipos, servicios públicos, herramientas, alquiler y movilización de equipos y campamentos, impuestos, tasas, bodegaje, vigilancia, seguridad, transporte, mantenimiento, administración, seguros, licencias, permisos, trámites, insumos, instalaciones provisionales, garantías, imprevistos, sanciones, entre otros factores



Certificado SC-CER346003



Certificado GP-CER346004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yali Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

considerados por **EL INTERVENTOR** al formular su oferta, y, por lo tanto, no habrá lugar a revisión ni modificación de los mismos, razón por la cual **EL INTERVENTOR** renuncia a cualquier tipo de reajuste, compensación o indemnizaciones o reclamación que por estos factores se produzcan durante el desarrollo de la Interventoría.

En todo caso, el valor estimado del contrato de interventoría se ajusta en un todo al valor asignado por Cormagdalena para su contratación.

Es de anotar que el valor del contrato de interventoría se estimó teniendo en cuenta los costos y las variables necesarias para efectuar la interventoría durante el plazo de nueve (9) meses o hasta el 31 de diciembre de 2016, en que se va a ejecutar el contrato de obra.

CORMAGDALENA pagará al INTERVENTOR el valor del contrato así:

1. El cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato se pagará mediante cuotas mensuales, vencidas, iguales, cuyo monto corresponderá al resultado de dividir la suma equivalente al 50% del valor del contrato entre el número de meses establecidos para su ejecución.
2. El cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato se pagará en función del avance mensual de las obras objeto de Interventoría; para este efecto, mensualmente se establecerá, con base en las respectivas actas parciales de obra y con respecto al valor total de esta misma, el porcentaje de avance de las obras durante ese periodo, el cual servirá para establecer el correspondiente valor porcentual mensual que de este cuarenta por ciento (40%) corresponde pagar al interventor.
3. El diez por ciento (10%) del valor del contrato contra la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría, así:
 - i. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra, previo cumplimiento del recibo de las obras aprobadas por la Interventoría y,
 - ii. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra la liquidación del contrato de interventoría, previo cumplimiento de las siguientes actividades: Recibo de las obras objeto del contrato de construcción previamente aprobadas por la Interventoría, informe final, planos record de obra construida, bitácora original y suscripción del acta de liquidación del contrato de Interventoría.

Para los pagos mensuales se requiere por parte del INTERVENTOR de la presentación de la siguiente documentación:

- a) Informe mensual de interventoría en medio físico impreso y magnético (CD) correspondiente al respectivo periodo por cobrar;
- b) Acta de costos debidamente suscrita por el interventor y aprobada por el supervisor; anexando soportes de pagos del personal y de los costos directos.

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yatí Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia



Certificado SC-CER346603



Certificado GP-CER3466004

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

- c) Factura de la respectiva acta.
- d) Soportes de los respectivos pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud Pensión y Riesgos Laborales y Parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar correspondientes al personal de nomina de la propuesta;
- e) Pago de los impuestos locales, municipales, distritales o departamentales establecidos en el lugar de ejecución de la interventoría (si aplica).

Todas las anteriores obligaciones de acuerdo al mes facturado.

El pago de la última cuenta presentada por el INTERVENTOR estará supeditado a la suscripción del acta de recibo definitivo y de liquidación del presente contrato; previa presentación de los siguientes documentos:

- a) Informe final de Interventoría.
- b) Acta de costos debidamente suscrita por el interventor y aprobada por el supervisor; anexando soportes de pagos del personal y de los costos directos.
- c) Factura.
- d) Actualización de las garantías del contrato.
- e) Soporte de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) del último mes, incluyendo la fecha de finalización de los trabajos.
- f) Listado de todo el personal profesional, técnico y administrativo que intervino en el Social Integral y Parafiscales.
- g) Pago de todos los impuestos municipales, distritales, departamentales, incluyendo el impuestos de Industria y Comercio correspondiente al último periodo correspondiente de ejecución del contrato de la interventoría en el municipio donde se ejecutó la interventoría en valor proporcional al valor de la ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al momento en que **EL INTERVENTOR** radique la correspondiente factura, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por **CORMAGDALENA** para el pago. Para proceder a los pagos previstos en el presente contrato, **EL INTERVENTOR**, una vez los informes sean aprobados por el Supervisor del Contrato, deberá presentar la factura a **CORMAGDALENA** (NIT. 829.000.127-4).

En el evento en que las actividades no hayan sido ejecutadas en forma satisfactoria para **CORMAGDALENA** o los avances de las actividades de la Interventoría no correspondan a los plazos señalados en el Cronograma, **CORMAGDALENA** no estará obligado a realizar el correspondiente pago hasta tanto **EL INTERVENTOR** realice las correcciones o ajustes que garanticen el adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte del mismo y/o se ponga al día con los plazos, dentro del plazo que para el efecto señale **CORMAGDALENA**.

En todo caso, **EL INTERVENTOR** no podrá exigir el pago de intereses de mora sobre los valores no desembolsados por parte de **CORMAGDALENA**, una vez se haga exigible la



Certificado SIC-CER36688.x



Certificado GP-CER340004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 80-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8768252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

obligación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. REAJUSTE AL PESO.- EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA. SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor de este contrato se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 102 del 25 de enero de 2016.

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- El presente contrato estará vigente desde la fecha de su suscripción previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución y hasta su liquidación, periodo dentro del cual EL INTERVENTOR deberá realizar todas las actividades y cumplir las obligaciones objeto del presente Contrato. El plazo del contrato para todos los efectos legales, será de NUEVE (9) meses o hasta el 31 de diciembre de 2016, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR del contrato. Se precisa que el plazo de ejecución real, tanto del contrato de obra como el de interventoría dependerá de la duración de las actividades de la obra.


Este plazo podrá prorrogarse o renovarse, siempre que exista la necesidad técnica justificada, y común acuerdo entre EL INTERVENTOR y CORMAGDALENA, acuerdo que requerirá en todo caso constancia por escrito.

PARÁGRAFO PRIMERO: INICIO.- Para iniciar el contrato, EL INTERVENTOR debe acreditar, mediante oficio dirigido al Supervisor del contrato el cumplimiento de los siguientes documentos y requisitos, dentro del término de dos (2) días siguientes a la suscripción de este contrato:

- 1) Presentación de las Garantías establecida en el contrato.
- 2) Presentación y aprobación del Plan de Control y de Gestión de la calidad.
- 3) Presentación y aprobación de las hojas de vida del personal del proyecto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: SUSPENSIÓN DEL PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato podrá suspenderse cuando ocurran circunstancias que impidan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes. La suspensión de la ejecución del Contrato constará por escrito, en un acta suscrita por las Partes en la cual se indique los hechos que la justifican.

En todo caso, las partes podrán definir si las circunstancias que impiden la ejecución de las obligaciones, hacen necesaria la suspensión total o parcial del plazo de ejecución del Contrato.



Certificado 9C-CER346003



Certificado GP-CER346004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3585914 - 3585930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yatí Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. -**

Una vez cesen las causas de la suspensión, las Partes suscribirán un acta en la que se deje constancia de que finalizaron los hechos que sustentaron la suspensión, y de la reiniciación del plazo del Contrato.

CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN.- El lugar de ejecución de las actividades a desarrollar del contrato es el Canal del Dique (incluye área aferente del canal en el río Magdalena), entre la trampa de sedimentos en Calamar (K0+000), hasta la bahía de Cartagena (K117+100), República de Colombia.

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

A) CORMAGDALENA se obliga a:

1. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato.
2. Realizar las actividades de seguimiento requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato.
3. Hacer cumplir a EL INTERVENTOR las obligaciones establecidas en el contrato.
4. Designar el supervisor del contrato para el seguimiento o supervisión de cumplimiento del objeto del contrato.
5. Realizar los desembolsos del contrato de acuerdo con las formas de pago establecidas para cada actividad o grupo de actividades.
6. Las demás establecidas en el artículo 4º y 5º, respectivamente de la Ley 80 de 1993.



Certificado SG-CER245923

B) EL INTERVENTOR se obliga de manera general a:

1. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato;
2. Vigilar la inversión de los recursos públicos y controlar que la misma sea eficiente y transparente;
3. Garantizar que la ejecución del objeto contractual se someta a los plazos, términos, especificaciones, calidades y condiciones previstas o exigidas en el contrato y en los documentos del mismo;
4. Procurar la comunicación plena y constante entre las partes contratantes;
5. Asesorar a CORMAGDALENA en los casos que las necesidades del contrato lo impongan;
6. Obtener la documentación resultado de la etapa precontractual necesaria para el ejercicio de su función;
7. Suscribir las actas necesarias para el impulso y ejecución del contrato;
8. Implementar mecanismos de comunicación e interlocución que, sin afectar el presupuesto, permitan un diálogo fluido con el contratista;
9. Administrar los documentos del proceso de contratación y poner a disposición de CORMAGDALENA la documentación generada durante la ejecución del contrato, en los términos establecidos en el Artículo 42 y 43 del Manual de contratación;
10. Programar, coordinar y acordar reuniones periódicas para verificar el avance del contrato;



Certificado GP-CER346054

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yali Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. -**

11. Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales a cargo del contratista, con el fin de evitar paralizaciones en las actividades a cargo del mismo;
12. Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato;
13. Controlar los pagos y registrar en forma cronológica los desembolsos, ajustes y deducciones realizados a favor del contratista respecto del cual ejerce las funciones de interventoría;
14. Tramitar en forma oportuna ante la respectiva Subdirección, Oficina Seccional o Dependencia las solicitudes de modificación, adición o prórroga del contrato, para lo cual deberá anexar los soportes a que haya lugar y su concepto de viabilidad;
15. Suministrar la información necesaria para la liquidación del contrato respecto del cual ejerce las funciones de interventoría;
16. Proyectar el acta de liquidación por mutuo acuerdo dentro del término pactado en el contrato y someterla a la aprobación del supervisor;
17. Requerir al contratista cuando se evidencie mora en los plazos previstos para la presentación de informes, trabajos u obras, o deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios contratados;
18. Conminar al contratista al cumplimiento del contrato y, en caso de persistir el incumplimiento, informar oportunamente y por escrito a CORMAGDALENA, anexando todos los antecedentes y pruebas que puedan servir de soporte para la adopción de las medidas del caso, junto con su respectiva recomendación;
19. Emitir concepto previo sobre la conveniencia y oportunidad de suspender la ejecución del contrato, indicando las medidas que se adoptarán para que no se vea perturbada la ejecución o la prestación del servicio, si fuere el caso;
20. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y contractuales pactados para aprobar los informes periódicos e impartir su visto bueno;
21. Verificar el cumplimiento del pago de aportes parafiscales y de seguridad social;
22. En general, verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas;
23. Impartir instrucciones claras, concretas y precisas sobre cada una de las obligaciones pactadas en el contrato;
24. Hacer seguimiento integral del contrato de obra;
25. Velar en forma permanente por el cumplimiento de los objetivos propuestos con el contrato y procurar la satisfacción de las necesidades de ésta;
26. En general, actuar en todo momento en atención a los intereses de CORMAGDALENA, dando prevalencia al interés general y protegiendo los recursos públicos.

CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA.- La supervisión y/o control de ejecución del contrato de interventoría será ejercida por CORMAGDALENA a través de un funcionario designado para tal labor, para los exclusivos efectos administrativos, sin que en ningún caso se pueda predicar su responsabilidad respecto del Contrato de Obra.

CLÁUSULA NOVENA: DEBER DE INFORMACIÓN. EL INTERVENTOR que resulte adjudicatario está obligado a informar oportunamente a CORMAGDALENA y dentro de un plazo razonable, sobre cualquier medida que deba ser adoptada desde el punto de vista contractual, tales como, sin limitarse a ellas, prórrogas, adiciones y suspensiones, entre



Certificado SC-CER346503



Certificado GP-CER346054

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

otras.

CLÁUSULA DÉCIMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.- El contrato a ejecutar estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano, conforme a las normas vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Barrancabermeja - Santander.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN.- El presente contrato podrá darse por terminado: **A)** Por vencimiento del plazo; **B)** Ejecución del objeto convenido; **C)** Incumplimiento de las obligaciones por EL INTERVENTOR; **D)** Por mutuo acuerdo entre las partes; **E)** Por la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible el cumplimiento de los compromisos contractuales, que superen treinta (30) días calendario; **F)** Por incumplimiento injustificado por alguna de las partes, de las cláusulas previstas en el presente contrato y en los planes de trabajo; **G)** Por terminación del contrato de obra pública objeto de la interventoría.

Para estos efectos, **CORMAGDALENA** notificará a **EL INTERVENTOR** de tal circunstancia y señalará la fecha de terminación Anticipada del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO. Si **EL INTERVENTOR** no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible de Recurso de Reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si **EL INTERVENTOR** deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos de la Liquidación, **EL INTERVENTOR** deberá allegar los siguientes documentos:

- Informe final de Interventoría en medio físico impreso y magnético (CD);
- Actualización de las garantías del contrato;
- Soportes de los respectivos pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en; Salud, Pensión y Riegos Laborales y Parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar correspondientes al personal de nómina ofertado.

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565814 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia



Certificado 9C-CER366003



Certificado GP-CER346004

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

- d) Certificación del servicio prestado a satisfacción por parte del Supervisor del contrato;
- e) Pago de los impuestos locales, municipales, distritales o departamentales, incluyendo el impuesto de industria y comercio correspondiente al último periodo correspondiente de ejecución del contrato de la interventoría en el municipio donde se ejecutó la interventoría al valor proporcional de la ejecución.

Los anteriores documentos son prerequisite para proceder con los trámites de liquidación, y CORMAGDALENA podrá retener cualquier suma que adeude al **CONTRATISTA** hasta que cumpla con la obligación de aportar los mismos a entera satisfacción. La suma que se adeude al **CONTRATISTA** no será objeto de ajuste o actualización de ningún tipo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD POR PARTE DE EL INTERVENTOR.- Las partes se mantendrán mutuamente indemnes de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de su personal, con ocasión de la ejecución del presente contrato.

La obligación de indemnidad estará vigente hasta por un término de 5 años contados a partir de la fecha de terminación del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.- EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a la Entidad en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL.- EL INTERVENTOR garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a La Entidad o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por **EL INTERVENTOR** como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo del valor del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ninguna de las partes serán responsables si no pudiese cumplir en todo o en parte con los compromisos que adquiere en virtud del contrato por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier causa que se escape al control de las mismas. De esta situación se deberá informar y dejar constancia por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EMPLEADOS DE EL INTERVENTOR.- EL INTERVENTOR tendrá autonomía técnica y administrativa para la contratación y manejo de sus propios empleados y deberá cumplir con todas las Obligaciones en materia laboral aplicables. **EL INTERVENTOR** proporcionará el personal suficiente y adecuado, para la ejecución del contrato. **EL INTERVENTOR** podrá contratar los empleados que considere necesarios y será



Certificado SC-CER366903



Certificado GP-CER346004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yali Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

el único responsable frente a los mismos por cualquier obligación laboral derivada de los contratos de trabajo o las normas aplicables. Las partes aceptan y declaran que ningún empleado contratado por **EL INTERVENTOR** para efectos de adelantar las actividades contratadas tendrá relación laboral alguna con **CORMAGDALENA**.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes se obligan a que las personas vinculadas a este contrato cumplan y respeten las normas reglamentarias y estatutarias de **CORMAGDALENA** y de **EL INTERVENTOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vinculación de personal que no sea contratado como empleado por alguna de las partes para el desarrollo de las actividades propias del presente contrato no genera vínculo laboral alguno con ninguna de las dos instituciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SUBCONTRATISTAS.- EL INTERVENTOR no podrá subcontratar con terceros la prestación del Servicio, sin autorización expresa, previa y por escrito de **CORMAGDALENA**. En todo caso, el **INTERVENTOR** será el único responsable frente a **CORMAGDALENA** por los actos, incumplimientos o negligencias de sus subcontratistas, agentes, colaboradores o trabajadores, como si fueran los actos, incumplimientos y negligencias del propio **INTERVENTOR**.

Para efectos de la subcontratación, se deberá surtir el siguiente procedimiento:

- (i) Identificar el nombre del subcontratista, con los respectivos soportes documentales: Certificado de Existencia y Representación Legal, RUT, y una certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador, en la cual conste que a la fecha se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones en materia laboral (Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, ARL, y Parafiscales).
- (ii) Constituir de una póliza otorgada por una Compañía de Seguros Aceptable que ampare el pago de salarios, indemnizaciones, prestaciones sociales y cualesquiera otras obligaciones laborales del subcontratista con sus trabajadores. Los beneficiarios y asegurados bajo esta póliza serán el **INTERVENTOR** y **CORMAGDALENA**.
- (iii) Obtener de los subcontratistas un documento en el cual éstos se obliguen a cumplir todas las obligaciones laborales, prestacionales y de seguridad social respecto de sus propios empleados y a indemnizar al **INTERVENTOR** y a **CORMAGDALENA** por cualquier gasto, daño o perjuicio que pueda sufrir por el incumplimiento de esta obligación.

Surtido el anterior procedimiento, la documentación será analizada, y de ser viable y procedente, se impartirá la respectiva autorización.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN.- EL INTERVENTOR no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de **CORMAGDALENA**.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, **EL INTERVENTOR** teniendo conocimiento de las



Certificado IC-CER346803



Certificado GP-DE-1046004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Via 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Via Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los artículos 26, Numeral 7°, 44 y 52 de la misma norma, a través del presente documento las partes declaran bajo la gravedad de juramento que no se encuentran incurso en ninguna inhabilidades e incompatibilidades para el desarrollo del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- EL INTERVENTOR garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de este contrato, mediante la constitución de cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, y se obliga a constituir a su costa y en favor de **CORMAGDALENA** dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción de este contrato, una garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales con los siguientes amparos:

TOMADOR: EL INTERVENTOR

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: CORMAGDALENA (NIT. 829.000.127-4)

AMPARO	CONDICIONES	CUANTÍA Y VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Este amparo cubre a CORMAGDALENA de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al Interventor; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al Interventor; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	La cuantía de este amparo debe ser equivalente a un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y/o hasta su liquidación.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Este amparo cubre a CORMAGDALENA de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del Interventor derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	La cuantía de este amparo debe ser equivalente a un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y por tres (3) años más.
CALIDAD DEL SERVICIO	Este amparo cubre a CORMAGDALENA por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	La cuantía de este amparo debe ser equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de entrega y recibo definitivo de la Interventoría.



Certificado ISO-CER3446003



Certificado GP-CER346004

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6389684 - 6389093 - 6389022
FAX 6389052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por CORMAGDALENA teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del Interventor frente a la administración y/o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

La vigencia de todos los amparos deberá iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Interventor, de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de CORMAGDALENA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.- EL INTERVENTOR de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar una póliza de seguro que proteja a CORMAGDALENA, de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de EL INTERVENTOR, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto:

- Tomador: EL INTERVENTOR.
- Asegurados: EL INTERVENTOR y CORMAGDALENA.
- Beneficiarios: Terceros afectados y CORMAGDALENA.
- Cuantía: Treinta por ciento (30%) del valor del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes - SMMLV.
- Vigencia: Plazo de ejecución del contrato
- El tope máximo del deducible debe corresponder al 10% del valor de la pérdida sin mínimo alguno, en un todo de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, sin que en ningún caso pueda ser superior a los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV.

Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.
2. Intervinientes. CORMAGDALENA debe tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por EL INTERVENTOR con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto CORMAGDALENA como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad de EL INTERVENTOR.



Certificado SC-CER346003



Certificado GP-CER346004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Gra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:
 - a. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante por el 50% del límite asegurado.
 - b. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales por el 50% del límite asegurado.
 - c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos por el 25% por evento y 50% en el agregado del límite asegurado.
 - d. Cobertura expresa de amparo patronal por el 25% por evento y 50% en el agregado del límite asegurado.
 - e. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios por el 10% por evento y 20% en el agregado del límite asegurado.
 - f. Cobertura expresa de Gastos Médicos por el 25% por evento- personal y 50% en el agregado de límite asegurado.
 - g. Cobertura expresa de responsabilidad civil cruzada por el 25% por evento y 50% en el agregado del límite asegurado.

Con respecto a la Garantía de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de la póliza y/o seguro:

- 1) Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA: 829.000.127-4, y el NIT de EL INTERVENTOR No. 800.190.821-6. No se aceptan pólizas a nombre del representante legal.
- 2) Debe incluir claramente el número y año del contrato.
- 3) Debe incluir el objeto del contrato.
- 4) Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal de EL INTERVENTOR.
- 5) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$20.125.214,20 aproximar a \$20.125.215.
- 6) La póliza debe venir en original firmada por la aseguradora.
- 7) Anexar el comprobante de pago de las pólizas.
- 8) Cuando el contrato se adicione en valor y/o en plazo EL INTERVENTOR se encuentra obligada a extender la garantía de cumplimiento y el seguro, de conformidad con las condiciones que señale CORMAGDALENA.
- 9) Debe emitirse en formato a favor de Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015.
- 10) Debe adjuntarse las condiciones generales de acuerdo con el Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, firmados por la(s) aseguradora(s) y el tomador afianzado.
- 11) La vigencia de todos los amparos deberá iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera a EL



Certificado SC-CER36689-3



Certificado GP-CER346004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-**

INTERVENTOR, de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: MULTAS.- En el caso de que EL INTERVENTOR se constituya en mora o incumpla total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado, se causaran multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin exceder el veinte por ciento (20%) del valor del mismo y sin perjuicio de que CORMAGDALENA pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del contrato. EL INTERVENTOR autoriza expresamente a CORMAGDALENA para descontar directamente el valor de las multas causadas de cualquier pago que se le deba al INTERVENTOR por razón de este contrato. Para el cobro de las multas, se deberá agotar el procedimiento mínimo con el fin de garantizar el debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, y en las Resoluciones No. 217 del 3 de septiembre de 2007 y No. 153 del 28 de mayo de 2012 expedidas por CORMAGDALENA. CORMAGDALENA podrá cobrar este valor directamente o con cargo a la garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales o de su liquidación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA PENAL.- En caso de incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones establecidas en este Contrato, el INTERVENTOR deberá pagar a CORMAGDALENA, a título de indemnización, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del Valor del Contrato. Para el efecto, CORMAGDALENA notificará por escrito al INTERVENTOR sobre el hecho generador del incumplimiento y éste tendrá 5 días hábiles contados a partir de la mencionada notificación para remediar su incumplimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el INTERVENTOR hubiere remediado su incumplimiento, CORMAGDALENA podrá imponer la pena a la que se refiere la presente cláusula. El pago de la suma descrita anteriormente no eximirá al INTERVENTOR del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato. Este valor podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del INTERVENTOR, o al momento de liquidar de mutuo acuerdo o en forma unilateral el contrato. CORMAGDALENA podrá cobrar este valor directamente o con cargo a la garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales o de su liquidación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DECLARACIONES.- EL INTERVENTOR declara que las siguientes afirmaciones son fidedignas:

- (i) Que está debidamente constituida de conformidad con las leyes del país de su domicilio, y que cuenta con todas las autorizaciones estatutarias y legales requeridas para suscribir y cumplir con el presente Contrato han sido realizadas.
- (ii) Que las obligaciones asumidas bajo este Contrato han sido adquiridas libres de cualquier vicio del consentimiento.
- (iii) Que para el momento de suscripción del presente contrato no tiene investigaciones ante ninguna autoridad administrativa o judicial que cuente con jurisdicción y competencia sobre EL INTERVENTOR, cuya decisión afecta la validez del contrato o afecte de forma sustancial el cumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, de sus obligaciones del presente contrato.

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512668
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yati Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia



Certificado SC-CER166003



Certificado GP-CER346004

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

- (iv) Que no ha celebrado ningún tipo de acuerdo cuyo objeto o efecto sea el incumplimiento de las obligaciones adquiridas bajo el presente contrato.
- (v) Que ni **EL INTERVENTOR**, ni ninguno de sus empleados o agentes, actuando en su nombre, ni ninguna Persona que esté bajo el control directo o indirecto, bajo los términos del artículo 261 del Código de Comercio, **EL INTERVENTOR**, ha llevado a cabo actividades que contravengan el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), las normas contra el terrorismo y el lavado de activos, y las listas de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y normas de los Estados Unidos de América que identifican personas, grupos o entidades sometidas a sanciones financieras.
- (vi) Que ha leído y entendido el Contrato de Obra y conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dicho documento.
- (vii) Que durante la ejecución del presente Contrato, los usos que **EL INTERVENTOR** dará a los pagos de **CORMAGDALENA** serán única y exclusivamente para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, mientras existan obligaciones a cargo de **EL INTERVENTOR** derivados de la ejecución del mismo.
- (viii) Que ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato de Interventoría, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la propuesta.
- (ix) Que ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución del contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales se incluyeron en su propuesta.
- (x) Que en relación con las obligaciones derivadas del presente Contrato ejercerá el cuidado y competencias esperadas de una entidad calificada que actúa en forma adecuada, diligente y conveniente en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de los servicios previstos en el presente Contrato.
- (xi) Que en la ejecución de sus obligaciones bajo el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, como una entidad competente.
- (xii) Que durante la ejecución del Contrato de Interventoría propenderá por la ejecución exitosa del Contrato de Obra, y se abstendrá de incurrir en maniobras dilatorias de cualquier naturaleza que no encuentren justificación de acuerdo con el Contrato de Interventoría o los documentos que lo conforman.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CALIDAD DE LAS PARTES.- Ninguna de las Partes tendrá por la sola suscripción del presente contrato la calidad de representante, mandatario, ni apoderado de la otra Parte, ni podrá adquirir derechos ni contraer obligaciones en nombre de la otra Parte. Esta prohibición se aplica al personal contratado o subcontratado por alguna de las Partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto del presente Contrato, se solucionarán de manera ágil,



Certificado IC-CER346603



Certificado GP-CER340004

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yali Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0-0114-2016

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- CORMAGDALENA- Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.-

rápida y directa. Al presentarse controversias las partes acudirán al empleo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LEY APLICABLE.- La celebración, interpretación, cumplimiento y solución de conflictos, reclamaciones y controversias que surjan de este Contrato estarán sujetos a la ley colombiana.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES.- Cualquier notificación o comunicación exigida o permitida bajo éste contrato, debe ser hecha por escrito, entregada personalmente o por correo, fax o correo electrónico a las siguientes direcciones:

Para EL INTERVENTOR

JORGE HERNANDO ESPINEL PUENTES.

Dirección: Carrera 49 No. 75 – 58 Barranquilla - Atlántico

Teléfono: (5)3602957 - (5) 3602958 - (5) 3684710

Para CORMAGDALENA:

LUIS ÁLVARO MENDOZA MAZZEO

Oficina Principal: Carrera 1ra No. 52 – 10 Sector Muelle Barrancabermeja – Santander.

Teléfono: (7) 6214422 – (7) 6214507

Oficina de Gestión y Enlace: Dirección: Calle 93 B No. 17 – 25/49 Oficina 504 Bogotá D.C.

Teléfono: (1) 6369093 – (1) 6369022

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ANEXOS.- Para todos los efectos, hacen parte integral del presente Contrato, los estudios y documentos previos que soportan la contratación, las actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del mismo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.- El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, y requiere para su ejecución el registro presupuestal y la aprobación de las garantías. Una vez cumplidos estos requisitos el contrato puede ser ejecutado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: EJEMPLARES.- El presente Contrato se firma simultáneamente en 2 ejemplares, de igual tenor y valor, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2016.

Por CORMAGDALENA,

LUIS ÁLVARO MENDOZA MAZZEO
Director Ejecutivo

Revisó: Mario José Martínez R – Jefe OAJ.
Elaboró: Rómulo Cuenca R – Contratista OAJ.

Por EL INTERVENTOR,

JORGE HERNANDO ESPINEL PUENTES
C.C. 79.472.848



Certificado SC-CER346603



Certificado GP-CER346604

Sede Principal
Carrera 1 No 52-10 Sector
Muelle PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Gestión y Enlace - Bogotá
Calle 93B No 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
PBX: (1) 6369684 - 6369093 - 6369022
FAX 6369052
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Of. 519
Centro de Negocios MIX
PBX (5) 3565914 - 3565930
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 9-12 El Retiro
TELEFAX: (8) 2512868
Tolima - Colombia

Oficina Mangué Muelle
Marquetalia Vía Yatí Tel:
(5) 6875583 TELEFAX:
6875583 Bolívar -
Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No 60-79 Barrio Las Mercedes
Tel: (8) 8769252 - 8765017
Huila - Colombia

DOCUMENTACIÓN
REV. FISCAL Y/O
CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9138374**

GUZMAN JARABA
APELLIDOS

OLIMPO
NOMBRES

Olimpo
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-AGO-1962**
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1981 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0305200-22092732-M-0009138374-20011222 00869013508 02 100578332

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

084593F90AF22FE4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLIMPO GUZMAN JARABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9138374 de MAGANGUE (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 35932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

35932-T

OLIMPO
GUZMAN JARAMA
C.C. 9138374

RESOLUCION INSCRIPCION 074 **FECHA 24/06/1993**
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO **43230**



FIRMA DEL TITULAR **12647**

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

