

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐
 No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO -I – 2023.”
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 111251-003-2023(PAF-CORMAGDALENA-O-007-2023)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	“MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO -I – 2023.”
CONTRATISTA	CONSORCIO SHANGHAI – PANAMERICAN DREDGING 2023 con Nit. 901695470-9. R.L. XU YAN - C. E 613090. INTEGRANTES: CCCC SHANGHAI DREDGING CO. LICENCIA DE NEGOCIO NO. 9131010113222855X7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 70% PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS NIT: 806.003.450-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 30%
INTERVENTOR	HMV INGENIEROS LTDA NIT: 860.000.656-1 R.L EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEO CC 9.281.999
SUPERVISOR	JORGE IVAN SOTO BRITTO PROFESIONAL GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE-FINDER
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DEL 2023
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTESEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$59.026.850.969.00) M/CTE, incluido AIU, el valor del IVA sobre utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por el Contratista dentro de la convocatoria No. PAF-CORMAGDALENA-O-007-2023.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	03/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	09/12/2023

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	04/10/2023 al 04/12/2023 (2 meses)	
	Prórroga No. 2	05/12/2023 al 9/12/2023 (5 días)	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	2 meses y 5 días.		
ADICIONES	Adición No 1	Veintidós mil millones de pesos (\$22.000.000.000) M/CTE, incluido AIU, el valor del IVA sobre utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar. para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por el Contratista dentro de la convocatoria No. PAF-CORMAGDALENA-O-007-2023.	
	Adición No 2	Dos mil cien millones de pesos (\$2.100.000.000), M/CTE, incluido AIU, el valor del IVA sobre utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por el Contratista dentro de la convocatoria No. PAF-CORMAGDALENA-O-007-2023.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	Veinticuatro mil cien millones de pesos (\$ 24.100.000.000) M/CTE, incluido AIU, el valor del IVA sobre utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por el Contratista dentro de la convocatoria No. PAF-CORMAGDALENA-O-007-2023.		

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	251 días
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Ochenta y tres mil ciento veintiséis millones ochocientos cincuenta mil novecientos sesenta y nueve pesos (\$ 83.126.850.969,00) M/CTE, incluido AIU, el valor del IVA sobre utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por el Contratista dentro de la convocatoria No. PAF-CORMAGDALENA-O-007-2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	09/12/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **Contrato de Obra No. 111251-003-2023 (PAF-CORMAGDALENA-O-007-2023) “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO -I – 2023.”** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de **CUMPLIMIENTO 75-45-101051051 Y GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 75-40-101048072**, (ambas expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A.) de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE, **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A. FINDETER CORMAGDALENA NIT. 830.053.105-3.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de diciembre del año 2023.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
XU YAN
REPRESENTANTE LEGAL
CE 613090
CONSORCIO SHANGHAI –
PANAMERICAN DREDGING 2023



Firma
EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 9.281.999
HMV INGENIEROS LTDA

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	------------------------------	--

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor