

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-96164-01 (PAF-CORMAGDALENA-O-050-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	“MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021”
CONTRATISTA	EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA, NIT. 900.559.785-8, con representantes legales: BOB IVONNE F. MICHTA C.E. No. 1140176 y KLAUS JORGE VOLLERT VALENCIA C.C. 79.477.522 de Bogotá D.C.
INTERVENTOR	HMV INGENIEROS LTDA., NIT. 860.000.656-1, con representante legal ÓSCAR JIMÉNEZ CELY
SUPERVISOR	REINALDO HELI GALVIS LONDOÑO Profesional Gerencia de Infraestructura
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES (3) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$13.418.715.306.00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	09/02/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	15/06/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N.A.	N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	21 DÍAS	
	Prórroga No. 2	15 DÍAS	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	36 DÍAS		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

ADICIONES	Adición No. 1	TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$3.411.335.624)
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$3.411.335.624),	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$16,830,007,650)
FECHA DE TERMINACIÓN	15/06/2021


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **“MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2021”**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos. Queda pendiente la realización de la campaña de monitoreo de agua, que está programada para el próximo 21 de junio de 2021 y la entrega de los resultados de dicha campaña a la Interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **Patrimonio Autónomo Findeter - Cormagdalena cuya vocera y administradora es BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **quince (15)** días del mes de **junio** del año **2021**.

EL CONTRATISTA



Firma
BOB IVONNE F. MICHTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de **EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA**

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
ÓSCAR JIMÉNEZ CELY
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de **HMV INGENIEROS LTDA.**

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor