

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	--	--

CONTRATO       PROYECTO       FASE/ETAPA  No.           1          

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-92756-I-03-2020 (PAF-DAPREII-I-030-2020)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	Etapa I.- Estudios y diseños, obtención de Licencias y Permisos
<b>INTERVENTOR</b>	BERAKAH INGENIERIA S.A.S. Representante Legal: José Vicente Bocanegra García C.C. No. 73.138.660
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARIA OCAMPO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	Cinco (5) meses
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	Valor Etapa I: \$79.100.000,00
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	5/10/2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	Cinco (5) meses
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	Valor Etapa I: \$79.100.000,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	19/03/2021

Una vez verificados los productos o servicios objeto del **contrato de Interventoría No. 3-1-92756-I-03-2020 etapa I**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por

ejecutar, los cuales estaban consignados en el acta de terminación suscrita el **cuatro (4)** del mes de **marzo** del año **2021**, **realizando** la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **contrato de obra No. 3-1-92756-O-05-2020 etapa I**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

- Estudio de suelos
- Estudio topográfico
- Diseño arquitectónico y urbano
- Diseño Paisajístico
- Estudio Bioclimático
- Diseño Estructural
- Diseño de red hidrosanitaria, red de gas y red contra incendios
- Diseño de redes eléctricas
- Diseño de red de voz y datos
- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energía.
- Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios (APU), Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de Construcción y Programación de Obra
- Plan de Manejo Ambiental
- Plan de Manejo de Tránsito
- Licencia de Construcción

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diecinueve (19)** días del mes de **marzo** del año **2021**.

**QUIEN ENTREGA**

  
Firma  
**BERAKAH INGENIERIA S.A.S.**  
**Representante Legal**  
**JOSE VICENTE BOCANEGRA G.**  
C.C. No. 73.138.660:

**QUIEN RECIBE**

  
Firma  
**ANA MARIA OCAMPO E.**  
Supervisor Delegado  
Gerencia de Infraestructura

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:  
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor