

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 6 de junio de 2022</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>3-1-92756-22 (PAF-DAPREII-O-013-2022)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE ÁBREGO – NORTE DEL SANTANDER</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATROPESOS (\$2.353.836.924,00) M/CTE</i>
CONTRATISTA	<i>JOHN JAIRO GALÍNDEZ SANTANDER</i> Representante Legal: <i>JOHN JAIRO GALÍNDEZ SANTANDER – Cc. 98.398.802</i>
INTERVENIENTOS	<i>CONSTRUOBRAS C&M S.A.S - Nit: 900506471-3</i> Representante Legal: <i>CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO - Cc. 78.075.531</i>
PLAZO DEL CONTRATO	<i>NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del presente contrato</i>
FECHA DE INICIO ETAPA	<i>6 DE JUNIO DE 2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA	<i>6 DE MARZO DE 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de obra No. **3-1-92756-22 (PAF-DAPRE II-O-013-2022)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **41-45-101077280- Anexo 0**, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, el día 19 de mayo de 2022 y Aprobada el día 26 del mes mayo del año 2022 por **BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA** y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **41-40-101044950 Anexo 1**, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, el día 23 de mayo de 2022 y aprobada el día 26 del mes mayo del año 2022, por **BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra No. **3-1-92756-22 (PAF-DAPRE II-O-013-2022)**, el día 6 del mes de JUNIO del año 2022, el cual debe concluir el día 6 del mes de MARZO del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 6 de junio del año 2022.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

JOHN JAIRO GALÍNDEZ SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL
JOHN JAIRO GALÍNDEZ SANTANDER



Firma

CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S

***Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

***Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor