

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE 29 DE JUNIO DE 2021
CONTRATO NÚMERO	3-1-97760-07 (PAF-DNP-C-007-2021)
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO	“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.
NOMBRE DEL PROYECTO	“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	QUINIENTOS SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$507.019.433,00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS, COSTOS, GASTOS, IVA, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO MORROSQUILLO NIT 901.491.808-8 REPRESENTANTE LEGAL - JOSE ALFONSO MORON QUIROZ, CC NO. 77.031.517</p> <p>INTEGRANTE NO 1. HIDROTECNIA INGENIERIA LTDA NIT NO 830503436-8 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 66%</p> <p>INTEGRANTE NO 2. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CC NO. 76.319.787 EXPEDIDA EN POPAYÁN (CAUCA) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 34%.</p>



<p>INTERVENTORÍA</p>	<p>CONSORCIO INTER PTAP NIT 901.491.725-5 <i>Representante Legal.- FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS CC. No. 72.184.253</i></p> <p>INTEGRANTE NO 1. TECNIESTRATEGIA SAS BIC <i>NIT 900.685.073-1, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 50%,</i></p> <p>INTEGRANTE NO 2. ESCALA INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS, <i>NIT 830.133.861-7, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.</i></p>
<p>PLAZO</p>	<p><i>FASE I: 3 MESES Y QUINCE DÍAS FASE II: 2 MESES Y QUINCE DÍAS FASE III: 1 MES TOTAL: 7 MESES</i></p>
<p>FECHA DE INICIO</p>	<p><i>29/06/2021</i></p>
<p>FECHA DE TERMINACIÓN</p>	<p><i>29/01/2022</i></p>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **47-45-101004196** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día el 23 del mes de junio del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **47-40-101005184** expedida por la aseguradora **SEGURO DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el 23 del mes de junio del año 2021, que están asociadas a *la suscripción de este contrato*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-DNP-C-007-2021**, el día 29 del mes de junio del año 2021, el cual debe concluir el día 29 del mes de enero del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR




Firma
JOSE ALFONSO MORON QUIROZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación **CONSORCIO MORROSQUILLO**

Firma
FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación **CONSORCIO INTER PTAP**