

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública

CONTRATO ☐ PROYECTO ☒ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: Act -1
 OTRO ☐

Proyecto: PUNTO DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO -PAS SAN MIGUEL PUTUMAYO.

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

LUGAR Y FECHA	19/03/2025
CONTRATO NÚMERO	PAF-DPS-I-002-2024
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO - PAS A NIVEL NACIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO	PUNTOS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO -PAS AMAZONAS, PUTUMAYO GRUPO 14
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SAN MIGUEL - PUTUMAYO.
VALOR DEL PROYECTO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$285.765.501,28) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO VERTING IDENTIFICADO CON NIT 901.916.291-7 CONFORMADO POR: ING INGENIERÍA SAS. CON NIT. 890.405.995-1, REPRESENTADO LEGALMENTE POR CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, IDENTIFICADO CON C.C. NO. 73.106.127 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% VERTICAL LINK INGENIERÍA S.A.S. CON NIT: 900.414.871 – 0, REPRESENTADO LEGALMENTE POR ALFONSO VARGAS VIVES, IDENTIFICADO CON C.C. NO. 85.461.395 Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 20% PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S. CON NIT. 900.508.212-1, REPRESENTADO LEGALMENTE POR ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ IDENTIFICADO CON C.C. NO. 73.242.702 Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 30%
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA SUAREZ VILLABA
PLAZO DE LA ACTIVIDAD 1	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	19/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19/05/2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del proyecto citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **895-45-994000009094 Anexo 0** expedida por la aseguradora **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** y aprobada el día 5 del mes marzo del año 2025, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **895-74-994000005417 anexo 0** expedida por la aseguradora **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** aprobada el día 5 del mes marzo del año 2025, que están asociadas a la suscripción de este contrato

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **proyecto Punto de Abastecimiento Solidario -PAS San Miguel - Putumayo**, el día 19 del mes marzo del año 2025, el cual debe concluir el día 19 del mes de mayo del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR

Firma

CARLOS ANDRÉS SALAZAR PAJOY
PODER ESPECIAL
En representación del CONSORCIO
VERTING

Firma

DIANA CAROLINA SUAREZ VILLALBA
SUPERVISOR
En representación de Findeter

Vo.Bo Abogado Contratación Derivada Findeter.

Vo.Bo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>