

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-------------------------	--

CONTRATO ☐
PROYECTO ☒
FASE O ETAPA ☐
No. Fase / Etapa: Act -1

OTRO ☐

CONTRATO: PAF-DPS-I-002-2025 GRUPO 12.
PUNTO DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO -PAS – NARIÑO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 27 DE MARZO 2025
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-DPS-I-002-2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO - PAS.
NOMBRE DEL PROYECTO	PUNTO DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO -PAS – G12 NARIÑO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MOSQUERA -NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$20.455.901.869,00) M/CTE PROYECTO: \$ 276.248.475,00
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO VERTING identificado con NIT 901.916.291-7 Representante Legal: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA identificado con C.C. No. 73.106.127 Integrantes: 1.ING INGENIERÍA SAS. con NIT. 890.405.995-1, representado legalmente por CARLOS ALBERTO BELLO AVENA, identificado con C.C. NO. 73.106.127 con un porcentaje de participación del 50%. 2. VERTICAL LINK INGENIERÍA S.A.S. con NIT: 900.414.871 – 0, representado legalmente por ALFONSO VARGAS VIVES, identificado con C.C. NO. 85.461.395 y un porcentaje de participación del 20% 3. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S. con NIT. 900.508.212-1, representado legalmente por ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ IDENTIFICADO con C.C. NO. 73.242.702 y un porcentaje de participación del 30%
SUPERVISOR	RICARDO JOSE CORORONADO GOMEZ
PLAZO	DOS (2) MESES

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

FECHA DE INICIO	27/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27/05/2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejen constancia del inicio real y efectivo del proyecto citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **895-45-994000009094 anexo 0** expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA** y aprobada el día 05 de marzo de 2025, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **895-74-994000005417 anexo 0** expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA** aprobada el 05 de marzo de 2025, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la actividad 1 para el proyecto **Punto de Abastecimiento Solidario- Grupo 12- Mosquera Nariño**, el día 27 del mes de marzo del año 2025, el cual debe concluir el día 27 del mes de mayo del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR

Firma

CARLOS ANDRÉS SALAZAR PAJOY
PODER ESPECIAL
En representación CONSORCIO VERTING

Firma

RICARDO JOSE CORONADO GOMEZ
SUPERVISOR
En representación FINDETER

Vo.Bo Natalia Reyes Vargas- Profesional de la Coordinación de Contratación Derivada