

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   I  

**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá D.C., 23/05/2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-EUC-O-003-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA Y CONSULTORÍA
<b>OBJETO</b>	Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un Sacúdete Recreo Deportivo ubicado en la urbanización San Sebastián (Ojo de Agua) en el municipio de Pasto, departamento de Nariño
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Sacúdete Recreo Deportivo ubicado en la urbanización San Sebastián (Ojo de Agua) en el municipio de Pasto, departamento de Nariño
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Municipio de Pasto, departamento de Nariño
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	\$899.920.388 Etapa I: \$67.494.544 Etapa II: \$832.425.844
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO GAPET</b> Representante legal: Johnny Andrés Gaitán Naranjo, C.C. 4.414.815 <b>INTEGRANTES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ESTRUCTECNIA SAS Nit. No. 900.604.040-2 Porcentaje de Participación: 50%</li> <li>➤ Javier De Jesús García Pareja C.C. No. 10.280.643 Porcentaje de Participación: 50%</li> </ul>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<b>ESPARZA INGENIERIA S A S</b> N.I.T.: 800.200.907-5 Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos C.C 19.432.763 Participación 100%
<b>PLAZO</b>	Ocho (8) meses Etapa I: Cuatro (4) meses y Quince (15) días calendario Etapa II: Tres (3) meses y Quince (15) días calendario
<b>FECHA DE INICIO</b>	Etapa I: 23/05/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Etapa I: 08 de octubre de 2022 Etapa II: 23 de enero de 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa I del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 42-45-101051639 expedida por la aseguradora Seguros

del Estado S.A., y aprobada el día el 05 del mes mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 42-40-101039435 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., aprobada el día el 05 del mes mayo del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa I del contrato No. PAF-EUC-O-003-2022, el día 23 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 08 del mes octubre del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

**Johnny Andrés Gaitán Naranjo**  
C.C No. 4.414.815 de Chinchiná  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de Consorcio GAPET



Firma

**Edgar Eduardo Esparza Santos**  
C.C No. 19.432.763 de Bogotá  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de Esparza Ingeniería  
SAS