

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____
 OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 29/04/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-007-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA – PRECIO GLOBAL FIJO
OBJETO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETERECREO DEPORTIVO UBICADO EN LAURBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
NOMBRE DEL PROYECTO	SACUDETE RECREO DEPORTICO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVA DE ZAMORANO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	NOVECIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$907.787.955,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVA UNION G&A – NIT: 901.577.431-6 R.L. OSCAR H. GUERRERO PIÑEROS, C.C. 79.324.622 BOGOTÁ INTEGRANTES: INVERSIONES GUERFOR S.A.S. (50%) GRUPO AZER SAS (50%)
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS R.L. MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS C.C. 52.147.488 BOGOTA
PLAZO	8 MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 3 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	29/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	29/12/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101366672 – Anexo No.1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada el día el 22 del mes abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101185450** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 22 del mes abril del año 2022, que están asociadas a *la suscripción de este contrato*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-007-2022** del proyecto **Sacúdete Integral ubicado en la urbanización Reserva de Zamorano en el municipio de Palmira, Departamento de Valle del Cauca** el día 29 del mes ABRIL del año 2022, el cual debe concluir el día 29 del mes DICIEMBRE del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA



Firma

OSCAR H. GUERRERO PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NUEVA UNION G&A

LA INTERVENTORIA



Firma

MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS
REPRESENTANTE LEGAL
MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS