

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	02/10/2020 - BOGOTÁ
CONTRATO NÚMERO	PAF-EUC-O-011-2019
TIPO DE CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUCION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
NOMBRE DEL PROYECTO	COLEGIO Y CDI VALLE DEL SOL EN GIRARDOT
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	URBANIZACIÓN VALLE DEL SOL EN GIRARDOT CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$12.179.585.152,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	\$ 0
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BB GIRARDOT NIT: 901.294.669-6 Ventanar SAS – NIT: 890.207.543-7 – (35%) Ingecar SA – NIT: 890.207.641-0 – (50%) Joaquín Beltrán Becerra CC: 13.833.098 – (15%)
INTERVENTOR	CONSORCIO GIRARDOT 2019 NIT: 901.293.146-1 CONFORMADO POR: SERVINC SAS (50%) BRAIN SAS (50%)
SUPERVISOR	TATIANA PAOLA REYES CC 52.964.370
PLAZO ETAPA 2	10 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA 2	02/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	02/08/2021


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa 2 del contrato PAF-EUC-O-011-2019, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento NB-100110259 Anexo 7 expedida por la

aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A., y aprobada el día el 18 del mes febrero del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual NB-100020235, Anexo 5 expedida por la aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A., aprobada el día el 11 del mes febrero del año 2020 que están asociadas al Acta de Terminación de la Etapa 1 del Contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-011-2019- Etapa 2**, el día dos (2) del mes de octubre del año 2020, el cual debe concluir el día dos (2) del mes octubre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA



Firma

DIANA CAROLINA BELTRAN BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **UT BB GIRARDOT**
C.C. 63.540.679

INTERVENTOR



Firma

MIGUEL ÁNGEL BETTIN JARABA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **CONSORCIO**
GIRARDOT 2019
C.C. 79.733.242