

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: I

OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 08/08/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-017-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA Y CONSULTORÍA
OBJETO	Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción y Puesta en Funcionamiento de un Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Román Gómez Ovalle en el Municipio de Villanueva y de un Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Jietka Wayuu en el Municipio de Manaure Departamento de La Guajira
NOMBRE DEL PROYECTO	Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Jietka Wayuu en el Municipio de Manaure Departamento de La Guajira
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	\$ 918.317.488 Etapa I: \$58.664.511 Etapa II: \$859.652.977
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO PENÍNSULA Representante legal: Jairo Eduardo Corredor Becerra, C.C. 1.049.613.787 INTEGRANTES: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Incordis Sociedad por Acciones Simplificada Nit. 900.869.939-5, R.L. Jairo Eduardo Corredor Becerra Porcentaje de Participación: 40% ➤ Ingtec Ltda. Nit. 826.000.391-1, R.L. Juan Mauricio Manosalva Amaya Porcentaje de Participación: 30% ➤ Fabio Vargas Ávila Nit. 7.163.503-8 Porcentaje de Participación: 30%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ESPARZA INGENIERIA S A S N.I.T.: 800.200.907-5 Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos C.C 19.432.763 Participación 100%
PLAZO	Ocho (8) meses Etapa I: Cuatro (4) meses y Quince (15) días calendario Etapa II: Tres (3) meses y Quince (15) días calendario
FECHA DE INICIO	Etapa I: 08 de agosto de 2022

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---


FECHA DE TERMINACIÓN	Etapa I: 23 de diciembre de 2022 Etapa II: 08 de abril de 2023
-----------------------------	---

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 51-45-101006763 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día veintisiete (27) del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101007253 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., aprobada el día veintisiete (27) del mes julio del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa I del contrato de obra No. PAF-EUC-O-017-2022, del proyecto denominado Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Jietka Wayuu en el municipio de Manaure del departamento de La Guajira, el día ocho (08) de agosto de 2022, la cual debe concluir el día veintitrés (23) del mes diciembre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Jairo Eduardo Corredor Becerra
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Consorcio Península
C.C. 1.049.613.787

INTERVENTOR



Firma
Edgar Eduardo Esparza Santos
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Esparza Ingeniería
S.A.S.
C.C. 19.432.763