

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Contrato de Consultoría y Obra
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción y Puesta en Funcionamiento de un Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Román Gómez Ovalle en el Municipio de Villanueva y de un Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Jietka Wayuu en el Municipio de Manaure Departamento de La Guajira
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	PAF-EUC-O-017-2022
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Jietka Wayuu en el Municipio de Manaure Departamento de La Guajira
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO PENÍNSULA</b> Representante legal: Jairo Eduardo Corredor Becerra, C.C. 1.049.613.787 <b>INTEGRANTES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incordis Sociedad por Acciones Simplificada Nit. 900.869.939-5, R.L. Jairo Eduardo Corredor Becerra Porcentaje de Participación: 40%</li> <li>➤ Ingtec Ltda. Nit. 826.000.391-1, R.L. Juan Mauricio Manosalva Amaya Porcentaje de Participación: 30%</li> <li>➤ Fabio Vargas Ávila Nit. 7.163.503-8 Porcentaje de Participación: 30%</li> </ul>
<b>INTERVENTOR:</b>	<b>ESPARZA INGENIERÍA S.A.S</b> NIT: 800.200.907 – 5 Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos
<b>SUPERVISOR:</b>	María Alejandra Carvajal Hernandez
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	Ocho (8) meses Etapa I: Cuatro (4) meses y Quince (15) días calendario Etapa II: Tres (3) meses y Quince (15) días calendario
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	\$ 918.317.488 Etapa I: \$58.664.511 Etapa II: \$859.652.977
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	08 de agosto de 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	23 de diciembre de 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 23/12/2022	<i>Hasta</i> 23/01/2023
	Prórroga a la suspensión No. 1	23/01/2023	23/02/2023

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Reinicio No. 1	24/02/2023
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	DOS (02) MESES	
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.	N.A
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	N.A	
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	N.A
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	N.A	


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la Etapa I para el proyecto denominado Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Jietka Wayuu en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el día veintitrés (23) del mes de diciembre del año 2022, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio de la Etapa I para el proyecto denominado Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Jietka Wayuu en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, y se define como nueva fecha de terminación el día veinticuatro (24) del mes de febrero del año 2023.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año 2023.

**CONTRATANTE**



**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
 En su calidad de vocera y administradora del  
 Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia  
 Técnica FINDETER


Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy  
 Coordinadora Jurídica patrimonios autónomos Findeter. 

**INTERVENTOR**

**EL CONTRATISTA**



**Jairo Eduardo Corredor Becerra**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**Consorcio Península**  
 C.C. 1.049.613.787



**Edgar Eduardo Esparza Santos**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**Esparza Ingeniería S.A.S.**  
 C.C. 19.432.763