

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: II
 OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 15 de mayo de 2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-017-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA Y CONSULTORÍA
OBJETO	Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción y Puesta en Funcionamiento de un Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Román Gómez Ovalle en el Municipio de Villanueva y de un Sacúdete Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Jietka Wayuu en el Municipio de Manaure Departamento de La Guajira
NOMBRE DEL PROYECTO	Sacúdete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanización Jietka Wayuu en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Manaure en el departamento de La Guajira
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	Novecientos dieciocho millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos m/cte (\$ 918.317.488) Etapa I: \$58.664.511 Etapa II: \$859.652.977
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A
CONTRATISTA	CONSORCIO PENÍNSULA Representante legal: Jairo Eduardo Corredor Becerra, C.C. 1.049.613.787 INTEGRANTES: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Incordis Sociedad por Acciones Simplificada Nit. 900.869.939-5, R.L. Jairo Eduardo Corredor Becerra Porcentaje de Participación: 40% ➤ Ingtec Ltda. Nit. 826.000.391-1, R.L. Juan Mauricio Manosalva Amaya Porcentaje de Participación: 30% ➤ Fabio Vargas Ávila Nit. 7.163.503-8 Porcentaje de Participación: 30%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ESPARZA INGENIERIA S A S N.I.T.: 800.200.907-5 Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos C.C 19.432.763
PLAZO	Ocho (8) meses Etapa I: Cuatro (4) meses y Quince (15) días calendario Etapa II: Tres (3) meses y Quince (15) días calendario


FECHA DE INICIO	16 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de agosto de 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo la Etapa II del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 51-45-101006763 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día veintisiete (27) del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101007253 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., aprobada el día veintisiete (27) del mes julio del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa II del contrato de obra No. PAF-EUC-O-017-2022, de proyecto denominado Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Jietka Wayuu en el municipio de Manaure del departamento de La Guajira, el día dieciséis (16) del mes mayo del año 2023, el cual debe concluir el día treinta (30) del mes agosto del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Jairo Eduardo Corredor Becerra
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Consorcio Península
C.C. 1.049.613.787

INTERVENTOR



Firma
Edgar Eduardo Esparza Santos
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Esparza Ingeniería
S.A.S.
C.C. 19.432.763