

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 19/08/2022</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-EUC-O-018-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Sacúdete, Recreo Deportivo ubicado en la urbanización Tierra Linda en el municipio Aguachica Cesar.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Aguachica departamento de Cesar.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>Etapa I: \$65.759.470,00 Etapa II: \$849.747.785,00</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO SACUDETE CESAR NIT. 901.592.714-8 R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR Héctor Elías Lara Arévalo</i>
PLAZO	<i>Etapa I: 4 meses y 15 días Etapa II: 3 meses y 15 días</i>
FECHA DE INICIO	<i>Etapa I: 19/08/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Etapa I: 03/01/2023</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **61-45-101019825** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada el día el 05 del mes agosto del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **61-40-101016266** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 05 del mes agosto del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato


En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-018-2022** del proyecto **Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización de Tierra Linda en el municipio Aguachica, departamento del Cesar** el día 19 del mes agosto del año 2022, el cual debe concluir el día 03 del mes enero del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA

CONTRATANTE


Firma
Oscar Darío Castelblanco Castelblanco
Representante legal
CONSORCIO SACUDETE CESAR
CONTRATISTA


Firma
German Adolfo Perdomo Pachon
Representante legal
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO
CESAR
INTERVENTORIA

Vo Bo/ SUPERVISOR


Firma
Héctor Elías Lara Arévalo
Supervisor
FINDETER - Gerencia de Infraestructura